



NI-D-I.8014.256.1.2011. RC
NR KANC.: 211684

Warszawa 6 grudnia 2011 r.

Pan
KRZYSZTOF ŻOCHOWSKI
Radny Województwa Mazowieckiego

Przy piśmie z dnia 15 listopada 2011 r. złożył Pan interpelację w sprawie „Realizacji zadania inwestycyjnego – modernizacja drogi wojewódzkiej nr 801”, zwracając się jednocześnie z prośbą o przedstawienie szczegółowych danych dotyczących tego zadania inwestycyjnego, realizację sum zapisanych w tegorocznym budżecie na to zadanie oraz udzielenie informacji na temat perspektywy realizacji projektu i ewentualnych zagrożeń.

Poniżej przedstawiam syntetyczną informację, która przybliży Panu stan zaawansowania prac przygotowawczych tej inwestycji, prowadzonych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Jednostka ta, przygotowuje obecnie dokumentację projektową dla trzech odcinków drogi wojewódzkiej 801 relacji Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice - granica województwa mazowieckiego:

- ODCINEK I: od ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (droga wojewódzka nr 721) do ul. Górczewskiej (droga powiatowa nr 2770W) na terenie gminy Józefów, powiatu otwockiego – odcinek o długości ok. 1,8 km.

Dokumentacja opracowywana jest przez EGIS Poland Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 193/W/I/2008 z dnia 08.05.2008r. Dotychczas wykonana została koncepcja projektowa. W dniu 29.04.2011r Burmistrz Miasta Józefów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Tym samym możliwa jest dalsza realizacja prac projektowych przez Wykonawcę.

Przewidywany termin wydania przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to III kwartał 2012r. Szacowany koszt realizacji zadania to ok. 65 mln zł. Kwota ta zostanie zweryfikowana na etapie sporządzania kosztorysów inwestorskich.

- ODCINEK II: od ul. Górczewskiej (droga powiatowa nr 2770W) do granicy powiatów otwockiego i garwolińskiego, tj. od km 19+190 do km 44+875,70 na terenie gmin Józefów, Otwock, Karczew i Sobienie Jeziory, powiatu otwockiego.

Dokumentacja opracowywana jest przez EGIS Poland Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 328/W/I/2008 z dnia 14.07.2008r. Dotychczas w ramach realizacji zadania wykonana została koncepcja projektowa, jednak jej odbiór uzależniony jest od uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 28.10.2011r wydał ww. decyzję, która zawierała zapisy uniemożliwiające MZDW realizację zadania w zakładanych terminach, wobec powyższego w dniu 18.11.2011r wniesiono od niej odwołanie.

Ponieważ dalsza realizacja dokumentacji projektowej jest ściśle związana z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, trudno jest określić datę wydania przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przewiduje się, iż powinno to nastąpić w III kwartale 2012r. Szacowany koszt realizacji zadania to ok. 130 mln zł. Kwota ta zostanie zweryfikowana na etapie sporządzania kosztorysów inwestorskich.

- ODCINEK III: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

Dokumentacja opracowywana jest przez SLY PROJEKT Biuro Projektowe, na podstawie umowy nr 295/W/II/2008 z dnia 26.06.2008 r.

W listopadzie 2010r projekt budowlany, został przekazany przez Wykonawcę do MZDW, jednak w wyniku jego weryfikacji, wskazane zostały przez Zamawiającego braki i uchybienia, w związku z tym, Wykonawca wprowadził poprawki w dokumentacji i ponownie w dniu 17.11.2011r przekazał ją do MZDW.

Szacowany koszt realizacji zadania wg. ww. dokumentacji to ok. 160 mln zł. Kwota ta zostanie zweryfikowana na etapie sporządzania kosztorysów inwestorskich.

Całe przedsięwzięcie inwestycyjne p.n.: „*Droga wojewódzka nr 801 Warszawa – granica województwa*”, uwzględnione zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2034. Jednak środki finansowe zabezpieczone w WPF na realizację tego zadania, będą wymagały przeszacowania i zwiększenia. W bieżącym roku, do dnia dzisiejszego nie wydatkowano środków na wykonanie dokumentacji.

Informuję ponadto, że uwzględniając najgorszy stan techniczny w jakim znajdują się n/w odcinki tej drogi, zlokalizowane na terenie powiatu Garwolin w gminie Maciejowice t.j.:

- Podlęż – Domaszew - od km 66+600 do km 68+100 (1,50 km),
- Domaszew – Podoblin - od km 69+300 do km 71+300 (2,00 km),
- Podoblin – Oblin – Maciejowice - od km 71+910 do km 73+300 (1,39 km),
- Strych – granica województwa - od km 80+570 do km 84+071 (3,571 km),

wdrożone zostało postępowanie (zgłoszenie robót remontowych do Wojewody Mazowieckiego), pozwalające na stosunkowo szybkie rozpoczęcie robót, po uprzednim wygospodarowaniu koniecznych na ten cel środków finansowych. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych - dokumentów niezbędnych do ustalenia wysokości niezbędnych środków finansowych oraz uruchomienia procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót.

Podsumowując, pragnę zapewnić, iż Województwo Mazowieckie dokłada wszelkich starań, aby w możliwie najkrótszym terminie rozpoczęto prace, zmierzające do poprawy stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 801, będącej przedmiotem Pana interpelacji.

WARSZATAWA WOJEWÓDZTWA
Grzegorz Strzałkowski
Wicemarszałek