

## **Treść odpowiedzi na interpelację radnego Ludwika Rakowskiego w sprawie drogi wojewódzkiej nr 721**

odpowiadając na Pana interpelację (pismo znak: KS-BSS.0003.47.2020.LK z dnia 5 listopada 2020 r.) w sprawie stanu zaawansowania prac związanych z przygotowaniem przebudowy drogi nr 721 na odcinku Konstancin-Piaseczno oraz możliwego terminu jej realizacji uprzejmie informuję co następuje:

Umowę z biurem projektowym TRASA Sp. z o.o. z Poznania zawarto z terminem wykonania prac w ciągu

26 miesięcy tj. do dnia 14 sierpnia 2018 r. W wyniku nieprzewidzianych okoliczności konieczne było zawarcie kolejnych aneksów przesuwających termin zakończenia umowy. Aktualnie obowiązujący termin mija w dniu 23 marca 2021 r. Poniżej przedstawiam główne przyczyny opóźnienia:

- wydłużenie okresu uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna);
- wydłużenie uzyskiwania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego (PGW Wody Polskie);
- ograniczenia wynikające z COVID-19;
- przedłużający się okres uzyskiwania uzgodnienia planowanych tras uzbrojenia terenu (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Piasecznie);
- oczekiwanie na aktualizację warunków technicznych przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Aktualny stan zaawansowania dokumentacji projektowej:

- uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
- uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym;
- przygotowano do złożenia u odpowiednich gestorów projekty przebudowy urządzeń istniejących w pasie drogowym (teletechnika – kilku operatorów, energetyka – w zakresie nN, SN i oświetlenia, gaz, wodociągi i kanalizacja sanitarna);
- trwa opracowanie map z projektem podziału działek niezbędnych do zajęcia pod drogę.

Przyjęto następujący harmonogram czynności do zakończenia umowy na prace projektowe:

- złożenie do Wojewody Mazowieckiego wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – grudzień 2020
- uzyskanie decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – marzec 2021 (termin zakładany, jednak doświadczenie pokazuje, że wydanie przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji zrid trwa dłużej)
- opracowanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, kosztorysów – maj 2021.

Taki harmonogram pozwoli na wszczęcie w roku 2021 procedury zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.