

Projekt - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 relacji Przasnysz - Ciecuchów na całej długości, tj. od km 0+000 do km 23+885" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III. Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

Harmonogram wydatków* (PLN)

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Nr projektu: 16/19/09

Data sporządzenia harmonogramu: 20.03.2012 r.

	Harmonogram				Zmiany				Po zmianach			
	Planowane wydatki kwalifikowalne		w tym		Planowane wydatki kwalifikowalne (objęte dofinansowaniem)		w tym		Planowane wydatki kwalifikowalne (objęte dofinansowaniem)		w tym	
	1	2-3+4	3	4	5	6-7+8	7	8	9	10-11+12	11	12
rok 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rok 2010	27 003 639,42	27 003 639,42	27 003 639,42	27 003 639,42	27 003 639,42	27 003 639,42	27 003 639,42	27 003 639,42	27 003 639,42	27 003 639,42	27 003 639,42	27 003 639,42
I kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lipiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sierpień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wrzesień	10 225 614,42	10 225 614,42	10 225 614,42	10 225 614,42	10 225 614,42	10 225 614,42	10 225 614,42	10 225 614,42	10 225 614,42	10 225 614,42	10 225 614,42	10 225 614,42
III kw. suma	10 225 614,42	10 225 614,42	10 225 614,42	10 225 614,42	10 225 614,42	10 225 614,42	10 225 614,42	10 225 614,42	10 225 614,42	10 225 614,42	10 225 614,42	10 225 614,42
październik	6 423 210,18	6 423 210,18	6 423 210,18	6 423 210,18	6 423 210,18	6 423 210,18	6 423 210,18	6 423 210,18	6 423 210,18	6 423 210,18	6 423 210,18	6 423 210,18
listopad	5 924 057,30	5 924 057,30	5 924 057,30	5 924 057,30	5 924 057,30	5 924 057,30	5 924 057,30	5 924 057,30	5 924 057,30	5 924 057,30	5 924 057,30	5 924 057,30
grudzień	4 430 757,52	4 430 757,52	4 430 757,52	4 430 757,52	4 430 757,52	4 430 757,52	4 430 757,52	4 430 757,52	4 430 757,52	4 430 757,52	4 430 757,52	4 430 757,52
IV kw. suma	16 778 025,00	16 778 025,00	16 778 025,00	16 778 025,00	16 778 025,00	16 778 025,00	16 778 025,00	16 778 025,00	16 778 025,00	16 778 025,00	16 778 025,00	16 778 025,00
rok 2011	20 930 071,88	20 930 071,88	20 930 071,88	20 930 071,88	20 930 071,88	20 930 071,88	20 930 071,88	20 930 071,88	20 930 071,88	20 930 071,88	20 930 071,88	20 930 071,88
I kw. suma	2 200 944,51	2 200 944,51	2 200 944,51	2 200 944,51	2 200 944,51	2 200 944,51	2 200 944,51	2 200 944,51	2 200 944,51	2 200 944,51	2 200 944,51	2 200 944,51
II kw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III kw.	1 578 034,66	1 578 034,66	1 578 034,66	1 578 034,66	1 578 034,66	1 578 034,66	1 578 034,66	1 578 034,66	1 578 034,66	1 578 034,66	1 578 034,66	1 578 034,66
IV kw.	4 561 132,74	4 561 132,74	4 561 132,74	4 561 132,74	4 561 132,74	4 561 132,74	4 561 132,74	4 561 132,74	4 561 132,74	4 561 132,74	4 561 132,74	4 561 132,74
suma	8 339 111,91	8 339 111,91	8 339 111,91	8 339 111,91	8 339 111,91	8 339 111,91	8 339 111,91	8 339 111,91	8 339 111,91	8 339 111,91	8 339 111,91	8 339 111,91
rok 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
łącznie	57 298 873,64	48 704 042,59	48 704 042,59	48 704 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	57 298 873,64	48 704 042,59	48 704 042,59	48 704 042,59

*Harmonogram winien być opracowany w podziale na poszczególne lata i kwartały, przy czym cztery kolejne kwartały w szczególności miesięcznej.

mgr inż. Zbigniew Ostrowski
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

mgr inż. Zbigniew Ostrowski