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Wykaz skrótów 

DI – Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.); 

DNI- Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EZT – Elektryczne zespoły trakcyjne; 

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; 

KM – „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.; 

PKP PLK – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

Plan wykonawczy – Plan wykonawczy do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport przyjęty uchwałą nr 
1546/183/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 października 2016 r.  

POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020; 

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020; 

PZPWM – Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 

Rozporządzenie nr 1303/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

SRWM – Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze; 

SW – Studium wykonalności inwestycji; 

UE – Unia Europejska; 

UMWM – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ; 

WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.; 

Zespół – Zespół do spraw dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych Województwa Mazowieckiego powołany Zarządzeniem Nr 238/16 
Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2016 r. 
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I. WPROWADZENIE 

Plan wykonawczy zapewnia spójność działań inwestycyjnych w obszarze Przestrzeń i Transport z celami strategicznymi określonymi w „Strategii 
rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze” oraz spełnia wymogi warunkowości ex-ante na poziomie regionalnym dla 
warunków 7.1 i 7.2 w ramach Celu tematycznego 7 dotyczącego sektora transportu, określonych w art. 19 oraz załączniku XI do Rozporządzenia nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

W dniu 4 października 2016 r. Plan wykonawczy zatwierdzony został przez: 

• Zespół do spraw dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych Województwa Mazowieckiego  
• Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 1546/183/16 z dnia 4 października 2016 r. 

Komisja Europejska pismem nr  Ares(2016)5902550 z dnia 13 października 2016  r. uznała uwarunkowania ex-ante dla RPO WM na lata 2014–2020  
za spełnione z dniem 13/10/2016 spełniając tym samym wymóg warunkowości ex-ante dla funduszy europejskich objętych wspólnymi ramami 
strategicznymi 2014–2020 dla sektora transportu na poziomie regionalnym przez Województwo Mazowieckie. 

Plan wykonawczy stanowi podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych w zakresie rozwoju systemu transportu w województwie mazowieckim. 
Określa listę kluczowych inwestycji w obszarze Przestrzeń i Transport, które będą mogły uzyskać dofinansowanie ze środków RPO WM 2014–2020 oraz 
środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Warunkowość ex-ante – Cel tematyczny 7 

 promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych (Cel 
tematyczny 7 – CT7) 

  warunek 7.1.Transport 

Istnienie kompleksowego planu/planów lub kompleksowych ram w zakresie inwestycji transportowych zgodnie z instytucyjną strukturą państw 
członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), które wspierają rozwój infrastruktury i poprawiają łączność  
z kompleksową i bazową siecią TEN-T . 

 warunek 7.2. Kolej: 

Istnienie w kompleksowym planie/kompleksowych planach lub ramach dotyczących transportu wyraźnej części dotyczącej rozwoju kolei zgodnie  
z instytucyjną strukturą państw członkowskich (z uwzględnieniem transportu publicznego na szczeblu regionalnym i lokalnym), który wspiera rozwój 
infrastruktury i poprawia łączność z kompleksową i bazową siecią TEN-T. Inwestycje obejmują tabor, interoperacyjność oraz rozwijanie potencjału. 
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Cele działań określone w Strategii województwa 

Strategia rozwoju województwa określa politykę rozwoju całego województwa, która ma się przyczynić do poprawy warunków i jakości życia 
mieszkańców. Określa wizję Mazowsza, cel główny a także wyznacza cele strategiczne dla sześciu obszarów działań. Plan wykonawczy odnosi się do obszaru 
Przestrzeń i Transport, dla którego celem strategicznym jest Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego. 

Wizja i cele określone w SRWM przedstawiają się następująco: 

Wizja 

 Mazowsze to region spójny terytorialnie, konkurencyjny, innowacyjny z wysokim wzrostem gospodarczym i bardzo dobrymi warunkami życia jego 
mieszkańców 

Cel Główny 

 zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia Obszaru Metropolitarnego Warszawy w Europie 

Cel Strategiczny 

 poprawa dostępności i Spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego 
 
W celu monitorowania realizacji SRWM, Marszałek Województwa Mazowieckiego powołał Zespół do spraw dokumentów strategicznych, 

planistycznych i programowych Województwa Mazowieckiego. 

Zespół realizuje zadania m.in. związane z: 

• aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego; 
• monitorowaniem realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego; 
• aktualizacją Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego; 
• monitorowaniem realizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego; 
• przygotowaniem dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych innych niż wymienione w wyżej; 
• monitorowaniem dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych innych niż wymienione wyżej. 

 
Do zadań Zespołu należy również opiniowanie założeń i projektów ww. dokumentów oraz ich aktualizacja. 

W ramach Zespołu utworzono grupy robocze odpowiedzialne za szczegółowe wypracowanie, wdrażanie i monitorowanie działań objętych 
sektorowymi planami wykonawczymi. W skład grupy roboczej w obszarze Przestrzeń i Transport wchodzą następujące jednostki: 

• Departament Nieruchomości i Infrastruktury – prowadzący, 
• Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
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• Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych, 
• Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, 
• Departament Geodezji i Kartografii, 
• Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 
• „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., 
• Mazowiecka Spółka Taborowa Sp. z o.o., 
• Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o., 
• Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o., 
• Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 

II. METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA MONITORINGU PLANU 

Niniejszy Raport z monitoringu stanowi opracowanie zawierające informacje na temat postępu, jaki osiągnięto w roku 2016 w zakresie realizacji 
priorytetów inwestycyjnych na poziomie regionalnym. Opracowany dokument służy zgodnie z zapisami Planu okresowemu monitorowaniu, służącemu ocenie 
stopnia realizacji określonego w dokumencie celu tematycznego 7. 

Monitorowanie postępu w realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności postępu rzeczowego i postępu finansowego, jak również ustalonych 
w Planie wartości wskaźników polega na prowadzeniu okresowej sprawozdawczości w cyklu rocznym, zgodnie z wytycznymi zawartymi w planie 
wykonawczym. 

Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie realizacji wdrażania Planu wykonawczego na poziomie regionalnym jest Departament Nieruchomości 
i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przy udziale Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Raport z monitoringu 
poddawany jest pod dyskusję Zespołu oraz Zarządu Województwa Mazowieckiego.  

Monitorowanie realizacji inwestycji, w tym pomiar wskaźników określonych w pkt. 3.3.3 Planu wykonawczego  sporządzany jest  na podstawie 
informacji przekazanych przez instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji.  

Przekazywane informacje obejmują: 

• ocenę stopnia realizacji celów określonych w Planie, 
• ocenę stopnia realizacji inwestycji wskazanych w Planie,  
• ocenę stopnia realizacji założonych/osiągniętych wskaźników, 
• ocenę stopnia postępu rzeczowego i postępu finansowego inwestycji, 
• identyfikację problemów związanych z realizacją inwestycji. 

Założenia  inwestycyjne przyjęte w Planie do realizacji celu Strategii rozwoju województwa zostały określone w oparciu o przyjęte wskaźniki 
monitorowania zawarte w punkcie IV - Analiza wartości osiągniętych wskaźników monitoringu Raportu. 
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Ponadto skuteczność  wdrażania i realizacji celów określonych w Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku podlega rocznemu 
monitorowani realizacji Strategii, który  ma na celu weryfikację skuteczności działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz wszystkich 
podległych mu jednostek organizacyjnych w kontekście wyrażonych w SRWM celów i działań w zakresie polityki rozwoju regionu, w tym promowanie 
zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych (Cel tematyczny 7 – CT7).  

 

Monitorowanie wskaźników dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego będzie służyło skwantyfikowaniu celu 
głównego oraz celów strategicznych Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. 

 Pozyskiwane dane do monitoringi SRWM przekazywane będą  głównie z departamentów i innych jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego. Działania każdej jednostki zostaną ocenione pod względem stopnia realizacji zapisów Strategii. Wskaźniki 
zostały zebrane i opisane w odrębnym dokumencie pt. Zasady monitorowania realizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku 
przyjętym uchwałą Nr 361/29/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2015 r. Za monitorowanie odpowiedzialne jest Mazowieckie Biuro 
Planowania Regionalnego w Warszawie. 
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III.PRZEGLĄD ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH NA POZIOMIE REGIONALNYM 

Perspektywa 2014–2020 – poziom regionalny 

Zadania inwestycyjne podzielono na trzy priorytetowe obszary tj.: inwestycje kolejowe, drogowe oraz pozostałe 

Tabela D – transport kolejowy 

Numer inwestycji: tabela D – D.1 

Nazwa inwestycji: Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami  
w zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Modernizacja taboru kolejowego: 39 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych 

Beneficjent „Koleje Mazowieckie– KM” Sp. z o.o. 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

częściowo zrealizowana częściowo zrealizowana 
W 2016 r. Spółka odebrała 24 zmodernizowane pojazdy , natomiast do rozliczenia w ramach 
wniosków o płatność przedstawiła 22 pojazdy. W 2016 R. Spółka w ramach projektu otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 59,29 mln. zł. Do wypłaty w 2017 r. pozostało 69 mln. zł.  

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

TAK Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planowanymi działaniami wskazanymi w załączniku nr 3 – Project Pipeline 

Ocena stopnia postępu finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

251,80 56,38 

Pierwotnie szacowana kwota wynosiła 251,80 mln zł brutto przy podpisywaniu Umowy o 
dofinansowanie kwota uległa zmniejszeniu do kwoty 197,53 mln zł brutto z uwagi na rozstrzygnięte 
postępowanie przetargowe na modernizację 39 EZT. 

Przy najbliższej aktualizacji Planu wykonawczego Spółka zgłosi powyższe zmiany. 
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Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

liczba zmodernizowanych 
pojazdów kolejowych 

39 61,54 W 2016 r. Spółka odebrała 24 zmodernizowane pojazdy 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji 
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Numer inwestycji: tabela D – D.2 

Nazwa inwestycji: Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza 
techniczne do utrzymania taboru. Zakup taboru kolejowego: 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 

Beneficjent „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie 

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

nierealizowana niezrealizowana 

Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Termin 
zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017r. Ogłoszenie przetargu na zakup taboru 
planowane jest na II kwartał 2017 r. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 

Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 
Data opracowania Studium wykonalności została przełożona na kwiecień 2017 r.  
Planowana data ogłoszenia przetargu została utrzymana na II kwartał 2017 r. 
Data zakończenia dostaw Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych została przesunięta na koniec 2019 r. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

128,30  0 

Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w Konkursie  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Termin 
zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017 r. Ogłoszenie przetargu planowane jest na II 
kwartał 2017 r. 

Ponadto pierwotnie szacowana kwota wynosiła 128,30 mln zł brutto natomiast z uwagi na 
ponowne szacowanie projektu w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych ostatecznie szacowana 
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Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

kwota projektu wynosi 159,23 mln zł brutto. Dodatkowo zwiększyła się kwota na działania 
informacyjno – promocyjne z kwoty 18 450,00 zł brutto do kwoty 22 140,00 zł brutto. 

Przy najbliższej aktualizacji Planu wykonawczego Spółka zgłosi powyższe zmiany. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

liczba zakupionych pojazdów 
kolejowych 

6 0 

Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej 
i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.  
Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017r. 
Ogłoszenie przetargu na zakup taboru planowane jest na II 
kwartał 2017 r. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji   
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Numer inwestycji: tabela D – D.3 

Nazwa inwestycji: Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w 
zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup taboru kolejowego: 10 szt. nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 

Beneficjent „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

nierealizowana niezrealizowana 

Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.  
Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017r.  
Ogłoszenie przetargu na zakup taboru planowane jest na II kwartał 2017 r. 

Dodatkowo w ramach Projektu planuje się budowę nowej bazy utrzymaniowo-naprawczej w 
Radomiu dla zakupionych w ramach Projektu dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, 
w zakresie wykonania przeglądów w poziomach utrzymania P1 – P2. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 

Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. 
Data opracowania Studium wykonalności została przesunięta  na kwiecień 2017 r.  
Planowana data ogłoszenia przetargu została przesunięta na II kwartał 2017 r. 
Data zakończenia dostaw Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych została przesunięta – odbiory do końca 2020 r. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

214,88  0 Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.  
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Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017 r.  
Ogłoszenie przetargu na zakup taboru planowane jest na II kwartał 2017 r. 

Ponadto pierwotnie szacowana kwota wynosiła 214,88 mln zł brutto natomiast z uwagi na 
ponowne szacowanie projektu w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych ostatecznie szacowana 
kwota projektu wynosi 180,34 mln zł brutto. 

Dodatkowo zwiększyła się kwota na działania informacyjno – promocyjne z kwoty 18 450,00 zł 
brutto do kwoty 22 140,00 zł brutto. 

Przy najbliższej aktualizacji Planu wykonawczego Spółka zgłosi powyższe zmiany.. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

liczba zakupionych pojazdów 
kolejowych 

10 0 

Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej 
i przedłożenia jej w Konkursie w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.  
Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017 r. 
Ogłoszenie przetargu na zakup taboru planowane jest na  
II kwartał 2017 r. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji   
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Numer inwestycji: tabela D – D.4 

Nazwa inwestycji: Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w 
zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup taboru kolejowego: 55 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych. 

Beneficjent: „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

nierealizowana niezrealizowana 

Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.  
Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017 r.  
Ogłoszenie przetargu na zakup taboru planowane jest na II kwartał 2017 r. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 

Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. 
Data opracowania Studium wykonalności została przesunięta  na kwiecień 2017 r. 
Planowana data ogłoszenia przetargu została przesunięta na II kwartał 2017 r. 
Dostawy Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych planowane są w latach 2019–2022 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

1 884,40  0 

Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.  
Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017 r.  
Ogłoszenie przetargu na zakup taboru planowane jest na II kwartał 2017 r. 
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Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

Ponadto pierwotnie szacowana kwota wynosiła 1 884,40 mln zł brutto natomiast z uwagi na 
ponowne szacowanie projektu w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych ostatecznie szacowana 
kwota projektów (12 EZT, 12 EZT, 15 EZT, 16 EZT) wynosi 1 427,51 mln zł brutto. 

Przy najbliższej aktualizacji Planu wykonawczego Spółka zgłosi powyższe zmiany. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

liczba zakupionych pojazdów 
kolejowych 

55 0 

Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej 
i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.  
Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017 r. 
Ogłoszenie przetargu na zakup taboru planowane jest na  
II kwartał 2017 r. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Zakup taboru kolejowego: 55 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych został podzielony na 4 mniejsze projekty tj.: 

 „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych I” szacowana kwota wydatków kwalifikowalnych 257,11 mln zł 
netto.  
Data zakończenia dostaw Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych została wyznaczona na rok 2019. 

 „Zakup 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych II” szacowana kwota wydatków kwalifikowalnych 252,11 mln zł 
netto.Data zakończenia dostaw Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych została wyznaczona na rok 2020. 

 „Zakup 15 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych”  szacowana kwota wydatków kwalifikowalnych 315,14 mln zł netto. 
Data zakończenia dostaw Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych została wyznaczona na rok 2021 

 „Zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych” szacowana kwota wydatków kwalifikowalnych 336,15 mln zł netto.  
Data zakończenia dostaw Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych została wyznaczona na rok 2022. 

Zmiany wynikają z  ponownego szacowania w odniesieniu do aktualnie panujących cen rynkowych. 
Dodatkowo zwiększyła się kwota na działania informacyjno – promocyjne z kwoty 18 450,00 zł brutto do kwoty 22 140,00 zł brutto. 

Przy najbliższej aktualizacji Planu Spółka zgłosi powyższe zmiany. 
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Numer inwestycji: tabela D – D.5 

Nazwa inwestycji: Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitarnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I 

Beneficjent: Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie 

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana brak uwag 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

TAK Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planowanymi działaniami wskazanymi w załączniku nr 3 – Project Pipeline 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

196,80 0 Zakup pierwszych pojazdów planowany jest na koniec roku 2018 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

liczba zakupionych pojazdów 
kolejowych 

8 0 Zakup pierwszych pojazdów planowany jest na koniec roku 2018 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Z uwagi na uwarunkowania ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projekt  został przewidziany do 
połączenia z projektem d.6 oraz d.17. 
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Numer inwestycji: tabela D – D.6 

Nazwa inwestycji: Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II 

Beneficjent: Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana brak uwag 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

TAK Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planowanymi działaniami wskazanymi w załączniku nr 3 – Project Pipeline 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

295,20 0 zakup pierwszych pojazdów planowany jest na koniec roku 2018 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

liczba zakupionych pojazdów 
kolejowych 

12 0 zakup pierwszych pojazdów planowany jest na koniec roku 2018; 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Z uwagi na uwarunkowania ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, projekt  został przewidziany do 
połączenia z projektem D.5. 
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Numer inwestycji: tabela D – D.7 

Nazwa inwestycji: Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w 
zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup i rozbudowa bazy utrzymaniowo –naprawczej w Sochaczewie  

Beneficjent „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana Projekt nie będzie realizowany ze środków UE 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 
Projekt nie będzie realizowany ze środków UE.  
Nakłady ponoszone na budowę bazy przeglądowo-naprawczej w Sochaczewie, będą finansowane poprzez wkład partnera 
branżowego lub partnera finansowego. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

290,50  0 

Projekt nie będzie realizowany ze środków UE.  
Szacunkowa wartość inwestycji to 21,4 mln zł. Jest to wartość nakładów na zakup bazy i gruntów 
oraz przygotowanie do realizacji inwestycji w ramach prowadzonego projektu. Nakłady ponoszone 
na budowę bazy przeglądowo-naprawczej w Sochaczewie, będą finansowane poprzez wkład 
partnera branżowego lub partnera finansowego. 
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Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

Budowa/rozbudowa baz do 
obsługi taboru 

1 0 

Projekt nie będzie realizowany ze środków UE.  
Nakłady ponoszone na budowę bazy przeglądowo-naprawczej  
w Sochaczewie, będą finansowane poprzez wkład partnera 
branżowego lub partnera finansowego. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Projekt nie będzie realizowany ze środków UE.  
Nakłady ponoszone na budowę bazy przeglądowo-naprawczej w Sochaczewie, będą finansowane poprzez wkład partnera branżowego lub partnera 
finansowego.  
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Numer inwestycji: tabela D – D.8 

Nazwa inwestycji: Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w 
zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Budowa bazy utrzymaniowo – naprawczej w Radomiu 

Beneficjent: „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana 

Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.  
Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017 r.  
Budowa bazy utrzymaniowo-naprawczej w Radomiu będzie realizowana w ramach Projektu D-3  
pn. „Zakup 10 szt. nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych”. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 

Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. 
Zmianie ulegną daty przygotowania projektu do realizacji w zakresie: 

 opracowania Studium wykonalności – kwiecień 2017 r.  

 planowanej daty ogłoszenia przetargu – I kwartał 2018 r. 

 planowanej daty zakończenia robót budowlanych – zakończenie robót przewidziane jest do końca 2019 r. 

 data uzyskania decyzji środowiskowej/planowana data uzyskania decyzji – grudzień 2017 r. – zgodna z załącznikiem 
nr 3 do Planu wykonawczego. 

  



 

21 

 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

45,51 0 

Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej i przedłożenia jej w konkursie  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.  
Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017r. Ogłoszenie przetargu na zakup taboru 
planowane jest na I kwartał 2018 r. 

Ponadto pierwotnie szacowana kwota wynosiła 45,51 mln zł brutto natomiast z uwagi na ponowne 
szacowanie projektu w odniesieniu do aktualnych cen rynkowych ostatecznie kwota wynosi 45,53. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

Budowa/rozbudowa baz do 
obsługi taboru 

1 0 

Spółka jest na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej 
i przedłożenia jej w konkursie w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.  
Termin zgłaszania wniosków upływa z dniem 31.05.2017 r.  

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji 
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Numer inwestycji: tabela D – D.9 

Nazwa inwestycji: Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w 
zaplecza techniczne do utrzymania taboru. Zakup bazy utrzymaniowo–naprawczej w Tłuszczu 

Beneficjent: „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana 

Projekt nie będzie realizowany ze środków UE. 

Ze względu, na to, że ramach inwestycji przewiduje się jedynie zakup nieruchomości  inwestycja nie 
może zostać dofinansowana ze środków UE .  W ramach tej inwestycji Spółka KM przewidywała 
jedynie zakup nieruchomości. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE Projekt nie będzie realizowany ze środków UE 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

16,60 0 Projekt nie będzie realizowany ze środków UE 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

Budowa/rozbudowa baz do 
obsługi taboru 

1 0 Projekt nie będzie realizowany ze środków UE 
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Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Projekt nie będzie realizowany ze środków UE. Ze względu, na to, że ramach inwestycji przewiduje się jedynie zakup nieruchomości  inwestycja nie może zostać 
dofinansowana ze środków UE. W ramach tej inwestycji Spółka KM przewidywała jedynie zakup nieruchomości. 
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Numer inwestycji: tabela D – D.10 

Nazwa inwestycji: Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska 
Mazowieckiego 

Beneficjent: Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana 

Planowana inwestycja infrastrukturalna jest na etapie prowadzenia prac przygotowawczych.  
Na koniec 2016 r. cele UE oraz określone w SRWM nie zostały osiągnięte. Cele te zostaną osiągnięte 
po zrealizowaniu inwestycji, tj. po wybudowaniu drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy 
Leśnej do Grodziska Mazowieckiego i rozpoczęciu eksploatacji linii nr 47 na ww. szlaku jako linii 
dwutorowej. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

TAK 
Na podstawie konsultacji przeprowadzonych z wykonawcą Studium Wykonalności ( firma Multiconsult Polska Sp. z o.o.), 
przyjęto wariant optymistyczny, że inwestycja uzyska decyzję środowiskową na podstawie Wniosku wraz z KIP (Karta 
Informacyjna Przedsięwzięcia) jeszcze w roku 2017. Wtedy istnieje możliwość ogłoszenia pierwszego przetargu w 2017 r. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

85,49 0 

Inwestycja infrastrukturalna jest na etapie prowadzenia prac przygotowawczych – trwa 
opracowanie aktualnego Studium Wykonalności na potrzeby tej inwestycji. Na koniec 2016 r. nie 
zostały poniesione żadne wydatki. Podana wstępnie szacowana wartość inwestycji może ulec 
zmianie po dokładnym wyszacowaniu kosztów przez wykonawcę Studium Wykonalności (w 
terminie do końca czerwca 2017 r. ) dla wariantu najkorzystniejszego.  
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Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych 

7 km 0 

Planowana inwestycja infrastrukturalna jest na etapie 
prowadzenia prac przygotowawczych. 
Wartość wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po 
zrealizowaniu inwestycji, tj. po wybudowaniu drugiego toru linii 
kolejowej nr 47 na szlaku od Podkowy Leśnej do Grodziska 
Mazowieckiego. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Kwestia określenia źródeł finansowania inwestycji i zapewnienia dofinansowania projektu – w Planie Wykonawczym – (załącznik nr 1) źródło finansowania 
zostało określone opcjonalnie, tj. POIiŚ 2014–2020/RPO WM 2014–2020. Według stanu na dzień 31.03.2017 r., trwa konkurs na dofinansowanie projektów 
w ramach Działania 5.2 POIiŚ 2014–2020. Nieprzekraczalny termin na złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wszystkimi załącznikami (w tym z decyzją 
środowiskową)  to 28.07.2017 r.  
W tym terminie WKD nie będzie w stanie złożyć do Instytucji Pośredniczącej (CUPT – Centrum Unijnych Projektów Transportowych) kompletnego wniosku o 
dofinansowanie projektu. Z informacji zawartej na stronie internetowej CUPT wynika, że to będzie jedyny konkurs na dofinansowanie projektów w ramach 
Działania 5.2 POIiŚ 2014–2020. 

W harmonogramie realizacji inwestycji – (załącznik nr 3 do Planu), założono uzyskanie decyzji środowiskowej w roku 2017. Ten termin jest realny pod 
warunkiem, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyda stosowną decyzję administracyjną na podstawie złożonego wniosku wraz z KIP (Karta 
Informacyjna Przedsięwzięcia).  
W sytuacji, kiedy RDOŚ wyda postanowienie o konieczności przeprowadzenia pełnej oceny środowiskowej wraz z koniecznością opracowania Raportu o 
odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie decyzji środowiskowej ulegnie przesunięciu na rok 2018. Tym samym, ogłoszenie pierwszego 
przetargu na roboty budowlane przesunie się na rok 2018. 
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Numer inwestycji: tabela D – D.11 

Nazwa inwestycji: Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji 
kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin 

Beneficjent PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana 
Projekt jest na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej.  
Cele UE oraz określone w SRWM zostaną zrealizowane po zakończeniu realizacji inwestycji. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 

Obecnie opracowywana jest dokumentacja przedprojektowa na podstawie umowy zawartej w dniu 16.12.2016 r. z 
Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na obecnym etapie realizacji 
projektu, wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem przyjętym w Umowie z wykonawcą dokumentacji 
przedprojektowej.  Istnieje ryzyko potencjalnej niezgodności  terminów realizacji poszczególnych etapów projektu z 
załącznikiem nr 3, co wynika z późniejszego niż zakładano rozpoczęcia projektu w związku z zawarciem Porozumienia 
między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a UMWM w sprawie realizacji projektu. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

147,60  
(zgodnie z Krajowym 
Programem Kolejowym do 2023 
roku) 

0 
Pierwsza płatność za wykonanie dokumentacji przedprojektowej nastąpi po odebraniu przez 
Zamawiającego (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) Etapu IV.  
Odbiór Etapu IV planowany jest na czerwiec.2017 r. Płatność lipiec 2017 r. 
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Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość nowych linii 
kolejowych 

5 km 0 
Projekt jest na etapie opracowania dokumentacji 
przedprojektowej. Prace przedprojektowe przebiegają zgodnie z 
harmonogramem przyjętym w Umowie z Wykonawcą. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Istnieje ryzyko zmiany założeń i terminów realizacji w trakcie trwania projektu np. w związku ze zmianą strategicznych planów dotyczących lokalizacji 
Centralnego Portu Lotniczego. Ryzyko określone jako średnie. 

Możliwe problemy w uzgodnieniach z wykonawcami komplementarnych projektów infrastrukturalnych (kolejowych, drogowych) i sieci przesyłowych a także 
zarządcą lotniska. Ryzyko określone jako średnie. 

Skomplikowane i długotrwałe procedury administracyjne głównie w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej, decyzji o lokalizacji linii kolejowej, pozwolenia 
na budowę, konserwatora zabytków. 
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Numer inwestycji: tabela D – D.12 

Nazwa inwestycji: Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno–Płock 

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana 
Projekt na etapie wykonywania dokumentacji przedprojektowej. Cele UE oraz określone w SRWM 
zostaną zrealizowane po zakończeniu realizacji inwestycji. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 

Obecne terminy realizacji projektu są niezgodne z Załącznikiem nr 3 – Project pipeline. 

Według obowiązującego harmonogramu: data opracowania Studium wykonalności to lipiec 2018 r., data uzyskania decyzji 
środowiskowej to sierpień 2018 r. planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane przewidziana 
jest na maj 2018 r., Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie to listopad 2018 r. 

Aktualne daty realizacji poszczególnych etapów inwestycji przekazywane są przez Spółkę do Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych, w raportach miesięcznych dla tego zadania. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

124,00 
(zgodnie z Krajowym 
Programem Kolejowym do 2023 
roku) 

0,15 
Niski poziom postępu finansowego wynika z faktu, że obecnie trwa realizacja Studium 
wykonalności, którego wartość stanowi 0,99% całkowitego kosztu rewitalizacji dla przedmiotowego 
odcinka linii kolejowej. 
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Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych 

35 km 

(zgodnie z realizowanym 
Studium wykonalności długość 
odcinka objętego analizami 
wynosi 38,9 km. Ostateczna 
długość odcinka objętego 
projektem zostanie 
potwierdzona po zakończeniu 
SW) 

0 
Przedmiotem obecnie realizowanej umowy jest dokumentacja 
przedprojektowa SW, dlatego też wskaźnik produktu, jakim jest 
długość rewitalizowanej linii kolejowej obecnie wynosi 0%. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Obecny szacunek kosztów realizacji projektu określony na podstawie przeprowadzonych analiz technicznych w SW (będących m.in. wynikiem 
przeprowadzonej oceny stanu istniejącego), wskazuje na przekroczenie kosztów realizacji w stosunku do kosztów założonych w KPK do 2023, finansowanych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. 
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Numer inwestycji: tabela D – D.13 

Nazwa inwestycji: Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka–Chorzele 

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 

częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 

częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana 
Projekt na etapie wykonywania dokumentacji przedprojektowej. Cele UE oraz określone w SRWM 
zostaną zrealizowane po zakończeniu realizacji inwestycji. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 

Obecne terminy realizacji projektu są niezgodne z Załącznikiem nr 3 – Project pipeline. 

Według obowiązującego harmonogramu: data opracowania Studium wykonalności to lipiec 2018 r., data uzyskania decyzji 
środowiskowej to sierpień 2018 r. planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane przewidziana 
jest na maj 2018 r. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie to listopad 2018 r.  

Aktualne daty realizacji poszczególnych etapów inwestycji przekazywane są przez Spółkę do Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych, w raportach miesięcznych dla tego zadania. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

165,30 0,09 

Szacunkowa wartość inwestycji z 165,30 mln. zł. została zwiększona na kwotę 169,10 mln zł., 
zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2030 r.  

Niski poziom postępu finansowego wynika z faktu, że obecnie trwa realizacja Studium 
wykonalności, którego wartość stanowi 0,61% całkowitego kosztu modernizacji dla 
przedmiotowego odcinka linii kolejowej. 
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Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych 

56 km 

(zgodnie z realizowanym 
Studium wykonalności, długość 
odcinka objętego analizami 
wynosi 57,5 km. Ostateczna 
długość odcinka objętego 
projektem zostanie 
potwierdzona po zakończeniu 
SW) 

0 
Przedmiotem obecnie realizowanej umowy jest dokumentacja 
przedprojektowa SW, dlatego też wskaźnik produktu, jakim jest 
długość zmodernizowanej linii kolejowej obecnie wynosi 0%. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Obecny szacunek kosztów realizacji projektu określony na podstawie przeprowadzonych analiz technicznych w SW (będących m.in. wynikiem 
przeprowadzonej oceny stanu istniejącego), wskazuje na przekroczenie kosztów realizacji w stosunku do kosztów założonych w KPK do 2023, finansowanych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. 
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Numer inwestycji: tabela D – D.14 

Nazwa inwestycji: Prace na linii kolejowej nr 28 na odcinku Wieliszew–Zegrze 

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana 
Projekt na etapie rozpoczęcia prac nad wykonaniem dokumentacji przedprojektowej (Umowa 
podpisana w dniu 22.06.2017 r.). Cele UE i SRWM zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji 
inwestycji. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 

Nastąpiła zmiana założeń.  Mało realne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji na 
podstawie KIP a także prowadzenia robót budowlanych na podstawie zgłoszenia. Zakładamy, że roboty budowlane 
prowadzone na podstawie zgłoszenia zostaną ukończone 24.08.2020 r. a prowadzone na podstawie pozwolenia na 
budowę – 16.12.2021 r. Niewielkie opóźnienie z powodu konieczności powtórzenia postępowania na wybór wykonawcy 
dokumentacji przedprojektowej – wszystkie oferty z pierwszego postepowania opiewały na kwoty przewyższające kwotę 
jaką Zamawiający zamierzał ponieść na sfinansowanie zadania. W powtórzonym postępowaniu także wszystkie oferty 
przewyższały kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, ale Zamawiający podwyższył tę 
kwotę i 22.06.2017 r. podpisano umowę z wybranym Wykonawcą. Planowana data opracowania SW – listopad 2018, 
planowana data uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji – kwiecień 2019, planowana 
data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane – luty 2019 r., planowana data zakończenia robót 
budowlanych – grudzień 2021.    
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Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

20,50 0 

Szacunkowa wartość inwestycji z 20,50 mln. zł. została zwiększona na kwotę 20,91 mln zł., zgodnie z 
Krajowym Programem Kolejowym do 2030 r. ) 

Pierwsze nakłady w projekcie zostaną poniesione w 12.2017 r. za wykonanie inwentaryzacji 
przyrodniczej. Całość pozostałych nakładów za wykonanie dokumentacji przedprojektowej 
Zamawiający planuje ponieść w roku 2018. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych 

3,7 km 0 
Opóźnienie w rozpoczęciu projektu. 22.06.2017 r. podpisana 
została umowa z Wykonawcą dokumentacji przedprojektowej. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Istnieje ryzyko zwiększenia nakładów finansowych inwestycji w odniesieniu do wyceny szacunkowej Zamawiającego. Ryzyko określone jako średnie. 
Ponadto istnieje ryzyko wydłużenia terminu realizacji projektu z uwagi na wydłużające się terminy pozyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do 
realizacji inwestycji Ryzyko określone jako średnie. 

Problemy w uzgodnieniach z wykonawcami komplementarnych projektów infrastruktury kolejowej, drogowej i innej, jednostkami samorządu terytorialnego, 
innymi jednostkami zewnętrznymi. Ryzyko określone jako średnie. 
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Numer inwestycji: tabela D – D.15 

Nazwa inwestycji: Prace na linii kolejowej nr 29 odcinek Mostówka–Ostrołęka 

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana 
Projekt na etapie opracowania dokumentacji przedprojektowej. Cele UE oraz określone w SRWM 
zostaną zrealizowane po zakończeniu realizacji inwestycji. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 

Według obowiązującego harmonogramu: data opracowania Studium wykonalności to wrzesień 2018r., data uzyskania 
decyzji środowiskowej – projekt ma wykorzystać DUŚ (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) wydaną przez RDOŚ 
(Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) w Warszawie znak WOOŚ-II.4210.47.2012.DF z dn. 26.07.2013 r., planowana 
data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane przewidziana jest na czerwiec 2018 r., natomiast planowana 
data zakończenia robót budowlanych to wrzesień 2022 r. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

182,00 0 
Projekt znajduje się na etapie opracowywania dokumentacji przedprojektowej (SW). Umowę no 
opracowanie Studium wykonalności podpisano 31.01.2017 r.  
W dniu 03.04.2017 r. Wykonawca przekazał Etap 1 Studium wykonalności do oceny. 
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Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych 

62 km 0 
Projekt znajduje się na etapie opracowywania dokumentacji 
przedprojektowej (Studium wykonalności). Umowę o 
opracowanie Studium wykonalności podpisano 31.01.2017 r. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji 
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Numer inwestycji: tabela D – D.16 

Nazwa inwestycji: Prace na linii kolejowej nr 36 odcinek Ostrołęka–Śniadowo 

Beneficjent: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana 
Projekt nie został wdrożony do realizacji. Inwestycja ujęta została w KPK (Krajowym Programie 
Kolejowym do 2030 r.) oraz w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Mazowieckiego na liście 
projektów rezerwowych. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE Projekt nie został wdrożony do realizacji 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

59,40 0 Projekt nie wdrożony do realizacji 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych 

20 km 0 Projekt nie wdrożony do realizacji 
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Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Z uwagi na brak możliwości realizacji inwestycji ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na lata 2014–2020. Spółka 
PKP PLK  nie wdrożyła do realizacji tej inwestycji. 
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Numer inwestycji: tabela D – D.17 

Nazwa inwestycji: Modernizacja Stacji Techniczno-Postojowej Szczęśliwice 

Beneficjent: Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

zrealizowana zrealizowana brak uwag 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

TAK Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planowanymi działaniami wskazanymi w załączniku nr 3 – Project Pipeline 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

61,50 90 brak uwag 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych 

remont torów – 7,4 km 
rozbiórka torów – 1,1, km 
remont rozjazdów – 1,7 km  
Razem – 10,2 km 

100 brak uwag 
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Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Z uwagi na uwarunkowania ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które przewidują realizację 

projektów dot. taboru wraz z infrastrukturą służącą jego obsłudze w ramach wspólnego, pojedynczego projektu, inwestycja została przewidziana do dołączenia 

do inwestycji D.5. Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitarnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I. 
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Tabela E – transport drogowy 

Numer inwestycji: tabela E – E.1 

Nazwa inwestycji: Budowa drogi wojewódzkiej „Paszkowianki” łączącej drogę krajową nr 8 z autostradą A2, na odcinku od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 719 do autostrady A2 

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 
Ze względu na problemy powstałe na etapie prac projektowych termin realizacji projektu wpisany do załącznika nr 3 – 
Project pipeline w zakresie planowanej daty ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane zostanie przesunięty 
na rok 2019 oraz planowanej daty zakończenia robót budowlanych na rok 2022. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

150,00 0 Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń. 
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Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość nowych dróg ok. 10 km 0 
Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po 
zrealizowaniu inwestycji 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Jednym z problemów realizacji inwestycji jest długotrwały i złożony proces uzgodnieniowy z instytucjami zewnętrznymi takimi jak PKP PLK S.A., GDDKiA, 
RDOŚ.  
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Numer inwestycji: tabela E – E.2 

Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 631 (odc. od DW 634 do DK 61) 

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie 

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 
Termin realizacji projektu wpisany do załącznika nr 3 - Project pipeline w zakresie planowanej daty uzyskania decyzji 
środowiskowej został przesunięty na 2018 r., planowana data rozpoczęcia robót budowlanych zmieniona została na  
2020 r.  natomiast data zakończenia robót budowlanych planowana jest na rok 2022. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

160,00 0 Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

ok. 19 km 0 
Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po 
zrealizowaniu inwestycji. 
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Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Ponowne wszczęcie prac projektowych nastąpi w II/III kwartale 2017 r.  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wszczął postępowanie przetargowe na 
wyłonienie firmy projektowej. 
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Numer inwestycji: tabela E – E.3 

Nazwa inwestycji: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S–8 

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 
Termin realizacji projektu wpisany do załącznika nr 3 - Project pipeline w zakresie planowanej daty uzyskania decyzji 
środowiskowej został przesunięty na II kwartał 2017 r., oraz planowana data rozpoczęcia robót budowlanych zmieniona 
została na 2018 r.  

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

30,00 0 Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość nowych dróg ok. 2,5 km 0 Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta  
po zrealizowaniu inwestycji. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Jednym z problemów realizacji inwestycji jest długotrwałe postępowanie  związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
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Numer inwestycji: tabela E – E.4 

Nazwa inwestycji: Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 

Termin realizacji projektu wpisany do załącznika nr 3 – Project pipeline w zakresie planowanej daty uzyskania decyzji 
środowiskowej został przesunięty na 2018 r. oraz planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane 
zmieniona została na 2020 r., zakończenia robót budowalnych na 2020 r. Zmiana dat realizacji inwestycji jest wynikiem 
rozpoczęcia procesu projektowego w II kwartale  2017 r.  

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

110,00 0 Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość nowych dróg ok. 6,2 km 0 
Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta,  
po zrealizowaniu inwestycji 
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Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Wszczęcie procesu projektowego w II kwartale 2017 r. W związku z tym niektóre terminy prac wskazane w załączniku nr 3 – Project ulegną zmianom jak 
wskazano w uzasadnieniu stopnia realizacji. 
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Numer inwestycji: tabela E – E.5 

Nazwa inwestycji: Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej 721 z ulicą 
Mleczarską w Piasecznie  

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 
Termin realizacji projektu wpisany do załącznika nr 3 – Project pipeline w zakresie planowanej daty uzyskania decyzji 
środowiskowej został przesunięty na III kwartał 2017 r. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

150,00 0 Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość nowych dróg ok. 11 km 0 
Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta,  
po zrealizowaniu inwestycji. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Jednym z problemów realizacji inwestycji jest długotrwałe postępowanie związane z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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Numer inwestycji: tabela E – E.6 

Nazwa inwestycji: Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

TAK Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planowanymi działaniami wskazanymi w załączniku nr 3 – Project Pipeline. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

160,00 0 Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość nowych dróg ok. 7 km 0 
Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta,  
po zrealizowaniu inwestycji. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji. 
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Numer inwestycji: tabela E – E.7 

Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył projekt wniosku o dofinansowanie do Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W drugim lub trzecim kwartale 2017 r. planowane jest 
ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył projekt wniosku o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych . W drugim lub trzecim kwartale 2017 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na 
wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru. Studium wykonalności jest w posiadaniu Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

130,00 0 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył projekt wniosku o dofinansowanie do Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W drugim lub trzecim kwartale 2017 r. planowane jest 
ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót i inspektora nadzoru. 
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Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

ok. 13 km 0 
Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta,  
po zrealizowaniu inwestycji. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji. Projekt jest na etapie realizacji. 
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Numer inwestycji: tabela E – E.8 

Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+755 

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

TAK Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planowanymi działaniami wskazanymi w załączniku nr 3 – Project Pipeline. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

140,00 0 Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

ok. 18 km 0 
Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta,  
po zrealizowaniu inwestycji. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji. 

  



 

52 

 

Numer inwestycji: tabela E – E.9 

Nazwa inwestycji: Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od granic m. st. Warszawy i m. Konstancina-Jeziornej  

do nowego przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie gm. Góra Kalwaria  

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 
Termin realizacji projektu wpisany do załącznika nr 3 – Project pipeline w zakresie planowanego ogłoszenia pierwszego 
przetargu na roboty budowlane zmieniony został 2021 r., zakończenia robót budowlanych na 2022 r.  

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

800,00 0 Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość nowych dróg ok. 24 km 0 
Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta,  
po zrealizowaniu inwestycji. 
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Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Jednym z problemów realizacji inwestycji jest długotrwały i złożony proces projektowy, długotrwała procedura uzyskiwania klauzuli ostateczności decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz  wydłużający się czas uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi takimi jak Mazowiecki Wojewódzki Konserwator 
Zabytków.  
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Numer inwestycji: tabela E – E.10 

Nazwa inwestycji: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową  
nr 79 w m. Lipsko 

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

TAK Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planowanymi działaniami wskazanymi w załączniku nr 3 – Project Pipeline. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

245,00 0 Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

całkowita długość nowych dróg 

ok. 4 km 

 

ok. 25 km 

0 

 

0 

Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta, po 
zrealizowaniu inwestycji. 
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Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji. 
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Numer inwestycji: tabela E – E.11 

Nazwa inwestycji: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi 
wojewódzkiej nr 754 

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana Projekt jest w trakcie realizacji 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

TAK Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planowanymi działaniami wskazanymi w załączniku nr 3 – Project Pipeline 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

105,00 13,78 
Szacunkowa wartość inwestycji z 105,00 mln. zł. została zmniejszona do wartości przetargowych na 
kwotę 39 852 789,91 zł. (~39,85 mln zł), zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego – 
Uchwała nr 85/214/17 z dnia 16.01.2017 r. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość nowych dróg ok. 8 km 0 
Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta,  
po zrealizowaniu inwestycji. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji. 
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Numer inwestycji: tabela E – E.12 

Nazwa inwestycji: Budowa drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej nr 10 w rejonie m. Sierpc  

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

TAK Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planowanymi działaniami wskazanymi w załączniku nr 3 – Project Pipeline. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

50,00 0 Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość nowych dróg ok. 2,8 km 0 
Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta,  
po zrealizowaniu inwestycji. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji 
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Numer inwestycji: tabela E – E.13 

Nazwa inwestycji: Budowa drogi wojewódzkiej nr 801 po nowym śladzie na odcinku od granic Warszawy do skrzyżowania z DW 721 (odcinek o długości ok. 
4 km) oraz rozbudowa drogi na odcinkach o łącznej długości 67,2 km 

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zgłosił projekt do wykreślenia z listy projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM 2014–2020. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zamierza wnioskować o wykreślenie projektu z listy projektów przewidzianych  
do realizacji w ramach RPO WM 2014–2020. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

355,00 0 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zgłosił projekt do wykreślenia z listy projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM 2014–2020. 
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Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

całkowita długość nowych dróg  

ok. 67 km 

 

ok. 4 km 

0 

 

0 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zgłosił projekt do 
wykreślenia z listy projektów przewidzianych do realizacji w 
ramach RPO WM 2014–2020. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zamierza wnioskować o wykreślenie projektu z listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM 
2014–2020. 

Wykreślenie projektu z listy projektów związane jest z przeciągającymi się czynnościami na etapie prac projektowych, w wyniku których bardzo trudne 
będzie zakończenie realizacji projektu przewidzianego w okresie programowania. 
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Numer inwestycji: tabela E – E.14 

Nazwa inwestycji: Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Stanisławów wraz z budową obwodnicy m. Stanisławów 

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zgłosił projekt do wykreślenia z listy projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM 2014–2020. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zgłosił projekt do wykreślenie z listy projektów przewidzianych do realizacji  
w ramach RPO WM 2014–2020. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

170,00 0 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zgłosił projekt do wykreślenie z listy projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM 2014–2020. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

całkowita długość nowych dróg 

ok. 21 km 

 

ok. 4 km 

0 

 

0 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zgłosił projekt do 
wykreślenie z listy projektów przewidzianych do realizacji  
w ramach RPO WM 2014–2020. 
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Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zgłosił projekt do wykreślenie z listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM 2014–2020. 

Wykreślenie projektu z listy projektów spowodowane jest działaniami w zakresie przeprowadzenia prac budowlanych w związku ze stanem nawierzchni, 
która wymagała podjęcia pilnych działań. 

  



 

62 

 

Numer inwestycji: tabela E – E.15 

Nazwa inwestycji: Rozbudowa DW 634 (odc. od DW 631 do Wołomina) 

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

TAK Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planowanymi działaniami wskazanymi w załączniku nr 3 – Project Pipeline. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

220,00 0 Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

ok. 9 km 0 
Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta,  
po zrealizowaniu inwestycji. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.  
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Numer inwestycji: tabela E – E.16 

Nazwa inwestycji: Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck–Ruszki, na terenie m. Gąbin 

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 

Obecne terminy realizacji projektu są niezgodne z Załącznikiem nr 3 – Project pipeline. 

W związku z problemami na etapie projektowania dokumentacji, data ogłoszenia pierwszego przetargu planowana jest na 
drugą połowę 2017 r. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

50,00 0 Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość nowych dróg ok. 5 km 0 
Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta,  
po zrealizowaniu inwestycji. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Jednym z problemów realizacji inwestycji jest długotrwała procedura związana z wydaniem decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji drogowej) wraz  
z postępowaniem odwoławczym. 



 

64 

 

Numer inwestycji: tabela E – E.17 

Nazwa inwestycji: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w Błoniu 

Beneficjent: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana Projekt jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń w celu jej realizacji. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 

Ze względu na wyrok NSA nakazujący ponowne przeprowadzenie przez RDOŚ postępowania w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach termin realizacji projektu wpisany do załącznika nr 3 – Project pipeline w zakresie 
planowanej daty uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie zmieniony na 2018 r., data ogłoszenia 
pierwszego przetargu na roboty budowlane zostanie zmieniona na 2020 r., zakończenie robót budowlanych na 2022 r. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

110,00 0 Inwestycja jest na etapie projektowania oraz uzyskiwania decyzji i pozwoleń. 
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Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

całkowita długość nowych dróg 

ok. 0,7 km 

 

ok. 1,8 km 

0 

 

0 

Wartość docelowa wskaźnika produktu zostanie osiągnięta,  
po zrealizowaniu inwestycji. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Jednym z problemów realizacji inwestycji jest długotrwały i złożony proces projektowy oraz procedury administracyjne związana z wydaniem decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji drogowej). 

  



 

66 

 

Numer inwestycji: tabela E – E.18 

Nazwa inwestycji: Budowa obwodnicy Śródmieścia, etap I: odcinek od ul. Ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej 

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana Inwestycja jest przed realizacją 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 
Według obowiązującego harmonogramu: data opracowania Studium wykonalności to II kwartał 2017 r., data uzyskania 
decyzji środowiskowej zostaje przesunięta na I kwartał 2018 r., natomiast planowana data ogłoszenia pierwszego 
przetargu na roboty budowlane przewidziana jest na IV kwartał 2018 r.   

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

985,00 0 Inwestycja jest przed realizacją rzeczową. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość nowych dróg ok. 4 km 0 Inwestycja jest przed realizacją rzeczową. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.  
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Numer inwestycji: tabela E – E.19 

Nazwa inwestycji: Modernizacja ciągu ulic Marsa–Żołnierska , odc. Węzeł Marsa–granica miasta – etap II  

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

częściowo zrealizowana częściowo zrealizowana Inwestycja jest w trakcie realizacji rzeczowej. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE Według obowiązującego harmonogramu: planowana data zakończenia robót budowlanych to II kwartał 2018 r.  

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

370,00 5 
Szacowana kwota inwestycji zgodnie z WPF (Wieloletnim Planem Finansowym)  
wynosi 326,93 mln. zł.  

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość nowych dróg 4,8 km 0 Wskaźnik zostanie osiągnięty wraz z zakończeniem inwestycji. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Wartość inwestycji zgodnie z umową no dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 216,96 mln. zł. Szacowana kwota inwestycji zgodnie z WPF 
(Wieloletnim Planem Finansowym) wynosi 326,93 mln. zł.   
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Numer inwestycji: tabela E – E.20 

Nazwa inwestycji: Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana Inwestycja jest przed realizacją. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 
Według obowiązującego harmonogramu: aktualizacja studium wykonalności to grudzień 2016 r., natomiast planowana 
data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane planowana jest na III kwartał 2017 r.  

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

82,00 0 Inwestycja jest przed realizacją. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość nowych dróg 1 km 0 Inwestycja jest przed realizacją. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.  
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Numer inwestycji: tabela E – E.21 

Nazwa inwestycji: Przebudowa ul. Marynarskiej na odcinku ul. Taśmowa–ul. Rzymowskiego 

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

częściowo zrealizowana częściowo zrealizowana Inwestycja w trakcie realizacji rzeczowej. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 
Według obowiązującego harmonogramu: data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane to 13.10.2015 r., 
natomiast planowana data zakończenia robót budowlanych to III kwartał 2018 r.  

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

84,00 1 Szacunkowa wartość inwestycji z 84,00 mln zł. została zmniejszona do wartości 63,79 mln zł.   

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość nowych dróg 0,8 km 0 Wskaźnik zostanie osiągnięty wraz z zakończeniem inwestycji. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.  
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Numer inwestycji: tabela E – E.22 

Nazwa inwestycji: Przebudowa ciągu ulic: Marywilska–Czołowa–Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska–ul. Mehoffera – etap I 

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana Inwestycja jest przed realizacją rzeczową. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 
Według obowiązującego harmonogramu: planowana data opracowania studium wykonalności to 30.09.2017 r. planowana 
data uzyskania decyzji środowiskowej to II kwartał 2018 r., planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty 
budowlane to I kwartał 2019 r. natomiast planowana data zakończenia robót budowlanych to I kwartał 2021 r. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

131,00 0 Inwestycja jest przed realizacją rzeczową 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość nowych dróg 2,4 km 0 Inwestycja jest przed realizacją rzeczową 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.  
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Tabela F – pozostałe inwestycje 

Numer inwestycji: tabela F – F.1 

Nazwa inwestycji: Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II 

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

częściowo zrealizowana częściowo zrealizowana Inwestycja w trakcie realizacji rzeczowej. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 
Przesunięcie terminów uzyskania SW, decyzji środowiskowej dot. odcinka zachodniego oraz planowanego zakończenia 
robót dot. odcinka zachodniego. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

4 016,29 9,25 Szacunkowa wartość inwestycji z 4 016,29 mln zł. została zmniejszona do wartości 3 164,18 mln zł.   
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Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość nowych linii 
tramwajowych i linii metra  

liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym lub publicznym 
transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej  

6 km 

 

13 szt. 

0 

 

0 

Miasto Warszawa zakłada realizację obydwu wskaźników  
w 2019 r. 

Przy najbliższej aktualizacji Planu Miasto Warszawa będzie 
wnioskować o zmianę wskaźnika z „całkowita długość nowych linii 
tramwajowych i linii metra” na „całkowitą długość nowych lub 
zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra”. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.
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Numer inwestycji: tabela F – F.2 

Nazwa inwestycji: Budowa II Linii metra wraz z zakupem taboru – etap III 

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana Inwestycja jest przed realizacją rzeczową. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 

Według obowiązującego harmonogramu: planowana data uzyskania decyzji środowiskowej jest zagrożona w związku z 
koniecznością przeprowadzenia OOŚ (Ocena Oddziaływania na Środowisko oraz przygotowania Raportu oceny 
oddziaływania na środowisko. W związku z tym pojawiły się opóźnienia w uzyskaniu decyzji środowiskowych dla 
przedsięwzięcia, (ostatnia decyzja – luty 2017). 

Jednocześnie związku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi realizacji przedsięwzięcia urealniono terminy 
ogłoszenia postępowań na dostawy i roboty budowlane na II kwartał 2017 –  termin dostawy i I kwartał 2018 – roboty 
budowlane. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

3 845,60 0 Szacunkowa wartość inwestycji z 3 845,60 mln zł. została zmniejszona do wartości 3 564,54 mln zł.   

  

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic-czcoMTTAhVElSwKHS9YDz0QFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.energoeko.pl%2Fdus.htm&usg=AFQjCNFEl1wK25RVHoGm6Ck2YQM8uNK0WQ
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic-czcoMTTAhVElSwKHS9YDz0QFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.energoeko.pl%2Fdus.htm&usg=AFQjCNFEl1wK25RVHoGm6Ck2YQM8uNK0WQ
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Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość nowych linii 
tramwajowych i linii metra  

liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym lub publicznym 
transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej  

6 km 

 

17 szt. 

0 

 

0 

Miasto Stołeczne Warszawa zakłada realizację obydwu 
wskaźników w 2020 r.  

Przy najbliższej aktualizacji Planu Miasto Warszawa będzie 
wnioskować o zmianę wskaźnika z „całkowita długość nowych linii 
tramwajowych i linii metra” na „całkowitą długość nowych lub 
zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra”.  

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.  
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Numer inwestycji: tabela F – F.3 

Nazwa inwestycji: Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą 

Beneficjent: Tramwaje Warszawskie Sp.z.o.o 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/ 
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana Inwestycja jest przed realizacją rzeczową 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 
Ostatnia decyzja środowiskowa została pozyskana w 2017 r. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projekt ma 
się zakończyć do 30.06.2021 r.  

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

1 197,00 0 
Szacunkowa wartość inwestycji z 1 197,00 mln zł. została zwiększona do wartości 1 201,00 mln zł.   

Inwestycja jest przed realizacją rzeczową. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość nowych linii 
tramwajowych i linii metra  

(długość wybudowanej sieci 
transportu szynowego i 
trolejbusowego) 

ok. 9,61 km 

trasy dwutorowej  

Długość oszacowano na 
podstawie studium 
wykonalności; nie uwzględnia 
ona długości torów w 

0 

Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu: 

ok. 19,02 km trasy dwutorowej.  

Inwestycja jest przed realizacją rzeczową. 
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Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym lub publicznym 
transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej 

rozjazdach, na pętlach i 
terminalach czołowych.  

Ostateczna długość 
wybudowanej trasy może ulec 
zmianie na etapie późniejszym 
(po opracowaniu koncepcji oraz 
uzyskaniu decyzji 
środowiskowej) o max. ± 2 km. 

50 szt. 

Ostateczna długość wybudowanej trasy może ulec zmianie na 
etapie późniejszym po opracowaniu dokumentacji projektowej) o 
max. ± 2 km.  

 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

We wskaźniku ujęto także długość torów w zajezdni Annopol, będącej elementem inwestycji.  
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Numer inwestycji: tabela F – F.4 

Nazwa inwestycji: Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru 

Beneficjent: Tramwaje Warszawskie Sp.z.o.o 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

częściowo zrealizowana częściowo zrealizowana Inwestycja w trakcie realizacji rzeczowej. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE Przesunięcie terminu uzyskania decyzji środowiskowej na późniejszą niż wskazana w załączniku nr 3 Planu wykonawczego. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

234,00 5,34 Brak uwag 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość nowych linii 
tramwajowych i linii metra  

(długość wybudowanej sieci 
transportu szynowego i 
trolejbusowego) 

2,48 km: Mehoffera–Winnica 
2,43 km Wolska–Skierniewicka  
Podane wartości mają charakter 
orientacyjny, oszacowany na 
podstawie planowanych 
przebiegów tras bez 
uwzględnienia długości 
przebudowanych torów w 

0 Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu: 

ok. 4,49 km trasy dwutorowej. 

Ostateczna długość wybudowanej trasy może ulec zmianie na 
etapie późniejszym (po opracowaniu dokumentacji projektowej). 
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Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

 

liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym lub publicznym 
transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej 

węzłach czy na pętlach . Długość 
wybudowanych tras może ulec 
zmianie na etapie późniejszym 
(po opracowaniu koncepcji oraz 
projektów) o max ± 0,8 km.  

 

10 szt. 

 

10 szt. 

Zakup taboru przed realizacją rzeczową.  

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.  
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Numer inwestycji: tabela F – F.5 

Nazwa inwestycji: Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Beneficjent: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

nierealizowana nierealizowana Inwestycja przed realizacja rzeczową 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 
Według obowiązującego harmonogramu: data uzyskania decyzji środowiskowej/planowana data uzyskania decyzji 
środowiskowej – nie jest wymagana, planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane/dostawy – to 
III kwartał 2018 r., natomiast planowana data zakończenia robót budowlanych/dostawy – IV kwartał 2020 r. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

369,00 0 
Inwestycja przed realizacja rzeczową 

Szacunkowa wartość inwestycji z 369,00 mln zł. została zwiększona do wartości 417,50 mln zł.   
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Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym lub publicznym 
transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej 

130 szt. 0 Inwestycja przed realizacją rzeczową. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.  
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Numer inwestycji: tabela F – F.6 

Nazwa inwestycji: Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru 

Beneficjent: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

nierealizowana nierealizowana Inwestycja przed realizacja rzeczową. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 
Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projekt ma się zakończyć do 30.06.2021 r. Na dostawę taboru przetarg 
został ogłoszony 08.02.2017 r.  

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

260,00 0 
Inwestycja przed realizacja rzeczową 

Szacunkowa wartość inwestycji z 260,00 mln zł. została zwiększona do wartości 396,20 mln zł.   

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość nowych linii 
tramwajowych i linii metra 

(długość wybudowanej sieci 
transportu szynowego i 
trolejbusowego) 

ok. 4 km  

trasy dwutorowej. 

Długość oszacowano na 
podstawie studium 
wykonalności; nie uwzględnia 
ona długości torów w 

0 

Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu: 

ok. 6,1 km trasy dwutorowej. 

 

Długość oszacowano na podstawie studium przedprojektowego; 
nie uwzględnia ona długości torów w rozjazdach, na pętlach i 
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Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym lub publicznym 
transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej  

rozjazdach, na pętlach i 
terminalach czołowych. Długość 
oszacowanego na postawie 
studium przedprojektowego; nie 
uwzględnia ona długości torów 
w rozjazdach , na pętlach i 
terminalach czołowych. 
Ostateczna długość 
wybudowanej trasy może ulec 
zmianie na etapie późniejszym 
(po opracowaniu koncepcji oraz 
uzyskaniu decyzji 
środowiskowej) o max. ± 2 km.  

18 szt. (tramwajów) 

terminalach czołowych. Ostateczna długość wybudowanej trasy 
może ulec zmianie na etapie późniejszym – po opracowaniu 
dokumentacji projektowej. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Inwestycja rozstała rozszerzona o przebudowę trasy a Al. Waszyngtona na odc. Rondo Waszyngtona–Rondo Wiatraczna.  
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Numer inwestycji: tabela F – F.7 

Nazwa inwestycji: Zakup taboru tramwajowego dla obsługi tras tramwajowych w Warszawie 

Beneficjent: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

nierealizowana nierealizowana Inwestycja przed realizacja rzeczową. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE Wstrzymano przygotowanie studium wykonalności z uwagi na brak decyzji o dofinansowaniu projektu.  

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

369,00 0 Inwestycja przed realizacja rzeczową. 
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Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym lub publicznym 
transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej 

40 szt. 0 Inwestycja przed realizacja rzeczową. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak decyzji o dofinansowaniu projektu.  
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Numer inwestycji: tabela F – F.8 

Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze prawobrzeżnej Warszawy 

Beneficjent: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

nierealizowana nierealizowana Inwestycja przed realizacja rzeczową. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE Wstrzymano przygotowanie studium wykonalności z uwagi na brak decyzji o dofinansowaniu projektu. 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

256,00 0 
Inwestycja przed realizacja rzeczową 

Szacunkowa wartość inwestycji z 256,00 mln zł. została zmniejszona do wartości 222,60 mln zł.   

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość 
zmodernizowanych linii 
tramwajowych i linii metra 

(długość przebudowanej sieci 
transportu szynowego i 
trolejbusowego) 

3,34 km: ul. Jagiellońska;  

1,20 km: ul. Kijowska–al. 
Tysiąclecia;  

5,10 km: ul. Zamoyskiego–pętla 
Gocławek;  

2,33 km: al. Waszyngtona;  

0 

Zaktualizowana wartość wskaźnika produktu: 2,33 km: al. 
Waszyngtona. 

 

Długość przebudowanej trasy tramwajowej może ulec zmianie na 
etapie opracowywania dokumentacji projektowych. 
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Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

7,72 km: trasa wzdłuż 
Obwodnicy Śródmiejskiej. 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Odcinek dot. al. Waszyngtona zostanie zrealizowany w ramach inwestycji nr  F6.  
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Numer inwestycji: tabela F – F.9 

Nazwa inwestycji: Budowa i przebudowa tras tramwajowych na obszarze lewobrzeżnej części Warszawy 

Beneficjent Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

nierealizowana nierealizowana Inwestycja przed realizacja rzeczową. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

NIE 

Decyzja środowiskowa dla zadania polegającego na budowie nowej trasy w ciągu Al. Wilanowskiej pozyskana będzie  
w 2018 roku.  

Planowane zakończenie inwestycji jest uzależnione od robót dot. II linii metra (prawdopodobnie w roku 2022/2023). 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

127,00 0 Inwestycja przed realizacja rzeczową. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

całkowita długość 
zmodernizowanych linii 
tramwajowych i linii metra 

Całkowita długość nowych linii 
tramwajowych i linii metra 

2,18 km trasy dwutorowej 

 

 

1,44 km trasy dwutorowej 

0 

 

 

0 

Długość przebudowanej trasy tramwajowej może ulec zmianie na 
etapie opracowywania dokumentacji projektowych. 
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Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

(długość przebudowanej sieci 
transportu szynowego i 
trolejbusowego) 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.  
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Numer inwestycji: tabela F – F.10 

Nazwa inwestycji: Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: m.st. Warszawa  

dzielnica Bemowo–Stare Babice–Ożarów Mazowiecki–Leszno–Błonie–Kampinos–Sochaczew  

Beneficjent: Jednostki Samorządu Terytorialnego/Samorząd Województwa/Spółki kapitałowe 

Ocena stopnia realizacji celów określonych w Planie  

Stopień realizacji celów UE 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Stopień realizacji celów SRWM 
zrealizowana/niezrealizowana/
częściowa zrealizowana 

Uwagi 

niezrealizowana niezrealizowana 
Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych. Cele UE nie zostały zrealizowane i zostaną 
osiągnięte po zakończeniu inwestycji. 

Ocena stopnia realizacji inwestycji 

Stopień zgodności z załącznikiem nr 3 
Project Pipeline do Planu wykonawczego  

TAK/NIE 

Uzasadnienie 

(w przypadku gdy realizacja inwestycji nie jest zgodna z załącznikiem nr 3 proszę podać przyczynę) 

TAK Brak uwag 

Ocena stopnia postępu  finansowego 

Szacowana wartość [mln zł] 
stopień postępu finansowego  
[%] 

Uwagi 

343,00 0 
Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych.  

Szacunkowa wartość wskaźnika produktu jest zachowana. 

Stopień realizacji założonych/osiągniętych wskaźników 

Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym lub publicznym 
transporcie zbiorowym 

ok. 10–12 szt. 

 

 

43 km 

0 

 

 

0 

Inwestycja jest na etapie prac przygotowawczych. 
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Wskaźnik produktu Wartość wskaźnika produktu 
Realizacja wskaźnika 

za 2016 r. [%] 
Uwagi 

komunikacji miejskiej (liczba 
zakupionych autobusów 
torowych) 

całkowita długość 
wybudowanego toru  

dla autobusu torowego 

Identyfikacja problemów związanych z realizacją inwestycji/uzasadnienie 

Brak problemów związanych z realizacją inwestycji.  
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IV. ANALIZA WARTOŚCI OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW MONITORINGU / PODSUMOWANIE 

Postęp w realizacji celów można ocenić w sposób mierzalny poprzez analizę wyników założonych i zrealizowanych, miernika oraz wskaźnika 
założonego i zrealizowanego przypisanego do celu rozwojowego określonego w Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne 
Mazowsze – Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego.  

Monitoring Planu wykonawczego do Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport  jest stałym 
procesem obserwacji, który ma na celu zapewnienie skuteczności podejmowanych działań inwestycyjnych oraz zagwarantowanie, że założone cele są 
realizowane konsekwentnie i rzetelnie. W związku z tym dokonano przeglądu zadań inwestycyjnych na poziomie regionalnym. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż większość zadań założonych w Planie wykonawczym według stanu na koniec 2016 roku jest w trakcie realizacji. 

Monitorowanie realizacji  inwestycji objętych Planem wykonawczym zgodnie z przyjętymi założeniami opisane są wskaźnikami określonymi w poniższej tabeli 

Tabela Realizacja wskaźników produktu dla inwestycji na poziomie regionalnym 

Inwestycje kolejowe 

L.p. Wskaźnik Jednostka miary 
Wartość 
docelowa  

Wartość 
osiągnięta na 
koniec 2016 r. 

Wartość 
osiągnięta na 
koniec 2016 r. 

(podana w %) 

1. 
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 
kolejowych 

km 193,90 10,20 5,26 

2. Całkowita długość nowych linii kolejowych km 5 0 0 

3. Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych szt. 39 24 61,54 

4. Liczba zakupionych pojazdów kolejowych szt. 91 0 0 

5. Budowa/rozbudowa baz do obsługi taboru kolejowego szt. 3 0 0 
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Inwestycje drogowe 

L.p. Wskaźnik Jednostka miary 
Wartość 
docelowa  

Wartość 
osiągnięta na 
koniec 2016 r. 

Wartość 
osiągnięta na 
koniec 2016 r. 

(podana w %) 

6. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg km 151,7 0 0 

7. Całkowita długość nowych dróg km 124,30 0 0 

Pozostałe inwestycje 

L.p. Wskaźnik Jednostka miary 
Wartość 
docelowa  

Wartość 
osiągnięta na 
koniec 2016 r. 

Wartość 
osiągnięta na 
koniec 2016 r. 

(podana w %) 

8. Całkowita długość zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra km 21,87 0 0 

9. Całkowita długość nowych linii tramwajowych i linii metra km 31,96 0 0 

10. Całkowita długość wybudowanego toru dla autobusu torowego km 43 0 0 

11. 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym lub publicznym transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej 

szt. 290 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie POIiŚ oraz RPO WM 
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Z analizy procentowej wartości wskaźnika realizacji inwestycji na poziomie regionalnym za 2016 r. wynika: 

 Inwestycje kolejowe 

W badanym okresie inwestycje częściowo zostały zrealizowane. Najwyższy wskaźnik realizacji inwestycji jest na poziomie 61,54 %. i dotyczy liczby 
zmodernizowanych pojazdów kolejowych. W przypadku przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych wskaźnik wynosi 5,26 %. Raport 
wskazuje że pozostałe wartości  wskazane w Raporcie na koniec 2016 są na poziomie 0%. 

 Inwestycje drogowe 

Raport wskazuje, że wszystkie wartości  wskazane w Planie na koniec 2016 są na poziomie 0%. 

 Pozostałe inwestycje 

Raport wskazuje, że wszystkie wartości  wskazane w Planie na koniec 2016 są na poziomie 0%. 

Szczegółowe informacje w zakresie podejmowanych działań inwestycyjnych na poziomie regionalnym oraz  ich realizacji opisane zostały w rozdziale III - 
Przegląd zadań inwestycyjnych realizowanych na poziomie regionalnym. 


