
Treść odpowiedzi na zapytanie radnego Marcina Grabowskiego 
w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele 

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 20 maja br. (przekazane pismem nr KS-
BSS.0003.56.2019.MM Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 27 
maja br.) w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele, 
uprzejmie informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
zwrócił się z prośbą do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) o przekazanie 
informacji, na jakim faktycznie etapie znajduje się przedmiotowa inwestycja. 

Z odpowiedzi udzielonej przez PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny 
wynika, że w dalszym ciągu trwają procedury przetargowe. Do końca czerwca br. planowane 
jest poinformowanie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniach przetargowych na 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz zarządzanie i sprawowanie nadzoru 
nad projektem, o wyborze najkorzystniejszej oferty. W sierpniu br. przewidywane jest 
zakończenie kontroli uprzedniej Urzędu Zamówień Publicznych. Podpisanie umów z 
Wykonawcami zgodnie z zatwierdzonym formularzem projektu pozakonkursowego oraz 
raportami miesięcznymi planowane jest we wrześniu 2019 r.   

Ponadto z zamieszczonej na stronie internetowej w styczniu br. przez PKP PLK „Informacji z 
otwarcia ofert złożonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych w ramach projektu pn: „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka 
– Chorzele” wynika, że w postępowaniu złożonych zostało 8 ofert. 


