
Wniosek o dofinansowanie projektu
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w KSI:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:

I. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki

1.2 Numer i nazwa Działania: 8.2. Transfer wiedzy
1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
1.4 Województwo: mazowieckie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie
złożony: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

1.6 Numer konkursu: nie dotyczy

1.7 Tytuł projektu: Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej
Strategii Innowacji dla Mazowsza

1.8 Okres realizacji projektu: Od 31.10.2008 Do 30.10.2015

1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska,
województwo, powiat, gmina)

Województwo: Mazowieckie
Powiat:
Gmina:

1.10 Projekt ponadnarodowy: NIE
1.11 Projekt innowacyjny: NIE
1.12 Projekt z komponentem
ponadnarodowym: NIE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)
2.1 Nazwa projektodawcy: Samorząd Województwa Mazowieckiego/Urząd Marszałkowski WM

2.2 Status prawny: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
2.3 NIP: (PL) 1132453940
2.4 REGON: 015528910
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2.5 Adres siedziby:

Ulica: Jagiellońska
Nr domu: 26
Nr lokalu:
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-719
Telefon: 0225979751
Fax: 0225979752

2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania
decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Stefan Kotlewski, Mariusz Frankowski

2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Aleksander Buczacki
2.7.1 Numer telefonu: 0225979952
2.7.2 Adres poczty elektronicznej: a.buczacki@mazovia.pl
2.7.3 Numer faksu: 0225979752
2.7.4 Adres: Ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
2.8 Partnerzy: NIE

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
(maksymalnie 18 000 znaków)

3.1 Cel projektu

Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać)♦ 
Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu.♦ 
Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi)♦ 

Województwo Mazowieckie (WM) jest regionem zróżnicowanym wewnętrznie o licznych przewagach w stosunku do
pozostałych województw w Polsce, charakteryzując się największym potencjałem naukowo-badawczym i innowacyjnym,
czego potwierdzeniem są następujące dane ilustrujące pozycję Mazowsza:
• 44,1%* polskich przedsiębiorstw przemysłowych, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną to firmy z Mazowsza;
• 41,8%* wydatków ponoszonych w Polsce na działalność badawczo-rozwojową;
• 27,6%* zatrudnionych w działalności B+R pracowników w Polsce;
• ponad 1% PKB** regionu stanowią wydatki na działalność B+R.
*Na podstawie danych z GUS dotyczących roku 2006.
Największe nakłady na innowacje w przeliczeniu na mały podmiot gospodarczy w 2006 poniosły firmy z Mazowsza -
przeciętnie 1,4 mln zł**.
**Na podstawie raportu "Innowacyjność 2008" wydanego przez PARP.
Kluczowa pozycja WM wynika głównie z usytuowania Stolicy, będącej „motorem” rozwoju nie tylko regionu lecz i całego
kraju. Z drugiej strony WM odznacza się największym w Polsce zróżnicowaniem gdyż występują tu obszary o najniższym
poziomie rozwoju gospodarczego, biorąc pod uwagę PKB oraz poziom bezrobocia, w Polsce (np. powiaty szydłowiecki -
36,9%, radomski - 31,5%). Identyczna sytuacja jest w przypadku innowacyjności w WM - rozwinięta Warszawa i słabo
rozwinięte subregiony.
Tym samym prowadzenie efektywnej polityki rozwoju wykorzystującej potencjał naukowo-badawczy Mazowsza wymaga od
władz samorządowych zidentyfikowania problemów, określenia celów strategicznych i konsekwentnego dążenia do ich
realizacji. W tym celu została opracowana Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza (RIS MAZOVIA), zakładająca
uruchomienie i wdrożenie działań ukierunkowanych na wzrost innowacyjności całego regionu, w tym również podniesienia
świadomości proinnowacyjnej mieszkańców województwa.
Proces wdrażania strategii nie jest możliwy bez zbudowania efektywnego systemu monitoringu i ewaluacji RIS MAZOVIA,
pozwalającego na bieżącą obserwację zachodzących procesów innowacyjnych w regionie, pozycjonowanie Mazowsza w
stosunku do innych regionów kraju i UE, jak również identyfikację potencjalnych obszarów usprawnień.
Celem ogólnym projektu jest zapewnienie właściwego poziomu nadzoru procesów wdrażania RIS MAZOVIA w WM poprzez
budowę i uruchomienie systemu monitoringu rzeczonych procesów. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie
następujących celów szczegółowych:
- opracowanie metodyki monitorowania innowacyjności dostosowanej do warunków WM, określającej system wskaźników
monitorowania procesów innowacyjnych oraz obszarów tematycznych badań uzupełniających - analiz, ekspertyz;
- wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu;
- wdrożenie systemu zasilania w dane;
- powołanie i usankcjonowanie prac panelu ekspertów w zakresie monitorowania procesów innowacyjności na Mazowszu;
- zaangażowanie wszystkich grup podmiotów w procesy innowacyjności w WM;
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- powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności.
Realizacja projektu stanowić będzie kluczowy element polityki innowacyjności prowadzonej przez władze samorządowe WM
i jest zgodna z postulatami RIS MAZOVIA, a więc służy budowie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, podniesieniu
konkurencyjności na arenie międzynarodowej, a tym samym realizacji zamierzeń ukierunkowanych na stworzenie z
Mazowsza najlepszego w Europie Środkowej i Wschodniej środowiska dla innowacji. Implementacja nowoczesnego systemu
monitoringu będzie integralną częścią systemu ewaluacji procesu wdrażania RIS MAZOVIA.
Realizacja projektu wpisuje się w cele NSRO 2007-2013, projekt jest zgodny z założeniami VIII Priorytetu PO KL, tj. "Rozwój
wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej”. Należy odnotować komplementarność celu z II priorytetem
Strategicznych Wytycznych Wspólnoty „Wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarki opartej na
wiedzy poprzez wykorzystywanie możliwości w dziedzinie badań i innowacji, w tym nowych technologii informacyjnych i
komunikacyjnych” (Wytyczna 1.2 Poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu) i ze Zintegrowanymi
Wytycznymi na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia (Wytyczna 7: Zwiększenie i podniesienie poziomu inwestycji w B+R Cel 3:
Poprawa zdolności adaptacyjnych inwestycji w B+R). Należy podkreślić zgodność założeń projektu z celami innych
dokumentów strategicznych na poziomie wojewódzkim, w tym Strategii Rozwoju WM, m.in. Przyspieszenie procesów
rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na wiedzy i innowacjach oraz II priorytetem Strategii e-Rozwoju WM, tj.
„Pobudzenie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”.

3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)

Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem♦ 
Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem♦ 
Opisz sposób rekrutacji uczestników♦ 

Bezpośrednim adresatem projektu - beneficjentem ostatecznym będzie cały Region, pośrednim natomiast wszyscy otwarci i
kreujący innowacje na codzień, a więc społeczność lokalna, przedstawiciele biznesu (ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb MŚP), nauki (głównie szkoły wyższe i JBR, Jednostki PAN), IOB ale przede wszystkim organizacje ściśle
współpracujące i wspierające przedsiębiorstwa w WM, administracja samorządowa i lokalna WM. Pozwoli to bowiem na
stworzenie mechanizmów współpracy wielu środowisk rozproszonych w całym regionie mających na celu budowę
konsensusu wokół wdrażania RIS MAZOVIA.

3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)

Status uczestnika Liczba
osób

Bezrobotni 0
w tym osoby długotrwale bezrobotne 0
Osoby nieaktywne zawodowo 0
w tym osoby uczące lub kształcące się 0
Zatrudnieni 0
w tym rolnicy 0
w tym samozatrudnieni 0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0
w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach 0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach 0
w tym pracownicy w gorszym położeniu 0
Ogółem 0
w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych 0
w tym migranci 0
w tym osoby niepełnosprawne 0
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Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Ilość
Mikroprzedsiębiorstwa
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Duże przedsiębiorstwa

3.3 Działania

Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie♦ 

Prace związane z realizacją Projektu zostały zgrupowane w siedmiu zadaniach merytorycznych, podzielonych na
wyodrębnione pod względem koncepcyjnym i czasowym Etapy. Zadanie 8 obejmuje działania związane z zarządzaniem
projektem.
Zadanie 1. Prace metodologiczne ciągłe.
Etap 1.1. - przygotowanie raportu otwarcia pokazującego aktualny stan innowacyjności Mazowsza.
Etap 1.2. - analiza dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu podejmowanych w Polsce i na świecie.
Etap 1.3. - analizy najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD).
Etap 1.4. - przygotowanie założeń do metabazy Systemu Monitoringu, czego efektem będzie przygotowanie struktury
metabazy (tzw. template), stanowiącej podstawę do analizy rynku informatycznego.
Etap 1.5. - opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II).
Etap 1.6.,1.7. - wizyty studyjne, udział w seminariach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych, co pozwoli na
pogłębienie wiedzy oraz wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania i funkcjonowania monitoringu regionalnego systemu
innowacji.
Etap 1.8. - opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych
regionów Polski, Europy i na świecie.
Zadanie 2. Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji.
Etap 2.1. - weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji z
uwzględnieniem najnowszych tendencji oraz dostępności wiarygodnych danych z dostępnych źródeł - działanie realizowane
cyklicznie.
Etap 2.2. - opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS – głównego źródła zasilania systemu monitoringu i ewaluacji
RIS MAZOVIA.
Etap 2.3. - opracowanie kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS. Mechanizm będzie
obejmował: rodzaje przekazywanych informacji, terminy przekazywania danych, poziom dezagregacji (szczegółowości),
format przekazu, kwestie finansowe, poufności, itp.
Etap 2.4. - opracowanie zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej np.
PARP, MRR (drugiego po GUS źródła danych w systemie) i źródeł komercyjnych.
Etap 2.5. - przeprowadzenie uzupełniających badań i analiz własnych na potrzeby monitoringu, dotyczących m.in.
zagadnień: przedsiębiorczość akademicka, działalność innowacyjna przedsiębiorstw, klastry, świadomość innowacyjna
społeczeństwa.
Etap 2.6. - prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności na Mazowszu oraz badań
porównawczych w Polsce, Europie i na świecie.
Zadanie 3. Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji.
Etap 3.1. - opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej, zgodnie z zasadą budowy
systemu od podstaw, z uwzględnieniem hardwarowych oraz softwarowych wymagań zasobów sieciowych. Ponadto zostanie
przeprowadzona analiza możliwości wdrożenia systemu w warunkach UM.
Etap 3.2. - zakup sprzętu (komputerów przenośnych oraz innych urządzeń biurowych). Prace będą dotyczyły rozpoznania
rynku, wyboru odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz jego zakup.
Etap 3.3. - zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z isntalacją. Prace będą dotyczyły rozpoznania rynku, wybór i zakup
odpowiedniego sprzętu komputerowego, jego instalację oraz organizację odpowiedniej insfrastruktury technicznej.
Etap 3.4. - zakup oprogramowania (specjalnie opracowanego na potrzeby projektu systemu przetwarzania danych) i usług
informatycznych.
Etap 3.5. - administrowanie systemem informatycznym. Prace będą polegały na uruchomieniu i dalszym zarządzaniu
uruchomionym systemem informatycznym.
Zadanie 4. Wdrożenie systemu monitoringu.
Etap 4.1. - zasilanie systemu monitoringu danymi z GUS i innych źródeł o charakterze ciągłym (ze względu na warunki po
stronie dostawców, koncentracja aktywności będzie przypadała na IV kw. 2009 – 2014).
Etap 4.2. - przygotowanie struktury standardowych wersji raportów, w tym szczegółowych formatów raportów.
Etap 4.3. - przetworzenie w.w. danych w celu opracowania raportów monitoringowych, wyliczenie stosownych wskaźników,
przedstawienie zmian w czasie. Następnie opracowanie standardowych raportów monitoringowych i przekazywanie
jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii. Będą to raporty półroczne (zawierające podstawowe informacje, na
podstawie przyjętych wskaźników) oraz roczne (zawierające poza podstawowymi danymi komentarze i propozycje zaleceń
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dla jednostek decyzyjnych odpowiedzialnych za wdrożenie strategii).
Etap 4.4. - opracowanie raportów na temat pozycji innowacyjnej WM na tle innych regionów kraju i Europy.
Zadanie 5. Opracowanie podstaw systemu ewaluacji.
Ewaluacja RIS MAZOVIA ma służyć ocenie skuteczności i efektywności interwencji RIS MAZOVIA oraz ma być narzędziem
podejmowania bieżących decyzji odnośnie realizacji Strategii i budowania potencjału regionalnego systemu innowacji.
Etap 5.1. - identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu ewaluacyjnego
dotyczącego I-ego okresu wdrażania RIS MAZOVIA.
Zadanie 6. Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji.
Etap 6.1. - budowa i administracja serwisu www dla systemu monitoringu poprzez opracowanie i dostosowanie serwisu na
portalu www.mazovia.pl na potrzeby projektu, polegające na rozbudowie i przeprogramowaniu istniejącej strony RIS
MAZOVIA.
Etap 6.2. - publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizację projektu - udostępniane na
portalu internetowym oraz w wersji drukowanej, w tym przygotowanie merytoryczne, opracowanie tekstu (redakcja, skład,
łamanie, opracowanie layoutu i okładki), tłumaczenie raportów rocznych oraz druk materiałów.
Etap 6.3. - organizacja okresowych konferencji, seminariów i spotkań poświęconych problematyce wdrażania RIS MAZOVIA
oraz innowacyjności, źródeł finansowania innowacji, mechanizmów kreowania postaw innowacyjnych w regionie, z udziałem
przedstawicieli nauki, przedsiębiorców, władz centralnych i samorządowych oraz innych zainteresowanych z wykorzystaniem
publikacji z etapu 6.2. Rezultaty monitoringu i ewaluacji RIS MAZOVIA przedkładane będą w cyklu corocznym Mazowieckiej
Radzie Innowacyjności (MRI).
Etap 6.4. - promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu. Kampania outdoorowa - III kw. 2009 info. o
rozpoczęciu projektu (główne miasta WM). Ogłoszenie o wynikach realizacji Projektu - zamieszczane cyklicznie w prasie
codziennej, regionalnej, radio (spoty reklamowe) oraz bezpłatnie w formie artyk. na stronach internetow. portali
podejmujących tematykę innowacji oraz innych skierowanych do grupy docelowej Projektu. Narzędzia i metody działań
promocyjn. będą zgodne z Planem komunikacji PO-KL oraz zostaną dostosow. do potrzeb i charakterystyki grupy docelowej
projektu, jaką stanowią wszystkie podmioty zaangażowane w proces innowacji.
Zadanie 7. Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności.
Kluczowym elementem budowania wewnętrznej struktury wdrażania RIS MAZOVIA jest powołanie MRI, której zadaniem,
jako organu opiniodawczo-doradczego będzie kształtowanie polityki innowacyjności WM oraz ocena realizacji projektów
Systemowych. MRI zostanie powołana zgodnie z decyzja Komitetu Sterującego, nadzorującego prace nad opracowaniem
RIS MAZOVIA.
Etap 7.1. - obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności. W okresie od maja 2009 do końca 2015 roku działalność MRI
opierać się będzie na pracy społecznej jej członków. Posiedzenia planowane są cyklicznie, w zależności od potrzeb, nie
rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
Etap 7.2. - obsługa Panelu Ekspertów, który oprócz bezpośredniego zaangażowania w realizację zadań, stanowi robocze
ciało konsultacyjno-doradcze w bieżącym zarządzaniu Projektem.
Zadanie 8. Zarządzanie projektem.
Prace w ramach Zadania polegają na zorganizowaniu zaplecza kadrowego oraz infrastruktury administracyjno-technicznej
umożliwiającej sprawne zarządzanie Projektem.
Etap 8.1. - bezpośrednie kierowanie Projektem poprzez powołanego Kierownika Projektu.
Etap 8.2. - uruchomienie obsługi księgowej i systemu zamówień publicznych dotyczących Projektu. Stosowne działania
prowadzone będą przez cały okres trwania projektu oraz po jego zakończeniu (rozliczenie końcowe).
Etap 8.3 - identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu. Ewaluacja będzie
prowadzona przez cały okres realizacji Projektu. W końcowym badaniu ewaluacyjnym, dodatkowo przeprowadzona zostanie
analiza trwałości i oddziaływania wypracowanych wyników Projektu.

Koncepcja projektu została opracowana przy współpracy ekspertów zewnętrznych, przedstawicieli środowiska naukowego,
szkół wyższych, firm komercyjnych. Przedstawiony program stanowi spójną całość poszczególnych zadań i etapów.
Wykluczenie któregokolwiek z nich może spowodować brak osiągnięcia rezultatów projektu. Prace w ramach
poszczególnych zadań będą zlecane wykonawcom zewnętrznym, wybieranym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.4 Rezultaty

Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań♦ 
Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane♦ 
Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu♦ 

Rezultaty twarde projektu:
Rezultatem twardym będzie uruchomiony system monitoringu procesów innowacyjnych na Mazowszu, w tym specjalnie do
tego celu opracowana platforma informatyczna wraz z odpowiednim wyposażeniem komputerowym. Zakłada się, że system
ten będzie funkcjonować także po zakończeniu Projektu, przy stosunkowo niewielkich nakładach bieżących.
Ponadto do twardych rezultatów należy zaliczyć raporty (15 szt.), opracowania i ekspertyzy (30 szt.) przygotowane w ramach
projektu (zgodnie z zadaniami projektowymi) oraz budowa serwisu www, powołanie MRI, panelu ekspertów. Dodatkowym
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rezultatem będzie liczba uczestników 13 konferencji ogólno-wojewódzkich, 26 seminariów w regionie, liczba instytucji (IOB,
firm). W chwili obecnej, ze względu na zbyt długi horyzont czasowy realizacji projektu trudno określić szczegółowe tematy
opracowań, które zostaną wykonane jak również dokładną liczbę firm/instytucji/osób objętych wsparciem w ramach projektu.
Możliwe jest jedynie wskazanie obszarów tematycznych, zgodnie z opisem przedstawionym w pkt. 3.3.
Do rezultatów miękkich należą m.in.:
- integracja środowisk działających na rzecz podniesienia systemu innowacyjności w WM;
- podniesienie świadomości innowacyjnej społeczeństwa Regionu;
- lepsze zarządzanie procesem wdrażania RIS MAZOVIA;
- wymianę doświadczeń z innymi regionami w Polsce jak również w UE.
Wskazane rezultaty będą na bieżąco oceniane w ramach Zad. 8 (Etap 8.3). Będą one także cyklicznie oceniane przez MRI
(jak również na podstawie kwestionariuszy, ankiet, etc.) powołaną w ramach Projektu (Zad.7).Wyniki tych działań będą
raportowane okresowo i przekazywane do wiadomości zainteresowanym podmiotom.
Wymienione rezultaty są niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu nadzoru procesów wdrażania RIS MAZOVIA.
Ponadto w wyniku realizacji wybranych działań projektowych powstaną narzędzia, służące do osiągnięcia kolejnych
rezultatów prowadzących do osiągnięcia celu ogólnego. Osiągnięcie rezultatów miękkich jest ściśle związane z prawidłowym
wdrożeniem wszystkich etapów/zadań przewidzianych w projekcie.

3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów♦ 
Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany♦ 
Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie)♦ 
Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy♦ 
Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt♦ 

UM posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów, również jako koordynator. Dotyczy to projektu RIS MAZOVIA
realizowanego w ramach VI PR UE, w wyniku którego została opracowana Regionalna Strategia Innowacji. UM uczestniczył
w projekcie pn. „Europejska Sieć Regionów Chemicznych” w ramach INTERREG III C. Oba projekty osiągnęły zamierzone
rezultaty.
Za realizację projektu będzie odpowiedzialny kierownik projektu, natomiast za realizację poszczególnych zadań – liderzy
zadań.
Zespół projektowy będzie się składał z następujących osób, w tym zatrudnionych na zlecnie:
- Specjaliści ds merytorycznych (1,5 etatu) - osoby odpowiedzialne za prace merytoryczne w Projekcie i zgodność realizacji
prac z wewnętrznymi procedurami UMWM oraz procedurami dotyczącymi PO KL;
- Specjalista ds informatycznych (0,5 etatu) - osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych pozyskanych w ramach
projektu;
- Specjalista ds promocji (1 etat) - osoba odpowiedzialna za działania promocyjne projektu, w tym opracowanie treści do
materiałów;
- Specjalista ds księgowych (1 etat) - osoba odpowiedzialna za poprawność finansowo-księgową przygotowywanych w
ramach Projektu sprawozdań;
- Specjalista ds UZP (1 etat) - osoba odpowiedzialna za przestrzeganie procedur UZP w trakcie realizacji projektu;
- Kierownik projektu (0,5 etatu).
Wynagrodzenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu będzie naliczane wg. zasady: 12 pensji + premia
wypłacana w ostatnim mies. danego roku kalendarzowego.
Ponadto w projekcie planuje się zaangażowanie ekspertów zewnętrznych, zarówno w zakresie merytorycznym jak i
organizacyjno-administracyjnym. Zaplecze techniczne projektu będą stanowić pomieszczenia i wyposażenie UM.
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IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogółem
4.1 Koszty
ogółem (4.1.1 +
4.1.2)

0,00 zł 2 045
000,00 zł

2 457
228,34 zł

2 592
691,38 zł

1 883
397,52 zł

2 047
166,10 zł

2 053
134,30 zł

1 353
382,36 zł

14 432
000,00 zł

4.1.1 Koszty
bezpośrednie 0,00 zł 2 022

500,00 zł
2 436

228,34 zł
2 570

591,38 zł
1 860

197,52 zł
2 022

866,10 zł
2 027

634,30 zł
1 339

982,36 zł
14 280

000,00 zł
Zadanie 1 : Prace
metodologiczne
ciągłe

0,00 zł 312 000,00
zł

121 637,50
zł

149 601,94
zł

97 532,41
zł

163 217,06
zł

117 401,84
zł 0,00 zł 961 390,75

zł

w tym koszty
personelu 0,00 zł 22 000,00

zł
37 537,50

zł
39 414,44

zł
41 385,11

zł
43 454,32

zł
45 627,01

zł 0,00 zł 229 418,38
zł

Zadanie 2 :
Opracowanie
założeń
koncepcyjnych
systemu zasilania
dla monitoringu i
ewaluacji

0,00 zł 257 000,00
zł

304 537,50
zł

315 314,44
zł

431 785,11
zł

370 454,32
zł

467 027,01
zł

162 584,29
zł

2 308
702,67 zł

w tym koszty
personelu 0,00 zł 22 000,00

zł
37 537,50

zł
39 414,44

zł
41 385,11

zł
43 454,32

zł
45 627,01

zł
36 852,60

zł
266 270,98

zł
Zadanie 3 :
Wdrożenie
platformy
informatycznej
systemu
monitoringu i
ewaluacji

0,00 zł 147 000,00
zł

967 537,50
zł

859 414,44
zł

236 385,11
zł

238 454,32
zł

240 627,01
zł

186 852,60
zł

2 876
270,98 zł

w tym koszty
personelu 0,00 zł 22 000,00

zł
37 537,50

zł
39 414,44

zł
41 385,11

zł
43 454,32

zł
45 627,01

zł
36 852,60

zł
266 270,98

zł
Zadanie 4 :
Wdrożenie
systemu
monitoringu

0,00 zł 455 500,00
zł

257 537,50
zł

390 814,44
zł

261 385,11
zł

348 654,32
zł

274 427,01
zł

256 852,60
zł

2 245
170,98 zł

w tym koszty
personelu 0,00 zł 22 000,00

zł
37 537,50

zł
39 414,44

zł
41 385,11

zł
43 454,32

zł
45 627,01

zł
36 852,60

zł
266 270,98

zł
Zadanie 5 :
Opracowanie
podstaw systemu
ewaluacji

0,00 zł 150 000,00
zł

50 000,00
zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 200 000,00

zł

w tym koszty
personelu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 6 :
Upowszechnianie
rezultatów
monitoringu i
ewaluacji
(Info-Promo)

0,00 zł 454 000,00
zł

424 028,34
zł

531 296,12
zł

492 583,28
zł

544 519,69
zł

552 874,74
zł

416 989,07
zł

3 416
291,24 zł

w tym koszty
personelu 0,00 zł 44 000,00

zł
75 075,00

zł
78 828,75

zł
82 770,22

zł
86 908,64

zł
91 254,15

zł
73 705,30

zł
532 542,06

zł
Zadanie 7 :
Powołanie
Mazowieckiej
Rady
Innowacyjności

0,00 zł 75 000,00
zł

39 900,00
zł

39 700,00
zł

41 800,00
zł

43 900,00
zł

46 000,00
zł

25 500,00
zł

311 800,00
zł

w tym koszty
personelu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
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Zadanie 8 :
Zarządzanie
projektem

0,00 zł 172 000,00
zł

271 050,00
zł

284 450,00
zł

298 726,50
zł

313 666,39
zł

329 276,69
zł

291 203,80
zł

1 960
373,38 zł

w tym koszty
personelu 0,00 zł 144 000,00

zł
245 700,00

zł
258 050,00

zł
270 926,50

zł
284 466,39

zł
298 676,69

zł
241 203,80

zł
1 743

023,38 zł
4.1.2 Koszty
pośrednie 0,00 zł 22 500,00

zł
21 000,00

zł
22 100,00

zł
23 200,00

zł
24 300,00

zł
25 500,00

zł
13 400,00

zł
152 000,00

zł
jako % kosztów
bezpośrednich
(4.1.2/4.1.1)

0.00 % 1.16 % 1.25 % 1.07 % 1.26 % 1.22 % 1.27 % 1.02 % 1.18 %

4.1.3
Cross-financing
w kosztach
ogółem

0,00 zł 90 000,00
zł

750 000,00
zł

500 000,00
zł

25 000,00
zł

25 000,00
zł

25 000,00
zł

25 000,00
zł

1 440
000,00 zł

jako % wartości
projektu ogółem
(4.1.3/4.1)

nie jest
liczbą % 4.4 % 30.52 % 19.28 % 1.33 % 1.22 % 1.22 % 1.85 % 9.98 %

4.2 Przychód
projektu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4.3 Wkład własny 0,00 zł 153 375,00
zł

210 722,13
zł

186 028,30
zł

133 503,59
zł

152 861,17
zł

146 131,21
zł

99 778,60
zł

1 082
400,00 zł

4.3.1 w tym wkład
niepieniężny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4.3.2 w tym wkład
prywatny 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4.4 Wnioskowane
dofinansowanie
[4.1 – (4.2 + 4.3 )]

0,00 zł 1 891
625,00 zł

2 246
506,21 zł

2 406
663,08 zł

1 749
893,93 zł

1 894
304,93 zł

1 907
003,09 zł

1 253
603,76 zł

13 349
600,00 zł

4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny

4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 0,00 zł
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V. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub
innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi
zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

Oświadczam, że działania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie
będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym
pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami
właściwego programu pomocowego.1)

Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym
ewaluacji i oceny.

1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej.

Data wypełnienia wniosku: 10.02.2009

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.

Wypełnienie tej części nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:

 nie korzystałem/am z pomocy
 szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w
 pomocy Punktu Informacyjnego w
 pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
 inne
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Harmonogram realizacji projektu

Rok 2008/2009
Kwartał - - - -
Miesiąc 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe

Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po
uchwaleniu Strategii)  
Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakrsie badań diagnostycznych i
monitoringu w Polsce i na świecie  
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz
innowacyjności (KE, OECD)  

Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu  

Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego
systemu monitoringu innowacyjności (tom I i II)  
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz
międzyregionalna wymiana doświadczeń)  

Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych  

Etap 8 - Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji
innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów Polski i Europy  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników
Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i
ewaluacji
Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu
monitoringu i ewaluacji  

Etap 2 - Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS  

Etap 3 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania
danych z GUS  
Etap 4 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z
instytucji administracji publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych  

Etap 5 - Przeprowadzenie uzupełaniających badań i analiz na potrzeby monitoringu  

Etap 6 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w
regionie Mazowsza oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji

Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej

Etap 2 - Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)  

Etap 3 - Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją  

Etap 4 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymaganiami systemu informatycznego i
infrastruktury technicznej  

Etap 5 - Administrowanie systemem informatycznym  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników
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Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu

Etap 1 - Zasilanie danych z GUS i innych źródeł  

Etap 2 - Przygotowanie sturktury standardowych wersji raportów  

Etap 3 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i
przekazanie ich jednostkom odpowiedzialnym za realizację strategii  
Etap 4 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na
tle innych regionów kraju i Europy  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji

Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie
wstępnego raportu ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)  

Zaangażowany personel

Liczba uczestników

Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)

Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu  

Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z
realizacją projektu  

Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań  

Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio,
komercyjne portale "www" i inne  

Zaangażowany personel

Specjalista ds promocji (1 etat)  

Liczba uczestników

Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań,
zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)  
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług
doradczych niezależnych ekspertów)  

Zaangażowany personel

Liczba uczestników

Zadanie 8 - Zarządzanie projektem

Etap 1 - Bezpośrednie kierownie projektem  

Etap 2 - Obsługa księgowa i stytemu zamówień publicznych  

Etap 3 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń
projektu  

Zaangażowany personel

Kierownik projektu (0,5 etatu)  

Specjalista ds księgowych (1 etat)  

Specjalista ds zamówień publicznych (1 etat)  

Liczba uczestników
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Harmonogram realizacji projektu

Rok 2009
Kwartał IV
Miesiąc -

Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe

Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)  

Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakrsie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie  

Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE, OECD)  

Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu  

Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu
innowacyjności (tom I i II)  
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna wymiana
doświadczeń)  

Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych  

Etap 8 - Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle
innych regionów Polski i Europy  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji

Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji  

Etap 2 - Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS  

Etap 3 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS  

Etap 4 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji publicznej (np.
PARP, MRR) i źródeł komercyjnych  

Etap 5 - Przeprowadzenie uzupełaniających badań i analiz na potrzeby monitoringu  

Etap 6 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz badań
porównawczych w Polsce, Europie i na świecie  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji

Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej  

Etap 2 - Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)  

Etap 3 - Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją  

Etap 4 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymaganiami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej  

Etap 5 - Administrowanie systemem informatycznym  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu

Etap 1 - Zasilanie danych z GUS i innych źródeł  

Etap 2 - Przygotowanie sturktury standardowych wersji raportów  

Etap 3 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom
odpowiedzialnym za realizację strategii  
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Etap 4 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów kraju i
Europy  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji

Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu
ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)  

Zaangażowany personel

Liczba uczestników

Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)

Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu  

Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu  

Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań  

Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i inne  

Zaangażowany personel

Specjalista ds promocji (1 etat)  

Liczba uczestników

Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych
niezależnych ekspertów)  

Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych ekspertów)  

Zaangażowany personel

Liczba uczestników

Zadanie 8 - Zarządzanie projektem

Etap 1 - Bezpośrednie kierownie projektem  

Etap 2 - Obsługa księgowa i stytemu zamówień publicznych  

Etap 3 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu  

Zaangażowany personel

Kierownik projektu (0,5 etatu)  

Specjalista ds księgowych (1 etat)  

Specjalista ds zamówień publicznych (1 etat)  

Liczba uczestników
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Harmonogram realizacji projektu

Rok 2010
Kwartał I II III IV
Miesiąc - - - -

Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe

Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)  

Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakrsie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na
świecie  
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE,
OECD)  

Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu  

Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu
innowacyjności (tom I i II)  
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna
wymiana doświadczeń)  

Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych  

Etap 8 - Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na
tle innych regionów Polski i Europy  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji

Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji  

Etap 2 - Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS  

Etap 3 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS  

Etap 4 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji
publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych  

Etap 5 - Przeprowadzenie uzupełaniających badań i analiz na potrzeby monitoringu  

Etap 6 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz
badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji

Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej  

Etap 2 - Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)  

Etap 3 - Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją  

Etap 4 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymaganiami systemu informatycznego i infrastruktury
technicznej  

Etap 5 - Administrowanie systemem informatycznym  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu

Etap 1 - Zasilanie danych z GUS i innych źródeł  

Etap 2 - Przygotowanie sturktury standardowych wersji raportów  
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Etap 3 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom
odpowiedzialnym za realizację strategii  
Etap 4 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów
kraju i Europy  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji

Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu
ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)  

Zaangażowany personel

Liczba uczestników

Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)

Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu  

Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu  

Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań  

Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i
inne  

Zaangażowany personel

Specjalista ds promocji (1 etat)  

Liczba uczestników

Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych
niezależnych ekspertów)  
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych
ekspertów)  

Zaangażowany personel

Liczba uczestników

Zadanie 8 - Zarządzanie projektem

Etap 1 - Bezpośrednie kierownie projektem  

Etap 2 - Obsługa księgowa i stytemu zamówień publicznych  

Etap 3 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu  

Zaangażowany personel

Kierownik projektu (0,5 etatu)  

Specjalista ds księgowych (1 etat)  

Specjalista ds zamówień publicznych (1 etat)  

Liczba uczestników

Suma kontrolna: FB77-4052-17DC-6230 15



Harmonogram realizacji projektu

Rok 2011
Kwartał I II III IV
Miesiąc - - - -

Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe

Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)  

Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakrsie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na
świecie  
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE,
OECD)  

Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu  

Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu
innowacyjności (tom I i II)  
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna
wymiana doświadczeń)  

Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych  

Etap 8 - Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na
tle innych regionów Polski i Europy  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji

Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji  

Etap 2 - Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS  

Etap 3 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS  

Etap 4 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji
publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych  

Etap 5 - Przeprowadzenie uzupełaniających badań i analiz na potrzeby monitoringu  

Etap 6 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz
badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji

Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej  

Etap 2 - Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)  

Etap 3 - Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją  

Etap 4 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymaganiami systemu informatycznego i infrastruktury
technicznej  

Etap 5 - Administrowanie systemem informatycznym  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu

Etap 1 - Zasilanie danych z GUS i innych źródeł  

Etap 2 - Przygotowanie sturktury standardowych wersji raportów  
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Etap 3 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom
odpowiedzialnym za realizację strategii  
Etap 4 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów
kraju i Europy  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji

Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu
ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)  

Zaangażowany personel

Liczba uczestników

Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)

Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu  

Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu  

Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań  

Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i
inne  

Zaangażowany personel

Specjalista ds promocji (1 etat)  

Liczba uczestników

Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych
niezależnych ekspertów)  
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych
ekspertów)  

Zaangażowany personel

Liczba uczestników

Zadanie 8 - Zarządzanie projektem

Etap 1 - Bezpośrednie kierownie projektem  

Etap 2 - Obsługa księgowa i stytemu zamówień publicznych  

Etap 3 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu  

Zaangażowany personel

Kierownik projektu (0,5 etatu)  

Specjalista ds księgowych (1 etat)  

Specjalista ds zamówień publicznych (1 etat)  

Liczba uczestników
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Harmonogram realizacji projektu

Rok 2012
Kwartał I II III IV
Miesiąc - - - -

Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe

Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)  

Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakrsie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na
świecie  
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE,
OECD)  

Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu  

Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu
innowacyjności (tom I i II)  
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna
wymiana doświadczeń)  

Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych  

Etap 8 - Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na
tle innych regionów Polski i Europy  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji

Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji  

Etap 2 - Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS  

Etap 3 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS  

Etap 4 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji
publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych  

Etap 5 - Przeprowadzenie uzupełaniających badań i analiz na potrzeby monitoringu  

Etap 6 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz
badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji

Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej  

Etap 2 - Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)  

Etap 3 - Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją  

Etap 4 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymaganiami systemu informatycznego i infrastruktury
technicznej  

Etap 5 - Administrowanie systemem informatycznym  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu

Etap 1 - Zasilanie danych z GUS i innych źródeł  

Etap 2 - Przygotowanie sturktury standardowych wersji raportów  
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Etap 3 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom
odpowiedzialnym za realizację strategii  
Etap 4 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów
kraju i Europy  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji

Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu
ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)  

Zaangażowany personel

Liczba uczestników

Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)

Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu  

Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu  

Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań  

Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i
inne  

Zaangażowany personel

Specjalista ds promocji (1 etat)  

Liczba uczestników

Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych
niezależnych ekspertów)  
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych
ekspertów)  

Zaangażowany personel

Liczba uczestników

Zadanie 8 - Zarządzanie projektem

Etap 1 - Bezpośrednie kierownie projektem  

Etap 2 - Obsługa księgowa i stytemu zamówień publicznych  

Etap 3 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu  

Zaangażowany personel

Kierownik projektu (0,5 etatu)  

Specjalista ds księgowych (1 etat)  

Specjalista ds zamówień publicznych (1 etat)  

Liczba uczestników
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Harmonogram realizacji projektu

Rok 2013
Kwartał I II III IV
Miesiąc - - - -

Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe

Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)  

Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakrsie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na
świecie  
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE,
OECD)  

Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu  

Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu
innowacyjności (tom I i II)  
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna
wymiana doświadczeń)  

Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych  

Etap 8 - Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na
tle innych regionów Polski i Europy  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji

Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji  

Etap 2 - Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS  

Etap 3 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS  

Etap 4 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji
publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych  

Etap 5 - Przeprowadzenie uzupełaniających badań i analiz na potrzeby monitoringu  

Etap 6 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz
badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji

Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej  

Etap 2 - Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)  

Etap 3 - Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją  

Etap 4 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymaganiami systemu informatycznego i infrastruktury
technicznej  

Etap 5 - Administrowanie systemem informatycznym  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu

Etap 1 - Zasilanie danych z GUS i innych źródeł  

Etap 2 - Przygotowanie sturktury standardowych wersji raportów  
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Etap 3 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom
odpowiedzialnym za realizację strategii  
Etap 4 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów
kraju i Europy  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji

Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu
ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)  

Zaangażowany personel

Liczba uczestników

Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)

Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu  

Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu  

Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań  

Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i
inne  

Zaangażowany personel

Specjalista ds promocji (1 etat)  

Liczba uczestników

Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych
niezależnych ekspertów)  
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych
ekspertów)  

Zaangażowany personel

Liczba uczestników

Zadanie 8 - Zarządzanie projektem

Etap 1 - Bezpośrednie kierownie projektem  

Etap 2 - Obsługa księgowa i stytemu zamówień publicznych  

Etap 3 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu  

Zaangażowany personel

Kierownik projektu (0,5 etatu)  

Specjalista ds księgowych (1 etat)  

Specjalista ds zamówień publicznych (1 etat)  

Liczba uczestników
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Harmonogram realizacji projektu

Rok 2014
Kwartał I II III IV
Miesiąc - - - -

Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe

Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)  

Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakrsie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na
świecie  
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE,
OECD)  

Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu  

Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu
innowacyjności (tom I i II)  
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna
wymiana doświadczeń)  

Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych  

Etap 8 - Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na
tle innych regionów Polski i Europy  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji

Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji  

Etap 2 - Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS  

Etap 3 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS  

Etap 4 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji
publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych  

Etap 5 - Przeprowadzenie uzupełaniających badań i analiz na potrzeby monitoringu  

Etap 6 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz
badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji

Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej  

Etap 2 - Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)  

Etap 3 - Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją  

Etap 4 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymaganiami systemu informatycznego i infrastruktury
technicznej  

Etap 5 - Administrowanie systemem informatycznym  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu

Etap 1 - Zasilanie danych z GUS i innych źródeł  

Etap 2 - Przygotowanie sturktury standardowych wersji raportów  
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Etap 3 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom
odpowiedzialnym za realizację strategii  
Etap 4 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów
kraju i Europy  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji

Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu
ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)  

Zaangażowany personel

Liczba uczestników

Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)

Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu  

Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu  

Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań  

Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i
inne  

Zaangażowany personel

Specjalista ds promocji (1 etat)  

Liczba uczestników

Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych
niezależnych ekspertów)  
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych
ekspertów)  

Zaangażowany personel

Liczba uczestników

Zadanie 8 - Zarządzanie projektem

Etap 1 - Bezpośrednie kierownie projektem  

Etap 2 - Obsługa księgowa i stytemu zamówień publicznych  

Etap 3 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu  

Zaangażowany personel

Kierownik projektu (0,5 etatu)  

Specjalista ds księgowych (1 etat)  

Specjalista ds zamówień publicznych (1 etat)  

Liczba uczestników
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Harmonogram realizacji projektu

Rok 2015
Kwartał I II III IV
Miesiąc - - - -

Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe

Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)  

Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakrsie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na
świecie  
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE,
OECD)  

Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu  

Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu
innowacyjności (tom I i II)  
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna
wymiana doświadczeń)  

Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych  

Etap 8 - Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza na
tle innych regionów Polski i Europy  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji

Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji  

Etap 2 - Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS  

Etap 3 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS  

Etap 4 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji
publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych  

Etap 5 - Przeprowadzenie uzupełaniających badań i analiz na potrzeby monitoringu  

Etap 6 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza oraz
badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji

Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej  

Etap 2 - Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)  

Etap 3 - Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją  

Etap 4 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymaganiami systemu informatycznego i infrastruktury
technicznej  

Etap 5 - Administrowanie systemem informatycznym  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu

Etap 1 - Zasilanie danych z GUS i innych źródeł  

Etap 2 - Przygotowanie sturktury standardowych wersji raportów  
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Etap 3 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom
odpowiedzialnym za realizację strategii  
Etap 4 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów
kraju i Europy  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji

Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu
ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)  

Zaangażowany personel

Liczba uczestników

Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)

Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu  

Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu  

Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań  

Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www" i
inne  

Zaangażowany personel

Specjalista ds promocji (1 etat)  

Liczba uczestników

Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych
niezależnych ekspertów)  
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych
ekspertów)  

Zaangażowany personel

Liczba uczestników

Zadanie 8 - Zarządzanie projektem

Etap 1 - Bezpośrednie kierownie projektem  

Etap 2 - Obsługa księgowa i stytemu zamówień publicznych  

Etap 3 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu  

Zaangażowany personel

Kierownik projektu (0,5 etatu)  

Specjalista ds księgowych (1 etat)  

Specjalista ds zamówień publicznych (1 etat)  

Liczba uczestników

Suma kontrolna: FB77-4052-17DC-6230 25



Harmonogram realizacji projektu

Rok Łącznie
liczba

uczestników
Kwartał
Miesiąc

Zadanie 1 - Prace metodologiczne ciągłe

Etap 1 - Przygotowanie raportu otwarcia (stan innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Strategii)  

Etap 2 - Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakrsie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na
świecie  
Etap 3 - Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności (KE,
OECD)  

Etap 4 - Przygotowanie założeń do metabazy systemu Monitoringu  

Etap 5 - Opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu
innowacyjności (tom I i II)  
Etap 6 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach zagranicznych (międzynarodowa oraz międzyregionalna
wymiana doświadczeń)  

Etap 7 - Wizyty studyjne i udział w konferencjach krajowych  

Etap 8 - Opracowanie założeń metodologicznych do analiz porównawczych pozycji innowacyjnej Mazowsza
na tle innych regionów Polski i Europy  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 2 - Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i ewaluacji

Etap 1 - Weryfikacja metodologii, aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji

Etap 2 - Opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS  

Etap 3 - Opracowane kompletnego mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS  

Etap 4 - Opracowane zakresu i mechanizmu pozyskiwania danych i informacji z instytucji administracji
publicznej (np. PARP, MRR) i źródeł komercyjnych  

Etap 5 - Przeprowadzenie uzupełaniających badań i analiz na potrzeby monitoringu  

Etap 6 - Prowadzenie aktualnych badań zewnętrznych dotyczących innowacyjności w regionie Mazowsza
oraz badań porównawczych w Polsce, Europie i na świecie  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 3 - Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji

Etap 1 - Opracowanie specyfikacji systemu informatycznego i infrastruktury technicznej  

Etap 2 - Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne)  

Etap 3 - Zakup sprzętu (serwery i inne) wraz z instalacją  

Etap 4 - Zakup oprogramowania zgodnego z wymaganiami systemu informatycznego i infrastruktury
technicznej  

Etap 5 - Administrowanie systemem informatycznym  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. informatycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 4 - Wdrożenie systemu monitoringu

Etap 1 - Zasilanie danych z GUS i innych źródeł  
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Etap 2 - Przygotowanie sturktury standardowych wersji raportów  

Etap 3 - Przetwarzanie danych oraz opracowanie standardowych raportów i przekazanie ich jednostkom
odpowiedzialnym za realizację strategii  
Etap 4 - Opracowanie okresowego raportu na temat pozycji innowacyjnej Mazowsza na tle innych regionów
kraju i Europy  

Zaangażowany personel

Specjalista ds. merytorycznych (0,5 etatu)  

Liczba uczestników

Zadanie 5 - Opracowanie podstaw systemu ewaluacji

Etap 1 - Identyfikacja kluczowych obszarów badań ewaluacyjnych oraz przygotowanie wstępnego raportu
ewaluacyjnego (I-szy okres wdrażania RIS MAZOVIA)  

Zaangażowany personel

Liczba uczestników

Zadanie 6 - Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo)

Etap 1 - Budowa i administracja serwisu "www" dla systemu monitoringu  

Etap 2 - Publikacja okresowych materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu  

Etap 3 - Organizacja okresowych konferencji, seminariów, infoseminariów, spotkań  

Etap 4 - Promocja w prasie oraz innych środkach masowego przekazu tj. TV, radio, komercyjne portale "www"
i inne  

Zaangażowany personel

Specjalista ds promocji (1 etat)  

Liczba uczestników

Zadanie 7 - Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Etap 1 - Obsługa Mazowieckiej Rady Innowacyjności (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych
niezależnych ekspertów)  
Etap 2 - Obsługa Panelu Ekspertów (obsługa techniczna spotkań, zakup usług doradczych niezależnych
ekspertów)  

Zaangażowany personel

Liczba uczestników

Zadanie 8 - Zarządzanie projektem

Etap 1 - Bezpośrednie kierownie projektem  

Etap 2 - Obsługa księgowa i stytemu zamówień publicznych  

Etap 3 - Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją założeń projektu  

Zaangażowany personel

Kierownik projektu (0,5 etatu)  

Specjalista ds księgowych (1 etat)  

Specjalista ds zamówień publicznych (1 etat)  

Liczba uczestników
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna

(T/N) j.m.

2008

Ilość Cena jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 0,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 0,00 zł
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe 0,00 zł
1. Przygotowanie raportu otwarcia
(stan innowacyjności Mazowsza
po uchwaleniu Strategii)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

2. Analizy dot. dobrych praktyk w
zakresie badań diagnostycznych i
monitoringu w Polsce i na świecie

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

3. Analiza najnowszych tendencji i
inicjatyw w zakresie metodologii
badań i analiz innowacyjności (KE,
OECD)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

4. Przygotowanie założeń do
metabazy systemu Monitoringu NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

5. Opracowanie podręcznika
metodolicznego i słownika pojęć
dotyczącego systemu monitoringu
innowacyjności (tom I i II)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

6. Wizyty studyjne i udział w
konferencjach zagranicznych
(międzynarodowa oraz
międzyregionalna wymiana
doświadczeń)

NIE NIE osobo-wyjazd 0 0,00 zł 0,00 zł

7. Wizyty studyjne i udział w
konferencjach krajowych NIE NIE osobo-wyjazd 0 0,00 zł 0,00 zł

8. Opracowanie założeń
metodologicznych do analiz
porównawczych pozycji
innowacyjnej Mazowsza na tle
innych regionów Polski i Europy

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

9. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla
monitoringu i ewaluacji 0,00 zł

10. Weryfikacja metodologii,
aktualizacja i operacjonalizacja
wskaźników systemu monitoringu i
ewaluacji

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

11. Opracowanie zakresu danych
pozyskiwanych z GUS NIE NIE usłgua 0 0,00 zł 0,00 zł

12. Opracowanie kompletnego
mechanizmu systematycznego
pozyskiwania danych z GUS

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

13. Opracowanie zakresu i
mechanizmu pozyskiwania danych
i informacji z instytucji administracji
publicznej (np. PARP, MRR) i
źródeł komercyjnych

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

14. Przeprowadzenie
uzupełniających badań i analiz na

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł
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potrzeby monitoringu
15. Prowadzenie aktualnych badań
zewnętrznych dotyczących
innowacyjności w regionie
Mazowsza oraz badań
porównawczych w Polsce, Europie
i na świecie

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

16. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji 0,00 zł
17. Opracowanie specyfikacji
systemu informatycznego i
infrastruktury technicznej

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

18. Zakup sprzętu (komputery
przenośne i inne) TAK NIE zakup 0 0,00 zł 0,00 zł

19. Zakup sprzętu (serwery i inne)
wraz z instalacją TAK NIE zakup 0 0,00 zł 0,00 zł

20. Zakup oprogramowania
zgodnego z wymagami systemu
informatycznego i infrastruktury
technicznej

TAK NIE zakup 0 0,00 zł 0,00 zł

21. Administrowanie systemem
informatycznym NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

22. Wynagrodzenie specjalisty ds
informatycznych NIE NIE os. / mies. 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu 0,00 zł
23. Zasilanie danymi z GUS i
innych źródeł NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

24. Przygotowanie struktury
standardowych wersji raportów NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

25. Przetwarzanie danych oraz
opracowanie standardowych
raportów i przekazanie ich
jednostkom odpowiedzialnym za
realizację strategii

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

26. Opracowanie okresowego
raportu na temat pozycji
innowacyjnej Mazowsza na tle
innych regionów kraju i Europy

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

27. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji 0,00 zł
28. Identyfikacja kluczowych
obszarów badań ewaluacyjnych
oraz przygotowane wstępnego
raportu ewaluacyjnego (I-szy okres
wdrażania RIS MAZOVIA)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo) 0,00 zł
29. Budowa i administracja
serwisu "www" dla systemu
monitoringu

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

30. Publikacja okresowych
materiałów
informacyjno-promocyjnych
związanych z realizacją projektu

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

Suma kontrolna: FB77-4052-17DC-6230 29



31. Organizacja okresowych
konferencji, seminariów,
infoseminariów, spotkań
32. Promocja w prasie oraz innych
środkach masowego przekazu tj.
TV, radio, komercyjne portale
"www" i inne

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

33. Wynagrodzenie specjalisty ds
promocji NIE NIE os. / mies. 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności 0,00 zł
34. Obsługa Mazowieckiej Rady
Innowacyjności (obsługa
techniczna spotkań, zakup usług
doradczych niezależnych
ekspertów)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

35. Obsługa Panelu Ekspertów
(obsługa techniczna spotkań,
zakup usług doradczych
niezależnych ekspertów)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 8: Zarządzanie projektem 0,00 zł
36. Bezpośrednie kierownie
projektem NIE NIE os. / mies. 0 0,00 zł 0,00 zł

37. Obsługa księgowa i systemu
zamówień publicznych NIE NIE os. / mies. 0 0,00 zł 0,00 zł

38. Identyfikacja potencjalnych
zagrożeń i ryzyk związanych z
realizacją założeń projektu

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 0,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00zł

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK
koszty pośrednie jako %
kosztów bezpośrednich 0.00 %

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 0,00zł
nie jest liczbą %

Wydatki objęte pomocą pozostałą 0,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna

(T/N) j.m.

2009

Ilość Cena jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 2 045 000,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 2 022 500,00 zł
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe 312 000,00 zł
1. Przygotowanie raportu otwarcia
(stan innowacyjności Mazowsza
po uchwaleniu Strategii)

NIE NIE usługa 1 100 000,00 zł 100 000,00 zł

2. Analizy dot. dobrych praktyk w
zakresie badań diagnostycznych i
monitoringu w Polsce i na świecie

NIE NIE usługa 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł

3. Analiza najnowszych tendencji i
inicjatyw w zakresie metodologii
badań i analiz innowacyjności (KE,
OECD)

NIE NIE usługa 1 20 000,00 zł 20 000,00 zł

4. Przygotowanie założeń do
metabazy systemu Monitoringu NIE NIE usługa 1 20 000,00 zł 20 000,00 zł

5. Opracowanie podręcznika
metodolicznego i słownika pojęć
dotyczącego systemu monitoringu
innowacyjności (tom I i II)

NIE NIE usługa 1 30 000,00 zł 30 000,00 zł

6. Wizyty studyjne i udział w
konferencjach zagranicznych
(międzynarodowa oraz
międzyregionalna wymiana
doświadczeń)

NIE NIE osobo-wyjazd 12 5 000,00 zł 60 000,00 zł

7. Wizyty studyjne i udział w
konferencjach krajowych NIE NIE osobo-wyjazd 15 1 000,00 zł 15 000,00 zł

8. Opracowanie założeń
metodologicznych do analiz
porównawczych pozycji
innowacyjnej Mazowsza na tle
innych regionów Polski i Europy

NIE NIE usługa 1 35 000,00 zł 35 000,00 zł

9. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 8 2 750,00 zł 22 000,00 zł

Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla
monitoringu i ewaluacji 257 000,00 zł

10. Weryfikacja metodologii,
aktualizacja i operacjonalizacja
wskaźników systemu monitoringu i
ewaluacji

NIE NIE usługa 1 20 000,00 zł 20 000,00 zł

11. Opracowanie zakresu danych
pozyskiwanych z GUS NIE NIE usłgua 1 25 000,00 zł 25 000,00 zł

12. Opracowanie kompletnego
mechanizmu systematycznego
pozyskiwania danych z GUS

NIE NIE usługa 1 50 000,00 zł 50 000,00 zł

13. Opracowanie zakresu i
mechanizmu pozyskiwania danych
i informacji z instytucji administracji
publicznej (np. PARP, MRR) i
źródeł komercyjnych

NIE NIE usługa 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł

14. Przeprowadzenie
uzupełniających badań i analiz na

NIE NIE usługa 1 130 000,00 zł 130 000,00 zł
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potrzeby monitoringu
15. Prowadzenie aktualnych badań
zewnętrznych dotyczących
innowacyjności w regionie
Mazowsza oraz badań
porównawczych w Polsce, Europie
i na świecie

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

16. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 8 2 750,00 zł 22 000,00 zł

Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji 147 000,00 zł
17. Opracowanie specyfikacji
systemu informatycznego i
infrastruktury technicznej

NIE NIE usługa 1 35 000,00 zł 35 000,00 zł

18. Zakup sprzętu (komputery
przenośne i inne) TAK NIE zakup 1 90 000,00 zł 90 000,00 zł

19. Zakup sprzętu (serwery i inne)
wraz z instalacją TAK NIE zakup 0 0,00 zł 0,00 zł

20. Zakup oprogramowania
zgodnego z wymagami systemu
informatycznego i infrastruktury
technicznej

TAK NIE zakup 0 0,00 zł 0,00 zł

21. Administrowanie systemem
informatycznym NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

22. Wynagrodzenie specjalisty ds
informatycznych NIE NIE os. / mies. 8 2 750,00 zł 22 000,00 zł

Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu 455 500,00 zł
23. Zasilanie danymi z GUS i
innych źródeł NIE NIE usługa 1 200 000,00 zł 200 000,00 zł

24. Przygotowanie struktury
standardowych wersji raportów NIE NIE usługa 1 40 000,00 zł 40 000,00 zł

25. Przetwarzanie danych oraz
opracowanie standardowych
raportów i przekazanie ich
jednostkom odpowiedzialnym za
realizację strategii

NIE NIE usługa 1 128 500,00 zł 128 500,00 zł

26. Opracowanie okresowego
raportu na temat pozycji
innowacyjnej Mazowsza na tle
innych regionów kraju i Europy

NIE NIE usługa 1 65 000,00 zł 65 000,00 zł

27. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 8 2 750,00 zł 22 000,00 zł

Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji 150 000,00 zł
28. Identyfikacja kluczowych
obszarów badań ewaluacyjnych
oraz przygotowane wstępnego
raportu ewaluacyjnego (I-szy okres
wdrażania RIS MAZOVIA)

NIE NIE usługa 1 150 000,00 zł 150 000,00 zł

Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo) 454 000,00 zł
29. Budowa i administracja
serwisu "www" dla systemu
monitoringu

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

30. Publikacja okresowych
materiałów
informacyjno-promocyjnych
związanych z realizacją projektu

NIE NIE usługa 1 95 000,00 zł 95 000,00 zł

NIE NIE usługa 1 75 000,00 zł 75 000,00 zł
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31. Organizacja okresowych
konferencji, seminariów,
infoseminariów, spotkań
32. Promocja w prasie oraz innych
środkach masowego przekazu tj.
TV, radio, komercyjne portale
"www" i inne

NIE NIE usługa 1 240 000,00 zł 240 000,00 zł

33. Wynagrodzenie specjalisty ds
promocji NIE NIE os. / mies. 8 5 500,00 zł 44 000,00 zł

Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności 75 000,00 zł
34. Obsługa Mazowieckiej Rady
Innowacyjności (obsługa
techniczna spotkań, zakup usług
doradczych niezależnych
ekspertów)

NIE NIE usługa 1 60 000,00 zł 60 000,00 zł

35. Obsługa Panelu Ekspertów
(obsługa techniczna spotkań,
zakup usług doradczych
niezależnych ekspertów)

NIE NIE usługa 1 15 000,00 zł 15 000,00 zł

Zadanie 8: Zarządzanie projektem 172 000,00 zł
36. Bezpośrednie kierownie
projektem NIE NIE os. / mies. 8 4 000,00 zł 32 000,00 zł

37. Obsługa księgowa i systemu
zamówień publicznych NIE NIE os. / mies. 8 14 000,00 zł 112 000,00 zł

38. Identyfikacja potencjalnych
zagrożeń i ryzyk związanych z
realizacją założeń projektu

NIE NIE usługa 1 28 000,00 zł 28 000,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 22 500,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00zł

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK
koszty pośrednie jako %
kosztów bezpośrednich 1.16 %

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 90 000,00zł
4.4 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą 2 045 000,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna

(T/N) j.m.

2010

Ilość Cena jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 2 457 228,34 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 2 436 228,34 zł
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe 121 637,50 zł
1. Przygotowanie raportu otwarcia
(stan innowacyjności Mazowsza
po uchwaleniu Strategii)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

2. Analizy dot. dobrych praktyk w
zakresie badań diagnostycznych i
monitoringu w Polsce i na świecie

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

3. Analiza najnowszych tendencji i
inicjatyw w zakresie metodologii
badań i analiz innowacyjności (KE,
OECD)

NIE NIE usługa 1 14 000,00 zł 14 000,00 zł

4. Przygotowanie założeń do
metabazy systemu Monitoringu NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

5. Opracowanie podręcznika
metodolicznego i słownika pojęć
dotyczącego systemu monitoringu
innowacyjności (tom I i II)

NIE NIE usługa 1 5 000,00 zł 5 000,00 zł

6. Wizyty studyjne i udział w
konferencjach zagranicznych
(międzynarodowa oraz
międzyregionalna wymiana
doświadczeń)

NIE NIE osobo-wyjazd 10 5 250,00 zł 52 500,00 zł

7. Wizyty studyjne i udział w
konferencjach krajowych NIE NIE osobo-wyjazd 12 1 050,00 zł 12 600,00 zł

8. Opracowanie założeń
metodologicznych do analiz
porównawczych pozycji
innowacyjnej Mazowsza na tle
innych regionów Polski i Europy

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

9. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 13 2 887,50 zł 37 537,50 zł

Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla
monitoringu i ewaluacji 304 537,50 zł

10. Weryfikacja metodologii,
aktualizacja i operacjonalizacja
wskaźników systemu monitoringu i
ewaluacji

NIE NIE usługa 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł

11. Opracowanie zakresu danych
pozyskiwanych z GUS NIE NIE usłgua 0 0,00 zł 0,00 zł

12. Opracowanie kompletnego
mechanizmu systematycznego
pozyskiwania danych z GUS

NIE NIE usługa 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł

13. Opracowanie zakresu i
mechanizmu pozyskiwania danych
i informacji z instytucji administracji
publicznej (np. PARP, MRR) i
źródeł komercyjnych

NIE NIE usługa 1 50 000,00 zł 50 000,00 zł

14. Przeprowadzenie
uzupełniających badań i analiz na

NIE NIE usługa 1 147 000,00 zł 147 000,00 zł

Suma kontrolna: FB77-4052-17DC-6230 34



potrzeby monitoringu
15. Prowadzenie aktualnych badań
zewnętrznych dotyczących
innowacyjności w regionie
Mazowsza oraz badań
porównawczych w Polsce, Europie
i na świecie

NIE NIE usługa 1 50 000,00 zł 50 000,00 zł

16. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 13 2 887,50 zł 37 537,50 zł

Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji 967 537,50 zł
17. Opracowanie specyfikacji
systemu informatycznego i
infrastruktury technicznej

NIE NIE usługa 1 10 000,00 zł 10 000,00 zł

18. Zakup sprzętu (komputery
przenośne i inne) TAK NIE zakup 0 0,00 zł 0,00 zł

19. Zakup sprzętu (serwery i inne)
wraz z instalacją TAK NIE zakup 1 250 000,00 zł 250 000,00 zł

20. Zakup oprogramowania
zgodnego z wymagami systemu
informatycznego i infrastruktury
technicznej

TAK NIE zakup 1 500 000,00 zł 500 000,00 zł

21. Administrowanie systemem
informatycznym NIE NIE usługa 1 170 000,00 zł 170 000,00 zł

22. Wynagrodzenie specjalisty ds
informatycznych NIE NIE os. / mies. 13 2 887,50 zł 37 537,50 zł

Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu 257 537,50 zł
23. Zasilanie danymi z GUS i
innych źródeł NIE NIE usługa 1 170 000,00 zł 170 000,00 zł

24. Przygotowanie struktury
standardowych wersji raportów NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

25. Przetwarzanie danych oraz
opracowanie standardowych
raportów i przekazanie ich
jednostkom odpowiedzialnym za
realizację strategii

NIE NIE usługa 1 45 000,00 zł 45 000,00 zł

26. Opracowanie okresowego
raportu na temat pozycji
innowacyjnej Mazowsza na tle
innych regionów kraju i Europy

NIE NIE usługa 1 5 000,00 zł 5 000,00 zł

27. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 13 2 887,50 zł 37 537,50 zł

Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji 50 000,00 zł
28. Identyfikacja kluczowych
obszarów badań ewaluacyjnych
oraz przygotowane wstępnego
raportu ewaluacyjnego (I-szy okres
wdrażania RIS MAZOVIA)

NIE NIE usługa 1 50 000,00 zł 50 000,00 zł

Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo) 424 028,34 zł
29. Budowa i administracja
serwisu "www" dla systemu
monitoringu

NIE NIE usługa 1 30 800,00 zł 30 800,00 zł

30. Publikacja okresowych
materiałów
informacyjno-promocyjnych
związanych z realizacją projektu

NIE NIE usługa 1 15 000,00 zł 15 000,00 zł

NIE NIE usługa 1 30 000,00 zł 30 000,00 zł
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31. Organizacja okresowych
konferencji, seminariów,
infoseminariów, spotkań
32. Promocja w prasie oraz innych
środkach masowego przekazu tj.
TV, radio, komercyjne portale
"www" i inne

NIE NIE usługa 1 273 153,34 zł 273 153,34 zł

33. Wynagrodzenie specjalisty ds
promocji NIE NIE os. / mies. 13 5 775,00 zł 75 075,00 zł

Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności 39 900,00 zł
34. Obsługa Mazowieckiej Rady
Innowacyjności (obsługa
techniczna spotkań, zakup usług
doradczych niezależnych
ekspertów)

NIE NIE usługa 1 20 000,00 zł 20 000,00 zł

35. Obsługa Panelu Ekspertów
(obsługa techniczna spotkań,
zakup usług doradczych
niezależnych ekspertów)

NIE NIE usługa 1 19 900,00 zł 19 900,00 zł

Zadanie 8: Zarządzanie projektem 271 050,00 zł
36. Bezpośrednie kierownie
projektem NIE NIE os. / mies. 13 4 200,00 zł 54 600,00 zł

37. Obsługa księgowa i systemu
zamówień publicznych NIE NIE os. / mies. 13 14 700,00 zł 191 100,00 zł

38. Identyfikacja potencjalnych
zagrożeń i ryzyk związanych z
realizacją założeń projektu

NIE NIE usługa 2 12 675,00 zł 25 350,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 21 000,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00zł

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK
koszty pośrednie jako %
kosztów bezpośrednich 1.25 %

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 750 000,00zł
30.52 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą 2 457 228,34 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna

(T/N) j.m.

2011

Ilość Cena jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 2 592 691,38 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 2 570 591,38 zł
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe 149 601,94 zł
1. Przygotowanie raportu otwarcia
(stan innowacyjności Mazowsza
po uchwaleniu Strategii)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

2. Analizy dot. dobrych praktyk w
zakresie badań diagnostycznych i
monitoringu w Polsce i na świecie

NIE NIE usługa 1 12 000,00 zł 12 000,00 zł

3. Analiza najnowszych tendencji i
inicjatyw w zakresie metodologii
badań i analiz innowacyjności (KE,
OECD)

NIE NIE usługa 1 10 500,00 zł 10 500,00 zł

4. Przygotowanie założeń do
metabazy systemu Monitoringu NIE NIE usługa 1 5 000,00 zł 5 000,00 zł

5. Opracowanie podręcznika
metodolicznego i słownika pojęć
dotyczącego systemu monitoringu
innowacyjności (tom I i II)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

6. Wizyty studyjne i udział w
konferencjach zagranicznych
(międzynarodowa oraz
międzyregionalna wymiana
doświadczeń)

NIE NIE osobo-wyjazd 12 5 512,50 zł 66 150,00 zł

7. Wizyty studyjne i udział w
konferencjach krajowych NIE NIE osobo-wyjazd 15 1 102,50 zł 16 537,50 zł

8. Opracowanie założeń
metodologicznych do analiz
porównawczych pozycji
innowacyjnej Mazowsza na tle
innych regionów Polski i Europy

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

9. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 13 3 031,88 zł 39 414,44 zł

Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla
monitoringu i ewaluacji 315 314,44 zł

10. Weryfikacja metodologii,
aktualizacja i operacjonalizacja
wskaźników systemu monitoringu i
ewaluacji

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

11. Opracowanie zakresu danych
pozyskiwanych z GUS NIE NIE usłgua 0 0,00 zł 0,00 zł

12. Opracowanie kompletnego
mechanizmu systematycznego
pozyskiwania danych z GUS

NIE NIE usługa 1 6 000,00 zł 6 000,00 zł

13. Opracowanie zakresu i
mechanizmu pozyskiwania danych
i informacji z instytucji administracji
publicznej (np. PARP, MRR) i
źródeł komercyjnych

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

14. Przeprowadzenie
uzupełniających badań i analiz na

NIE NIE usługa 1 248 900,00 zł 248 900,00 zł
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potrzeby monitoringu
15. Prowadzenie aktualnych badań
zewnętrznych dotyczących
innowacyjności w regionie
Mazowsza oraz badań
porównawczych w Polsce, Europie
i na świecie

NIE NIE usługa 1 21 000,00 zł 21 000,00 zł

16. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 13 3 031,88 zł 39 414,44 zł

Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji 859 414,44 zł
17. Opracowanie specyfikacji
systemu informatycznego i
infrastruktury technicznej

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

18. Zakup sprzętu (komputery
przenośne i inne) TAK NIE zakup 0 0,00 zł 0,00 zł

19. Zakup sprzętu (serwery i inne)
wraz z instalacją TAK NIE zakup 0 0,00 zł 0,00 zł

20. Zakup oprogramowania
zgodnego z wymagami systemu
informatycznego i infrastruktury
technicznej

TAK NIE zakup 1 500 000,00 zł 500 000,00 zł

21. Administrowanie systemem
informatycznym NIE NIE usługa 1 320 000,00 zł 320 000,00 zł

22. Wynagrodzenie specjalisty ds
informatycznych NIE NIE os. / mies. 13 3 031,88 zł 39 414,44 zł

Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu 390 814,44 zł
23. Zasilanie danymi z GUS i
innych źródeł NIE NIE usługa 1 170 000,00 zł 170 000,00 zł

24. Przygotowanie struktury
standardowych wersji raportów NIE NIE usługa 1 15 000,00 zł 15 000,00 zł

25. Przetwarzanie danych oraz
opracowanie standardowych
raportów i przekazanie ich
jednostkom odpowiedzialnym za
realizację strategii

NIE NIE usługa 1 89 200,00 zł 89 200,00 zł

26. Opracowanie okresowego
raportu na temat pozycji
innowacyjnej Mazowsza na tle
innych regionów kraju i Europy

NIE NIE usługa 1 77 200,00 zł 77 200,00 zł

27. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 13 3 031,88 zł 39 414,44 zł

Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji 0,00 zł
28. Identyfikacja kluczowych
obszarów badań ewaluacyjnych
oraz przygotowane wstępnego
raportu ewaluacyjnego (I-szy okres
wdrażania RIS MAZOVIA)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo) 531 296,12 zł
29. Budowa i administracja
serwisu "www" dla systemu
monitoringu

NIE NIE usługa 1 12 714,03 zł 12 714,03 zł

30. Publikacja okresowych
materiałów
informacyjno-promocyjnych
związanych z realizacją projektu

NIE NIE usługa 1 105 100,00 zł 105 100,00 zł

NIE NIE usługa 1 47 300,00 zł 47 300,00 zł
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31. Organizacja okresowych
konferencji, seminariów,
infoseminariów, spotkań
32. Promocja w prasie oraz innych
środkach masowego przekazu tj.
TV, radio, komercyjne portale
"www" i inne

NIE NIE usługa 1 287 353,34 zł 287 353,34 zł

33. Wynagrodzenie specjalisty ds
promocji NIE NIE os. / mies. 13 6 063,75 zł 78 828,75 zł

Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności 39 700,00 zł
34. Obsługa Mazowieckiej Rady
Innowacyjności (obsługa
techniczna spotkań, zakup usług
doradczych niezależnych
ekspertów)

NIE NIE usługa 1 21 000,00 zł 21 000,00 zł

35. Obsługa Panelu Ekspertów
(obsługa techniczna spotkań,
zakup usług doradczych
niezależnych ekspertów)

NIE NIE usługa 1 18 700,00 zł 18 700,00 zł

Zadanie 8: Zarządzanie projektem 284 450,00 zł
36. Bezpośrednie kierownie
projektem NIE NIE os. / mies. 13 4 410,00 zł 57 330,00 zł

37. Obsługa księgowa i systemu
zamówień publicznych NIE NIE os. / mies. 13 15 440,00 zł 200 720,00 zł

38. Identyfikacja potencjalnych
zagrożeń i ryzyk związanych z
realizacją założeń projektu

NIE NIE usługa 2 13 200,00 zł 26 400,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 22 100,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00zł

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK
koszty pośrednie jako %
kosztów bezpośrednich 1.07 %

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 500 000,00zł
19.28 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą 2 592 691,38 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna

(T/N) j.m.

2012

Ilość Cena jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 1 883 397,52 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 1 860 197,52 zł
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe 97 532,41 zł
1. Przygotowanie raportu otwarcia
(stan innowacyjności Mazowsza
po uchwaleniu Strategii)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

2. Analizy dot. dobrych praktyk w
zakresie badań diagnostycznych i
monitoringu w Polsce i na świecie

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

3. Analiza najnowszych tendencji i
inicjatyw w zakresie metodologii
badań i analiz innowacyjności (KE,
OECD)

NIE NIE usługa 1 11 000,00 zł 11 000,00 zł

4. Przygotowanie założeń do
metabazy systemu Monitoringu NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

5. Opracowanie podręcznika
metodolicznego i słownika pojęć
dotyczącego systemu monitoringu
innowacyjności (tom I i II)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

6. Wizyty studyjne i udział w
konferencjach zagranicznych
(międzynarodowa oraz
międzyregionalna wymiana
doświadczeń)

NIE NIE osobo-wyjazd 6 5 788,12 zł 34 728,72 zł

7. Wizyty studyjne i udział w
konferencjach krajowych NIE NIE osobo-wyjazd 9 1 157,62 zł 10 418,58 zł

8. Opracowanie założeń
metodologicznych do analiz
porównawczych pozycji
innowacyjnej Mazowsza na tle
innych regionów Polski i Europy

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

9. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 13 3 183,47 zł 41 385,11 zł

Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla
monitoringu i ewaluacji 431 785,11 zł

10. Weryfikacja metodologii,
aktualizacja i operacjonalizacja
wskaźników systemu monitoringu i
ewaluacji

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

11. Opracowanie zakresu danych
pozyskiwanych z GUS NIE NIE usłgua 0 0,00 zł 0,00 zł

12. Opracowanie kompletnego
mechanizmu systematycznego
pozyskiwania danych z GUS

NIE NIE usługa 1 7 000,00 zł 7 000,00 zł

13. Opracowanie zakresu i
mechanizmu pozyskiwania danych
i informacji z instytucji administracji
publicznej (np. PARP, MRR) i
źródeł komercyjnych

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

14. Przeprowadzenie
uzupełniających badań i analiz na

NIE NIE usługa 1 361 300,00 zł 361 300,00 zł
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potrzeby monitoringu
15. Prowadzenie aktualnych badań
zewnętrznych dotyczących
innowacyjności w regionie
Mazowsza oraz badań
porównawczych w Polsce, Europie
i na świecie

NIE NIE usługa 1 22 100,00 zł 22 100,00 zł

16. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 13 3 183,47 zł 41 385,11 zł

Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji 236 385,11 zł
17. Opracowanie specyfikacji
systemu informatycznego i
infrastruktury technicznej

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

18. Zakup sprzętu (komputery
przenośne i inne) TAK NIE zakup 0 0,00 zł 0,00 zł

19. Zakup sprzętu (serwery i inne)
wraz z instalacją TAK NIE zakup 0 0,00 zł 0,00 zł

20. Zakup oprogramowania
zgodnego z wymagami systemu
informatycznego i infrastruktury
technicznej

TAK NIE zakup 1 25 000,00 zł 25 000,00 zł

21. Administrowanie systemem
informatycznym NIE NIE usługa 1 170 000,00 zł 170 000,00 zł

22. Wynagrodzenie specjalisty ds
informatycznych NIE NIE os. / mies. 13 3 183,47 zł 41 385,11 zł

Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu 261 385,11 zł
23. Zasilanie danymi z GUS i
innych źródeł NIE NIE usługa 1 170 000,00 zł 170 000,00 zł

24. Przygotowanie struktury
standardowych wersji raportów NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

25. Przetwarzanie danych oraz
opracowanie standardowych
raportów i przekazanie ich
jednostkom odpowiedzialnym za
realizację strategii

NIE NIE usługa 1 50 000,00 zł 50 000,00 zł

26. Opracowanie okresowego
raportu na temat pozycji
innowacyjnej Mazowsza na tle
innych regionów kraju i Europy

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

27. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 13 3 183,47 zł 41 385,11 zł

Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji 0,00 zł
28. Identyfikacja kluczowych
obszarów badań ewaluacyjnych
oraz przygotowane wstępnego
raportu ewaluacyjnego (I-szy okres
wdrażania RIS MAZOVIA)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo) 492 583,28 zł
29. Budowa i administracja
serwisu "www" dla systemu
monitoringu

NIE NIE usługa 1 13 349,72 zł 13 349,72 zł

30. Publikacja okresowych
materiałów
informacyjno-promocyjnych
związanych z realizacją projektu

NIE NIE usługa 1 105 100,00 zł 105 100,00 zł

NIE NIE usługa 1 49 600,00 zł 49 600,00 zł
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31. Organizacja okresowych
konferencji, seminariów,
infoseminariów, spotkań
32. Promocja w prasie oraz innych
środkach masowego przekazu tj.
TV, radio, komercyjne portale
"www" i inne

NIE NIE usługa 1 241 763,34 zł 241 763,34 zł

33. Wynagrodzenie specjalisty ds
promocji NIE NIE os. / mies. 13 6 366,94 zł 82 770,22 zł

Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności 41 800,00 zł
34. Obsługa Mazowieckiej Rady
Innowacyjności (obsługa
techniczna spotkań, zakup usług
doradczych niezależnych
ekspertów)

NIE NIE usługa 1 22 100,00 zł 22 100,00 zł

35. Obsługa Panelu Ekspertów
(obsługa techniczna spotkań,
zakup usług doradczych
niezależnych ekspertów)

NIE NIE usługa 1 19 700,00 zł 19 700,00 zł

Zadanie 8: Zarządzanie projektem 298 726,50 zł
36. Bezpośrednie kierownie
projektem NIE NIE os. / mies. 13 4 630,50 zł 60 196,50 zł

37. Obsługa księgowa i systemu
zamówień publicznych NIE NIE os. / mies. 13 16 210,00 zł 210 730,00 zł

38. Identyfikacja potencjalnych
zagrożeń i ryzyk związanych z
realizacją założeń projektu

NIE NIE usługa 2 13 900,00 zł 27 800,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 23 200,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00zł

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK
koszty pośrednie jako %
kosztów bezpośrednich 1.26 %

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 25 000,00zł
1.33 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą 1 883 397,52 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna

(T/N) j.m.

2013

Ilość Cena jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 2 047 166,10 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 2 022 866,10 zł
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe 163 217,06 zł
1. Przygotowanie raportu otwarcia
(stan innowacyjności Mazowsza
po uchwaleniu Strategii)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

2. Analizy dot. dobrych praktyk w
zakresie badań diagnostycznych i
monitoringu w Polsce i na świecie

NIE NIE usługa 1 12 000,00 zł 12 000,00 zł

3. Analiza najnowszych tendencji i
inicjatyw w zakresie metodologii
badań i analiz innowacyjności (KE,
OECD)

NIE NIE usługa 1 11 600,00 zł 11 600,00 zł

4. Przygotowanie założeń do
metabazy systemu Monitoringu NIE NIE usługa 1 5 000,00 zł 5 000,00 zł

5. Opracowanie podręcznika
metodolicznego i słownika pojęć
dotyczącego systemu monitoringu
innowacyjności (tom I i II)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

6. Wizyty studyjne i udział w
konferencjach zagranicznych
(międzynarodowa oraz
międzyregionalna wymiana
doświadczeń)

NIE NIE osobo-wyjazd 12 6 077,52 zł 72 930,24 zł

7. Wizyty studyjne i udział w
konferencjach krajowych NIE NIE osobo-wyjazd 15 1 215,50 zł 18 232,50 zł

8. Opracowanie założeń
metodologicznych do analiz
porównawczych pozycji
innowacyjnej Mazowsza na tle
innych regionów Polski i Europy

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

9. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 13 3 342,64 zł 43 454,32 zł

Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla
monitoringu i ewaluacji 370 454,32 zł

10. Weryfikacja metodologii,
aktualizacja i operacjonalizacja
wskaźników systemu monitoringu i
ewaluacji

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

11. Opracowanie zakresu danych
pozyskiwanych z GUS NIE NIE usłgua 0 0,00 zł 0,00 zł

12. Opracowanie kompletnego
mechanizmu systematycznego
pozyskiwania danych z GUS

NIE NIE usługa 1 8 000,00 zł 8 000,00 zł

13. Opracowanie zakresu i
mechanizmu pozyskiwania danych
i informacji z instytucji administracji
publicznej (np. PARP, MRR) i
źródeł komercyjnych

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

14. Przeprowadzenie
uzupełniających badań i analiz na

NIE NIE usługa 1 295 800,00 zł 295 800,00 zł
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potrzeby monitoringu
15. Prowadzenie aktualnych badań
zewnętrznych dotyczących
innowacyjności w regionie
Mazowsza oraz badań
porównawczych w Polsce, Europie
i na świecie

NIE NIE usługa 1 23 200,00 zł 23 200,00 zł

16. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 13 3 342,64 zł 43 454,32 zł

Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji 238 454,32 zł
17. Opracowanie specyfikacji
systemu informatycznego i
infrastruktury technicznej

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

18. Zakup sprzętu (komputery
przenośne i inne) TAK NIE zakup 0 0,00 zł 0,00 zł

19. Zakup sprzętu (serwery i inne)
wraz z instalacją TAK NIE zakup 0 0,00 zł 0,00 zł

20. Zakup oprogramowania
zgodnego z wymagami systemu
informatycznego i infrastruktury
technicznej

TAK NIE zakup 1 25 000,00 zł 25 000,00 zł

21. Administrowanie systemem
informatycznym NIE NIE usługa 1 170 000,00 zł 170 000,00 zł

22. Wynagrodzenie specjalisty ds
informatycznych NIE NIE os. / mies. 13 3 342,64 zł 43 454,32 zł

Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu 348 654,32 zł
23. Zasilanie danymi z GUS i
innych źródeł NIE NIE usługa 1 170 000,00 zł 170 000,00 zł

24. Przygotowanie struktury
standardowych wersji raportów NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

25. Przetwarzanie danych oraz
opracowanie standardowych
raportów i przekazanie ich
jednostkom odpowiedzialnym za
realizację strategii

NIE NIE usługa 1 50 100,00 zł 50 100,00 zł

26. Opracowanie okresowego
raportu na temat pozycji
innowacyjnej Mazowsza na tle
innych regionów kraju i Europy

NIE NIE usługa 1 85 100,00 zł 85 100,00 zł

27. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 13 3 342,64 zł 43 454,32 zł

Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji 0,00 zł
28. Identyfikacja kluczowych
obszarów badań ewaluacyjnych
oraz przygotowane wstępnego
raportu ewaluacyjnego (I-szy okres
wdrażania RIS MAZOVIA)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo) 544 519,69 zł
29. Budowa i administracja
serwisu "www" dla systemu
monitoringu

NIE NIE usługa 1 14 017,21 zł 14 017,21 zł

30. Publikacja okresowych
materiałów
informacyjno-promocyjnych
związanych z realizacją projektu

NIE NIE usługa 1 105 100,00 zł 105 100,00 zł

NIE NIE usługa 1 52 100,00 zł 52 100,00 zł
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31. Organizacja okresowych
konferencji, seminariów,
infoseminariów, spotkań
32. Promocja w prasie oraz innych
środkach masowego przekazu tj.
TV, radio, komercyjne portale
"www" i inne

NIE NIE usługa 1 286 393,84 zł 286 393,84 zł

33. Wynagrodzenie specjalisty ds
promocji NIE NIE os. / mies. 13 6 685,28 zł 86 908,64 zł

Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności 43 900,00 zł
34. Obsługa Mazowieckiej Rady
Innowacyjności (obsługa
techniczna spotkań, zakup usług
doradczych niezależnych
ekspertów)

NIE NIE usługa 1 23 200,00 zł 23 200,00 zł

35. Obsługa Panelu Ekspertów
(obsługa techniczna spotkań,
zakup usług doradczych
niezależnych ekspertów)

NIE NIE usługa 1 20 700,00 zł 20 700,00 zł

Zadanie 8: Zarządzanie projektem 313 666,39 zł
36. Bezpośrednie kierownie
projektem NIE NIE os. / mies. 13 4 862,03 zł 63 206,39 zł

37. Obsługa księgowa i systemu
zamówień publicznych NIE NIE os. / mies. 13 17 020,00 zł 221 260,00 zł

38. Identyfikacja potencjalnych
zagrożeń i ryzyk związanych z
realizacją założeń projektu

NIE NIE usługa 2 14 600,00 zł 29 200,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 24 300,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00zł

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK
koszty pośrednie jako %
kosztów bezpośrednich 1.22 %

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 25 000,00zł
1.22 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą 2 047 166,10 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna

(T/N) j.m.

2014

Ilość Cena jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 2 053 134,30 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 2 027 634,30 zł
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe 117 401,84 zł
1. Przygotowanie raportu otwarcia
(stan innowacyjności Mazowsza
po uchwaleniu Strategii)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

2. Analizy dot. dobrych praktyk w
zakresie badań diagnostycznych i
monitoringu w Polsce i na świecie

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

3. Analiza najnowszych tendencji i
inicjatyw w zakresie metodologii
badań i analiz innowacyjności (KE,
OECD)

NIE NIE usługa 1 22 000,00 zł 22 000,00 zł

4. Przygotowanie założeń do
metabazy systemu Monitoringu NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

5. Opracowanie podręcznika
metodolicznego i słownika pojęć
dotyczącego systemu monitoringu
innowacyjności (tom I i II)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

6. Wizyty studyjne i udział w
konferencjach zagranicznych
(międzynarodowa oraz
międzyregionalna wymiana
doświadczeń)

NIE NIE osobo-wyjazd 6 6 381,40 zł 38 288,40 zł

7. Wizyty studyjne i udział w
konferencjach krajowych NIE NIE osobo-wyjazd 9 1 276,27 zł 11 486,43 zł

8. Opracowanie założeń
metodologicznych do analiz
porównawczych pozycji
innowacyjnej Mazowsza na tle
innych regionów Polski i Europy

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

9. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 13 3 509,77 zł 45 627,01 zł

Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla
monitoringu i ewaluacji 467 027,01 zł

10. Weryfikacja metodologii,
aktualizacja i operacjonalizacja
wskaźników systemu monitoringu i
ewaluacji

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

11. Opracowanie zakresu danych
pozyskiwanych z GUS NIE NIE usłgua 0 0,00 zł 0,00 zł

12. Opracowanie kompletnego
mechanizmu systematycznego
pozyskiwania danych z GUS

NIE NIE usługa 1 9 000,00 zł 9 000,00 zł

13. Opracowanie zakresu i
mechanizmu pozyskiwania danych
i informacji z instytucji administracji
publicznej (np. PARP, MRR) i
źródeł komercyjnych

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

14. Przeprowadzenie
uzupełniających badań i analiz na

NIE NIE usługa 1 388 100,00 zł 388 100,00 zł
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potrzeby monitoringu
15. Prowadzenie aktualnych badań
zewnętrznych dotyczących
innowacyjności w regionie
Mazowsza oraz badań
porównawczych w Polsce, Europie
i na świecie

NIE NIE usługa 1 24 300,00 zł 24 300,00 zł

16. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 13 3 509,77 zł 45 627,01 zł

Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji 240 627,01 zł
17. Opracowanie specyfikacji
systemu informatycznego i
infrastruktury technicznej

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

18. Zakup sprzętu (komputery
przenośne i inne) TAK NIE zakup 0 0,00 zł 0,00 zł

19. Zakup sprzętu (serwery i inne)
wraz z instalacją TAK NIE zakup 0 0,00 zł 0,00 zł

20. Zakup oprogramowania
zgodnego z wymagami systemu
informatycznego i infrastruktury
technicznej

TAK NIE zakup 1 25 000,00 zł 25 000,00 zł

21. Administrowanie systemem
informatycznym NIE NIE usługa 1 170 000,00 zł 170 000,00 zł

22. Wynagrodzenie specjalisty ds
informatycznych NIE NIE os. / mies. 13 3 509,77 zł 45 627,01 zł

Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu 274 427,01 zł
23. Zasilanie danymi z GUS i
innych źródeł NIE NIE usługa 1 170 000,00 zł 170 000,00 zł

24. Przygotowanie struktury
standardowych wersji raportów NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

25. Przetwarzanie danych oraz
opracowanie standardowych
raportów i przekazanie ich
jednostkom odpowiedzialnym za
realizację strategii

NIE NIE usługa 1 58 800,00 zł 58 800,00 zł

26. Opracowanie okresowego
raportu na temat pozycji
innowacyjnej Mazowsza na tle
innych regionów kraju i Europy

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

27. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 13 3 509,77 zł 45 627,01 zł

Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji 0,00 zł
28. Identyfikacja kluczowych
obszarów badań ewaluacyjnych
oraz przygotowane wstępnego
raportu ewaluacyjnego (I-szy okres
wdrażania RIS MAZOVIA)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo) 552 874,74 zł
29. Budowa i administracja
serwisu "www" dla systemu
monitoringu

NIE NIE usługa 1 14 718,07 zł 14 718,07 zł

30. Publikacja okresowych
materiałów
informacyjno-promocyjnych
związanych z realizacją projektu

NIE NIE usługa 1 102 100,00 zł 102 100,00 zł

NIE NIE usługa 1 54 700,00 zł 54 700,00 zł
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31. Organizacja okresowych
konferencji, seminariów,
infoseminariów, spotkań
32. Promocja w prasie oraz innych
środkach masowego przekazu tj.
TV, radio, komercyjne portale
"www" i inne

NIE NIE usługa 1 290 102,52 zł 290 102,52 zł

33. Wynagrodzenie specjalisty ds
promocji NIE NIE os. / mies. 13 7 019,55 zł 91 254,15 zł

Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności 46 000,00 zł
34. Obsługa Mazowieckiej Rady
Innowacyjności (obsługa
techniczna spotkań, zakup usług
doradczych niezależnych
ekspertów)

NIE NIE usługa 1 24 300,00 zł 24 300,00 zł

35. Obsługa Panelu Ekspertów
(obsługa techniczna spotkań,
zakup usług doradczych
niezależnych ekspertów)

NIE NIE usługa 1 21 700,00 zł 21 700,00 zł

Zadanie 8: Zarządzanie projektem 329 276,69 zł
36. Bezpośrednie kierownie
projektem NIE NIE os. / mies. 13 5 105,13 zł 66 366,69 zł

37. Obsługa księgowa i systemu
zamówień publicznych NIE NIE os. / mies. 13 17 870,00 zł 232 310,00 zł

38. Identyfikacja potencjalnych
zagrożeń i ryzyk związanych z
realizacją założeń projektu

NIE NIE usługa 2 15 300,00 zł 30 600,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 25 500,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00zł

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK
koszty pośrednie jako %
kosztów bezpośrednich 1.27 %

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 25 000,00zł
1.22 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą 2 053 134,30 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł
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Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna

(T/N) j.m.

2015

Ilość Cena jednost. Łącznie

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 1 353 382,36 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 1 339 982,36 zł
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe 0,00 zł
1. Przygotowanie raportu otwarcia
(stan innowacyjności Mazowsza
po uchwaleniu Strategii)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

2. Analizy dot. dobrych praktyk w
zakresie badań diagnostycznych i
monitoringu w Polsce i na świecie

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

3. Analiza najnowszych tendencji i
inicjatyw w zakresie metodologii
badań i analiz innowacyjności (KE,
OECD)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

4. Przygotowanie założeń do
metabazy systemu Monitoringu NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

5. Opracowanie podręcznika
metodolicznego i słownika pojęć
dotyczącego systemu monitoringu
innowacyjności (tom I i II)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

6. Wizyty studyjne i udział w
konferencjach zagranicznych
(międzynarodowa oraz
międzyregionalna wymiana
doświadczeń)

NIE NIE osobo-wyjazd 0 0,00 zł 0,00 zł

7. Wizyty studyjne i udział w
konferencjach krajowych NIE NIE osobo-wyjazd 0 0,00 zł 0,00 zł

8. Opracowanie założeń
metodologicznych do analiz
porównawczych pozycji
innowacyjnej Mazowsza na tle
innych regionów Polski i Europy

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

9. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla
monitoringu i ewaluacji 162 584,29 zł

10. Weryfikacja metodologii,
aktualizacja i operacjonalizacja
wskaźników systemu monitoringu i
ewaluacji

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

11. Opracowanie zakresu danych
pozyskiwanych z GUS NIE NIE usłgua 0 0,00 zł 0,00 zł

12. Opracowanie kompletnego
mechanizmu systematycznego
pozyskiwania danych z GUS

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

13. Opracowanie zakresu i
mechanizmu pozyskiwania danych
i informacji z instytucji administracji
publicznej (np. PARP, MRR) i
źródeł komercyjnych

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

14. Przeprowadzenie
uzupełniających badań i analiz na

NIE NIE usługa 1 125 731,69 zł 125 731,69 zł
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potrzeby monitoringu
15. Prowadzenie aktualnych badań
zewnętrznych dotyczących
innowacyjności w regionie
Mazowsza oraz badań
porównawczych w Polsce, Europie
i na świecie

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

16. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 10 3 685,26 zł 36 852,60 zł

Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji 186 852,60 zł
17. Opracowanie specyfikacji
systemu informatycznego i
infrastruktury technicznej

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

18. Zakup sprzętu (komputery
przenośne i inne) TAK NIE zakup 0 0,00 zł 0,00 zł

19. Zakup sprzętu (serwery i inne)
wraz z instalacją TAK NIE zakup 0 0,00 zł 0,00 zł

20. Zakup oprogramowania
zgodnego z wymagami systemu
informatycznego i infrastruktury
technicznej

TAK NIE zakup 1 25 000,00 zł 25 000,00 zł

21. Administrowanie systemem
informatycznym NIE NIE usługa 1 125 000,00 zł 125 000,00 zł

22. Wynagrodzenie specjalisty ds
informatycznych NIE NIE os. / mies. 10 3 685,26 zł 36 852,60 zł

Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu 256 852,60 zł
23. Zasilanie danymi z GUS i
innych źródeł NIE NIE usługa 1 170 000,00 zł 170 000,00 zł

24. Przygotowanie struktury
standardowych wersji raportów NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

25. Przetwarzanie danych oraz
opracowanie standardowych
raportów i przekazanie ich
jednostkom odpowiedzialnym za
realizację strategii

NIE NIE usługa 1 50 000,00 zł 50 000,00 zł

26. Opracowanie okresowego
raportu na temat pozycji
innowacyjnej Mazowsza na tle
innych regionów kraju i Europy

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

27. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 10 3 685,26 zł 36 852,60 zł

Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji 0,00 zł
28. Identyfikacja kluczowych
obszarów badań ewaluacyjnych
oraz przygotowane wstępnego
raportu ewaluacyjnego (I-szy okres
wdrażania RIS MAZOVIA)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo) 416 989,07 zł
29. Budowa i administracja
serwisu "www" dla systemu
monitoringu

NIE NIE usługa 1 13 000,97 zł 13 000,97 zł

30. Publikacja okresowych
materiałów
informacyjno-promocyjnych
związanych z realizacją projektu

NIE NIE usługa 1 102 100,00 zł 102 100,00 zł

NIE NIE usługa 1 26 800,00 zł 26 800,00 zł
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31. Organizacja okresowych
konferencji, seminariów,
infoseminariów, spotkań
32. Promocja w prasie oraz innych
środkach masowego przekazu tj.
TV, radio, komercyjne portale
"www" i inne

NIE NIE usługa 1 201 382,80 zł 201 382,80 zł

33. Wynagrodzenie specjalisty ds
promocji NIE NIE os. / mies. 10 7 370,53 zł 73 705,30 zł

Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności 25 500,00 zł
34. Obsługa Mazowieckiej Rady
Innowacyjności (obsługa
techniczna spotkań, zakup usług
doradczych niezależnych
ekspertów)

NIE NIE usługa 1 25 500,00 zł 25 500,00 zł

35. Obsługa Panelu Ekspertów
(obsługa techniczna spotkań,
zakup usług doradczych
niezależnych ekspertów)

NIE NIE usługa 0 0,00 zł 0,00 zł

Zadanie 8: Zarządzanie projektem 291 203,80 zł
36. Bezpośrednie kierownie
projektem NIE NIE os. / mies. 10 5 360,38 zł 53 603,80 zł

37. Obsługa księgowa i systemu
zamówień publicznych NIE NIE os. / mies. 10 18 760,00 zł 187 600,00 zł

38. Identyfikacja potencjalnych
zagrożeń i ryzyk związanych z
realizacją założeń projektu

NIE NIE usługa 2 25 000,00 zł 50 000,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 13 400,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00zł

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK
koszty pośrednie jako %
kosztów bezpośrednich 1.02 %

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 25 000,00zł
1.85 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą 1 353 382,36 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł

Suma kontrolna: FB77-4052-17DC-6230 51



Szczegółowy budżet projektu

Kategoria Cross-financing
(T/N)

Pomoc
publiczna

(T/N) j.m. Razem

KOSZTY OGÓŁEM (4.1) 14 432 000,00 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) 14 280 000,00 zł
Zadanie 1: Prace metodologiczne ciągłe 961 390,75 zł
1. Przygotowanie raportu otwarcia
(stan innowacyjności Mazowsza
po uchwaleniu Strategii)

NIE NIE usługa 100 000,00 zł

2. Analizy dot. dobrych praktyk w
zakresie badań diagnostycznych i
monitoringu w Polsce i na świecie

NIE NIE usługa 34 000,00 zł

3. Analiza najnowszych tendencji i
inicjatyw w zakresie metodologii
badań i analiz innowacyjności (KE,
OECD)

NIE NIE usługa 89 100,00 zł

4. Przygotowanie założeń do
metabazy systemu Monitoringu NIE NIE usługa 30 000,00 zł

5. Opracowanie podręcznika
metodolicznego i słownika pojęć
dotyczącego systemu monitoringu
innowacyjności (tom I i II)

NIE NIE usługa 35 000,00 zł

6. Wizyty studyjne i udział w
konferencjach zagranicznych
(międzynarodowa oraz
międzyregionalna wymiana
doświadczeń)

NIE NIE osobo-wyjazd 324 597,36 zł

7. Wizyty studyjne i udział w
konferencjach krajowych NIE NIE osobo-wyjazd 84 275,01 zł

8. Opracowanie założeń
metodologicznych do analiz
porównawczych pozycji
innowacyjnej Mazowsza na tle
innych regionów Polski i Europy

NIE NIE usługa 35 000,00 zł

9. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 229 418,38 zł

Zadanie 2: Opracowanie założeń koncepcyjnych systemu zasilania dla monitoringu i
ewaluacji 2 308 702,67 zł

10. Weryfikacja metodologii,
aktualizacja i operacjonalizacja
wskaźników systemu monitoringu i
ewaluacji

NIE NIE usługa 30 000,00 zł

11. Opracowanie zakresu danych
pozyskiwanych z GUS NIE NIE usłgua 25 000,00 zł

12. Opracowanie kompletnego
mechanizmu systematycznego
pozyskiwania danych z GUS

NIE NIE usługa 90 000,00 zł

13. Opracowanie zakresu i
mechanizmu pozyskiwania danych
i informacji z instytucji administracji
publicznej (np. PARP, MRR) i
źródeł komercyjnych

NIE NIE usługa 60 000,00 zł

14. Przeprowadzenie
uzupełniających badań i analiz na

NIE NIE usługa 1 696 831,69 zł
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potrzeby monitoringu
15. Prowadzenie aktualnych badań
zewnętrznych dotyczących
innowacyjności w regionie
Mazowsza oraz badań
porównawczych w Polsce, Europie
i na świecie

NIE NIE usługa 140 600,00 zł

16. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 266 270,98 zł

Zadanie 3: Wdrożenie platformy informatycznej systemu monitoringu i ewaluacji 2 876 270,98 zł
17. Opracowanie specyfikacji
systemu informatycznego i
infrastruktury technicznej

NIE NIE usługa 45 000,00 zł

18. Zakup sprzętu (komputery
przenośne i inne) TAK NIE zakup 90 000,00 zł

19. Zakup sprzętu (serwery i inne)
wraz z instalacją TAK NIE zakup 250 000,00 zł

20. Zakup oprogramowania
zgodnego z wymagami systemu
informatycznego i infrastruktury
technicznej

TAK NIE zakup 1 100 000,00 zł

21. Administrowanie systemem
informatycznym NIE NIE usługa 1 125 000,00 zł

22. Wynagrodzenie specjalisty ds
informatycznych NIE NIE os. / mies. 266 270,98 zł

Zadanie 4: Wdrożenie systemu monitoringu 2 245 170,98 zł
23. Zasilanie danymi z GUS i
innych źródeł NIE NIE usługa 1 220 000,00 zł

24. Przygotowanie struktury
standardowych wersji raportów NIE NIE usługa 55 000,00 zł

25. Przetwarzanie danych oraz
opracowanie standardowych
raportów i przekazanie ich
jednostkom odpowiedzialnym za
realizację strategii

NIE NIE usługa 471 600,00 zł

26. Opracowanie okresowego
raportu na temat pozycji
innowacyjnej Mazowsza na tle
innych regionów kraju i Europy

NIE NIE usługa 232 300,00 zł

27. Wynagrodzenie specjalisty ds
merytorycznych NIE NIE os. / mies. 266 270,98 zł

Zadanie 5: Opracowanie podstaw systemu ewaluacji 200 000,00 zł
28. Identyfikacja kluczowych
obszarów badań ewaluacyjnych
oraz przygotowane wstępnego
raportu ewaluacyjnego (I-szy okres
wdrażania RIS MAZOVIA)

NIE NIE usługa 200 000,00 zł

Zadanie 6: Upowszechnianie rezultatów monitoringu i ewaluacji (Info-Promo) 3 416 291,24 zł
29. Budowa i administracja
serwisu "www" dla systemu
monitoringu

NIE NIE usługa 98 600,00 zł

30. Publikacja okresowych
materiałów
informacyjno-promocyjnych
związanych z realizacją projektu

NIE NIE usługa 629 500,00 zł

NIE NIE usługa 335 500,00 zł
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31. Organizacja okresowych
konferencji, seminariów,
infoseminariów, spotkań
32. Promocja w prasie oraz innych
środkach masowego przekazu tj.
TV, radio, komercyjne portale
"www" i inne

NIE NIE usługa 1 820 149,18 zł

33. Wynagrodzenie specjalisty ds
promocji NIE NIE os. / mies. 532 542,06 zł

Zadanie 7: Powołanie Mazowieckiej Rady Innowacyjności 311 800,00 zł
34. Obsługa Mazowieckiej Rady
Innowacyjności (obsługa
techniczna spotkań, zakup usług
doradczych niezależnych
ekspertów)

NIE NIE usługa 196 100,00 zł

35. Obsługa Panelu Ekspertów
(obsługa techniczna spotkań,
zakup usług doradczych
niezależnych ekspertów)

NIE NIE usługa 115 700,00 zł

Zadanie 8: Zarządzanie projektem 1 960 373,38 zł
36. Bezpośrednie kierownie
projektem NIE NIE os. / mies. 387 303,38 zł

37. Obsługa księgowa i systemu
zamówień publicznych NIE NIE os. / mies. 1 355 720,00 zł

38. Identyfikacja potencjalnych
zagrożeń i ryzyk związanych z
realizacją założeń projektu

NIE NIE usługa 217 350,00 zł

KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE 152 000,00 zł
w tym objęte pomocą publiczną 0,00 zł

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK
koszty pośrednie jako %
kosztów bezpośrednich 1.18 %

Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) 1 440 000,00 zł
9.98 %

Wydatki objęte pomocą pozostałą 14 432 000,00 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną 0,00 zł
Wkład prywatny 0,00 zł
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L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich)

0

Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie:
Wydatkami cross-financingu zostały objęte dwa etapy Zadania 3 „Wdrożenie platformy informatycznej systemu
monitoringu i ewaluacji”, czyli „Zakup sprzętu (komputery przenośne i inne oraz serwery) i organizacja infrastruktury
technicznej” oraz „Zakup oprogramowania zgodnego z wymogami systemu informatycznego i infrastruktury
technicznej”, a także koszty sprzętu informatyczno-biurowego, który jest niezbędny do codziennej obsługi
realizowanego projektu. Koszty zostały wyliczone na podstawie uśrednienia cen wynikających z:
- rzetelnie przeprowadzonej analizy rynkowej;
- kontaktów z ekspertami branży informatycznej;
- wywiadów wśród podmiotów realizujących podobne projekty o dofinansowanie.

System monitoringu to nowoczesne, zaawansowane technologicznie i skomplikowane narzędzie do badania trudnej
tematyki zmian innowacyjności w regionie. Ze względu na swoją specyfikę wymaga dokonania zakupu drogiego,
specjalistycznego sprzętu informatycznego, oraz budowy infrastruktury technicznej poprzez instalację sprzętu
zapewniającego prawidłową realizację projektu. W związku z tym w ramach etapu „Zakup sprzętu i organizacja
infrastruktury technicznej” zostaną zakupione:
- serwery bazodanowe;
- serwery aplikacyjne;
- rozwiązanie do backupu i archiwizacji danych;
- rozwiązania dla bezpieczeństwa i kontroli dostępu do systemu;
- urządzenia sieciowe.
Wstępnie przewidziane jest zakupienie 6 serwerów, z uwzględnieniem zastosowania technologii klastrowych dla
utrzymania odpowiedniej dostępności rozwiązania oraz zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Serwery będą
zapewniać odpowiednią wydajność i pojemność, z uwzględnieniem rozwoju systemu w czasie, dzięki zastosowaniu
elementów architektury gwarantujących oczekiwaną skalowalność rozwiązania sprzętowego. Przewidziane jest również
zakupienie rozwiązania archiwizującego przechowywane dane, zapewniającego możliwość obsługi wszystkich
elementów budowanego systemu. Jako krytyczne elementy infrastruktury zastaną zakupione również aktywne
przełączniki sieciowe (switch) oraz system zapewniający kompleksową ochronę transmisji danych i bezpieczny dostęp
do usług systemu (firewall, szyfrowanie).

W ramach etapu „Zakup oprogramowania zgodnego z wymogami systemu informatycznego i infrastruktury technicznej”
niezbędne jest dokonanie zakupu licencji baz danych, licencji serwerów aplikacyjnych, licencji systemów „back-up” i
rozwiązań bezpieczeństwa, licencji rozwiązań analitycznych i raportujących, licencji środowisk programistycznych oraz
usług programistycznych (tworzenie aplikacji systemu) i usług wdrażania aplikacji systemu. Docelowy system powstanie
jako zintegrowane rozwiązanie zapewniające realizację założonych zadań i celów projektu.
Dodatkowo, niezbędny jest zakup sprzętu informatycznego w postaci komputerów przenośnych oraz urządzenia
wielofunkcyjnego (kserokopiarka, drukarka, faks, skaner). Wydział Innowacyjności Departamentu Strategii i Rozwoju
Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (komórka organizacyjna odpowiedzialna za
wdrożenie projektu) dysponuje dość wyeksploatowanym sprzętem komputerowym i nie posiada do swojej dyspozycji
urządzenia wielofunkcyjnego. Biorąc pod uwagę fakt, że wspomniany wyżej Wydział ma w swoim zakresie obowiązków
realizację wielu innych przedsięwzięć poza planowanym projektem, należy dokonać zakupu 3 komputerów przenośnych
wraz z oprogramowaniem (dla kierownika projektu oraz pracowników zatrudnionych / oddelegowanych do pracy nad
projektem) oraz urządzenia wielofunkcyjnego, które to będą niezbędne do sprawnej i bezkolizyjnej realizacji projektu.

Koszty pośrednie projektu będą obejmować koszty związane z eksploatacją pomieszczeń biurowych, w tym również
materiały eksploatacyjne wykorzytsane w trakcie realizacji projektu. Wysokość kosztów została oszacowana na
podstawie analizy kosztów Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w ostatnim okresie.
Uzasadnienie:
Wartość wszystkich przedstawionych kosztów została oszacowana na podstawie:
- diagnozy rynkowej;
- doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji innych, podobnych projektów, w tym projektu RIS MAZOVIA
zakończonego w kwietniu br.;
- opinii ekspertów zewnętrznych, (przedstawicieli szkół wyższych, środowiska naukowego, firm komercyjnych).
W odniesieniu do potencjalnych wykonawców przy kalkulacji kosztów brano pod uwagę następujące kryteria:
- doświadczenie oraz dotychczas zrealizowane przedsięwzięcia zbliżonych tematycznie w kraju i zagranicą;
- potencjał wykonawcy;
- termin realizacji poszczególnych prac;
- znajomość specyfiki Mazowsza.
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Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna.
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