Zatacznik nr 2
do Programu.

PODSTAWOWE KIERUNKI | ZAKRES DZIALAN NIEZBEDNYCH DO
PRZYWRACANIA POZIOMOW DOPUSZCZALNYCH HALASU W SRODOWISKU,
TERMIN REALIZACJI PROGRAMU, W TYM TERMINY REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ZADAN, KOSZTY ORAZ ZRODLA FINASOWANIA.

1. Termin realizacji Programu i kierunki dziatan.

W Programie wyznaczono dwa terminy realizacji dziatan:
- krétkookresowych do dnia 31 grudnia 2013 r.,
- dlugookresowych do dnia 31 grudnia 2025 .

Cele krotkookresowe i dlugookresowe oraz opracowane kierunki dziatan w formie
tzw. Katalogu dziatan, przyczynig sie do poprawy klimatu akustycznego na obszarach
analizowanych odcinkéw drogi.

W ponizszych tabelach nr 1 i 2 przedstawiono cele krétko i dtugookresowe okreslone

w zaproponowanych horyzontach czasowych oraz Katalog dziatan.

Tabela nr 1. Horyzont czasowy celow kroétko i dtugookresowych.

Horyzont

Cel Opis celu
czasowy

Realizacja przedsiewzie¢ na terenach zabudowy

mieszkaniowej, na ktérych wystepuja:

—  przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu wieksze
niz 15 dB (I—DWN)a

Krétkookresowy |-  obiekty specjalne (szkoly przedszkola, domy opieki| 2009-2013
spotecznej, szpitale itp.),

- budynki, gdzie warto$¢ wskaznika M>50,

—  grupy pieciu budynkow, gdzie wartos¢ wskaznika

50 >M >20.
Realizacja przedsiewzie¢ majgcych na celu doprowadzenie do
redukcji ponadnormatywnych przekroczen hatasu

Dtugookresowy |z uwzglednieniem granicy wynikajgcej z niepewnosci| 2013-2025
do 5dB lub, jezeli nie jest to mozliwe - ograniczenie wplywu
ponadnormatywnego hatasu wzdtuz analizowanej drogi.




Tabela nr 2. Katalog dziatan wraz z zakresem zastosowan.
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L C .
g % Dziatanie Opis Zakres zastosowania/zasady lokalizacji poszczegdlnych dziatan Efekt ekolp giczny /,
Z N skuteczno$¢ dziatan
©
owaoe<jar:li<z:?c(>:ljaaelz'éé Og‘ggg‘gg;ﬁ;?fg{;ﬂggg 2“5232 atwierdzone/zaplanowane do realizacji Lokalizacje dziatan zgodnie z harmonogramem prac GDDKIA na lata Obnizenie
1 zaplanowanyi: h p ’ 2009 -2013 ponadnormatywnego hatasu
. o . . Lo . . Odcinki juz wykonane nie zostaty uwzglednione w opracowanej Mapie w przedziale
w haggcg];igpramle Za realizacje dzialania odpowiedzialny jest zarzagdzajacy droga. Akustycznej dla drég powyzej 16400 poj./dobe. od 2dB do 7dB.
Zmiana organizacji ruchu poprzez budowe obwodnic powoduje . . . . _— .
wyprowadzenie ruchu tranzytowego z odcinkéw newralgicznych Dziatanie mozliwe do zastosowania po spetnieniu szeregu warunkow
. o ) : S - ' wiasnosciowych, ekologicznych i planistycznych. Proponowane Obnizenie
Wstepne propozycje Lokalizacja nowej drogi poprzedzona musi by¢ skomplikowang procedurg | . ) ! . . . s
5 budowy nowveh administracyin jedynie dla obszaréw o duzym przekroczeniu hatasu i duzej ilosci| ponadnormatywnego hatasu
ob\?/% dnivt\:,y ying. mieszkancéw narazonych na ponadnormatywny hatas. Jest to w przedziale
' i . . Lo . . dziatanie najdrozsze ale porzadkujgce jednoczes$nie szereg zagadnien od 2dB do 7dB.
Za realizacje dzialania odpowiedzialny jest zarzadzajacy droga. np. bezpieczerstwo mieszkarcow, likwidacje drgan itd.
Dziatanie polegajgce na przebudowie wigze si¢ z bardzo szczegétowym
rozpoznaniem probleméw $rodowiskowych, zwigzanych m.in. z emisjg
hatasu do $rodowiska na etapie wydawania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz wykonywania ewentualnych analiz
porealizacyjnych. W wymaganych do przeprowadzenia dziatania Zmnieiszenie przekroczer
dokumentacjach szczegdtowo okreslone i ocenione zostang propozycje a Jv daIszyF;n ctapie '
Przebudowa Z?E:Zr%\?vgzigniuﬁﬁwg;yc.i Sdrglgoor\:\gigazos& rrfi‘zdocerr:g}?csﬁ ;nkute?:rzizo,éci po Lokalizacje dziatan inwestycyjnych zgodnie z harmonogramem prac| (dziatania dtugoterminowe)
okreslonych odcinkéw 2 IP i vesty Jl’< kazd dk bud ’ GDDKIA na lata 2009 -2013. eliminacja przekroczen po
drogi krajowej naliza porealizacyjna wyxonywana w kazdym przypadku prz€bucowy | c,ece gaiatan, a giéwnie wykonanie analiz orealizacyjnej | zakonczeniu catej procedur
3 9 JOWE] drogi do parametrow klasy S, ktéra jednoznacznie okres$li zakres ¢ ' 9 y y P yine) 1P y

i dostosowanie jej do
parametrow drogi
klasy S.

koniecznych dziatan technicznych lub konieczno$¢ ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania. Zatem dziatanie polegajgce na przebudowie
drogi, wraz z konieczng do przeprowadzenia procedura, prowadzi do
eliminacji przekroczen wartosci dopuszczalnych  zaréwno przy
wykorzystaniu srodkéw technicznych jak i organizacyjnych lub potrzeby
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Za realizacje dzialania odpowiedzialny jest zarzadzajacy droga.

i wynikajgcych z niej dalszych przedsiewzig¢, bedzie wykonana
w pdzniejszym terminie - w dziataniach dtugookresowych.

do poziomu nie wigkszego niz

5 dB w stosunku do pozioméw
dopuszczalnych lub
ograniczenie wptywu

ponadnormatywnego hatasu.




Analiza i propozycje
zmian w zapisach
planow
zagospodarowania
przestrzennego.

Opracowana Mapa Akustyczna dla drog krajowych o natezeniu ruchu
SDR>16400 pojazdow na dobe obejmuje mape proponowanych
kierunkéw zmian zagospodarowania przestrzennego. W ramach mapy
proponowanych kierunkdow zmian zagospodarowania przestrzennego
wyznaczono zasiegi stref ograniczonej zabudowy mieszkaniowej
odpowiednio dla Lown=65 dB i Lown=55 dB.

Jako dziatanie w harmonogramie krétkookresowym proponuje sie dla
wybranych obszaréw analize mozliwosci zmiany sposobu przeznaczenia
terenu w strefie dla Lown=65 dB.

Istota planowania przestrzennego jest neutralizowanie istniejgcych
i potencjalnych kolizji w zagospodarowaniu przestrzennym, ktérym czesto
towarzysza konflikty spoteczne.

Podstawowe wytyczne dotyczace przebiegu granic obszaréw nalezy
okresli¢ na podstawie mapy kierunkdw zagospodarowania przestrzennego
— Mapa Akustyczna dla drog o natezeniu powyzej 16400 poj/h.

Za realizacje dzialania odpowiedzialne s3 jednostki samorzadu
terytorialnego.

Uwzglednienie w  studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach
zagospodarowania  przestrzennego  rodzajow  zabudowy
i sposobdéw zagospodarowania terenu w zasiegu strefy Lpwn = 65
dB umozliwiajgcych ograniczenie ucigzliwosci hatasu poprzez
dziatania:

- zakaz realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej oraz
przeznaczonej na staty pobyt ludzi w pasie o szerokosci
150 m od skrajnego pasa jezdni,

- likwidacja zabudowy nie posiadajgcej wartosci kulturowej
i nie spetniajgcej wymogow bezpieczenstwa ludzi,

- zmiana dotychczasowego sposobu przeznaczenia gruntéw
po zlikwidowanej zabudowie na tereny o funkcji ustugowo-
przemystowej bez mozliwosci realizacji funkgcji
mieszkaniowej lub na tereny zielone oraz zwigzane
z komunikacjg drogowa,

- stosowanie rozwigzan techniczno-materiatowych

i funkcjonalnych  ograniczajgcych ucigzliwosci  hatasu
w istniejgcych budynkach,
- wprowadzanie  pasa  wysokiej  zieleni izolacyjnej

poprawiajacej komfort zamieszkania oraz innych form

niekubaturowego wykorzystania przestrzeni,
Wprowadzenie w planach zagospodarowania przestrzennego
zapiséw dotyczgcych mozliwosci lokalizacji nowej zabudowy
mieszkaniowe] i przeznaczonej na staty pobyt ludzi poza
zasiegiem strefy Lpwny = 65 dB.
Rola takich instrumentéw jak studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, ma znaczenie prewencyjne
w przypadkach zamierzen inwestycyjnych na terenach
dotychczas niezabudowanych, potozonych przy drogach
0 duzym natezeniu ruchu. Wskazanie obszaréw o negatywnych
oddziatywaniach akustycznych, potozonych wzdluz catych
odcinkéw drég, nie tylko na ich fragmentach, stanowi¢ powinno
podstawowe zroédto informacji dla okreslenia ograniczen
W przysztym zagospodarowaniu.

Ograniczenie liczby ludnosci
narazonej na ponad-
normatywny hatas lub/i
zmniejszenie przekroczen.

Wykonanie przegladu
ekologicznego.

Obecnie sie¢ drogowa na terenie wojewddztwa mazowieckiego jest
w trakcie intensywnej przebudowy i rozwoju, zatem na obecnym etapie,
w celach krétkookresowych korzystne jest prowadzenie dziatan gtéwnie
organizacyjnych oraz dziatan wynikajagcych z harmonogramu prac
GDDKIA i dopiero na podstawie ustalen przegladéw ekologicznych —
opracowanie sposobu redukcji poziomu dzwigku dla wytypowanych przez
niniejszy Program obszaréw dziatan lub potrzeby ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

Ponadto  proponuje sie  wykonanie
w odniesieniu  do danej drogi, z
zlokalizowanych poza obszarami dziatan.
Marszatek naktada obowiazek opracowania przegladu ekologicznego.

Zarzadzajacy droga odpowiedzialny jest za wykonanie przegladu
ekologicznego.

ekologicznych
budynkoéw

przegladow
uwzglednieniem

Tereny, dla ktérych:

realizacja ekrandw jest utrudniona,
—  stan nawierzchni jest dobry i bardzo dobry,
—  rzeczywista predko$¢ potoku ruchu nie przekracza 50km/h,
—  nie sg planowane zadne dziatania GDDKIA.

Zaproponowane dziatania
w celu eliminacji przekroczen
wiekszych niz 5 dB
w stosunku do wartosci
dopuszczalnych poziomoéw
hatasu i jesli nie jest to
mozliwe, stwierdzenie
koniecznosci utworzenia
obszaréw ograniczonego
uzytkowania w celu
ograniczenia wptywu
ponadnormatywnego hatasu.




Wymiana stolarki
okiennej w budynkach

Na poprawe komfortu akustycznego wewnatrz budynku duzy wptyw ma
zwiekszenie izolacyjnosci akustycznej przegrod zewnetrznych, co
uzyskuje sie poprzez wymiang stolarki okiennej. Dziatanie to wptywa
jedynie na klimat akustyczny pomieszczen przy zamknietych oknach.
Wymiana stolarki okiennej w budynkach podlegajgcych specjalnej
ochronie, tak, aby dotrzymane zostaty warto$ci poziomoéw zgodnie
z PN-B-02151-02: 1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigeku

w pomieszczeniach w przypadku, gdy nie sg one dotrzymane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U z 2002 r.
Nr 75, poz.690) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, w § 326 zawiera nawigzanie do
koniecznosci spetniania wymagan polskich norm w zakresie akustyki.
Zmiany wprowadzone Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 marca 2009r. (Dz. U z 2009r. Nr 56, poz. 461) zawierajg nowelizacje

Budynki podlegajace ochronie specjalnej, dla ktérych nie przewidziano
dziatan w harmonogramie inwestycji GDDKIA oraz dla ktérych nie
proponowano ekranoéw akustycznych ze wzgledu na brak mozliwosci

Ochrona bierna budynku —

6 podlegajacych Erz(tjaplslow § 326, a w zatgczniku nr 1 przywotana zostata norma Akustyka technicznych. skuteczno;c (?otzczy wnetrza
specjalnej ochronie. udowlana. - T . . udyniu.
Obecnie brak jest regulacji prawnych umozliwiajgcych wymiane stolarki
okiennej na koszt zarzgdzajgcego drogg. Dziatanie polegajgce na
wymianie stolarki okiennej wynika z warunkéw technicznych wymaganych
dla budynkow i spoczywa na wiascicielu budynku. Nalezy zaznaczy¢, ze
w raportach dotyczacy realizacji postanowien Dyrektywy 2002/49/WE
W sprawie oceny i zarzgdzania hatasem w $rodowisku oraz
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2007 r.
w sprawie szczegbélowego zakresu danych ujetych na mapach
akustycznych oraz ich uktadu i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007r.
Nr 187 poz. 1340), wymagane jest podanie liczby budynkéw
posiadajgcych okna o zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej.
Odpowiedzialny za wykonanie dziatania: wlasciciel budynku
podlegajacego specjalnej ochronie.
Ograniczenie predkosci potoku ruchu maksymalnie do 40km/h. T
. . - Obnizenie
7 Ograniczenie predkosci Stosowac przy zabudowie specjalnej ponadnormatywnego hatasu
potoku ruchu. Za realizacje dzialania odpowiedzialny jest zarzadzajacy droga ’ w przedziale od 1 dB do 3 dB
w porozumieniu z Policja. P )
Poprawa nawierzchni | Dziatanie zaplanowane do realizacji przez GDDKIA jako wzmocnienie Obnizenie
8 zaplanowana w nawierzchni. Lokalizacje dziatan zgodnie z harmonogramem prac GDDKIA. ponadnormatywn_ego hatasu
harmonogramie w przedziale
GDDKIA. od 2 dB do 4 dB.
Ogdlny stan nawierzchni na rozpatrywanych drogach krajowych okresla Obnizenie
na\zice):?;?:\rgvr?i sdtl‘:ngré si¢ jako dobry i bardzo dobry, koleiny wystepujg sporadycznie, zatem | Ng podstawie wizji lokalnej okreslono miejsca, dla ktérych nie sg| ponadnormatywnego hatasu
9 075 harmono ramegr]n poprawe stanu jakosci nawierzchni zaproponowano jedynie w kilku | nrononowane dziatania w harmonogramie GDDKIA a obecny stan w przedziale
P °9 miejscach. nawierzchni jest dostateczny. od 2 dB do 4 dB (dotyczy
GDDKIA. . . . S . . . N
Za realizacje dziatania odpowiedzialny jest zarzadzajacy droga. analizowanej sieci drog).
. . . . . Ekrany akustyczne, jako dziatanie w Programie zaproponowano
Na podstawie przeprowadzonej analizy w tym wizji lokalnej okreslono| _,. ° . . IO ) ; N
R L P - . | gtéwnie dla zabudowy specjalnej w odlegtosci od jezdni w zakresie do Obnizenie
mozliwosci realizacji ekrandw i ich skutecznosci dla wybranych obszaréw 1 b h lokalizaciach zabud ieszkani A d hat
10 Ekrany akustyczne. dziatar. 00m oraz w wybranych lokalizacjach zabudowy mieszkaniowe. | pona normatywn_ego atasu
Przed podjeciem decyzji o budowie ekranéw, powinna byc¢ w przedziale

Za realizacje dzialania odpowiedzialny jest zarzadzajacy droga.

poprzedzona analiza techniczno - lokalizacyjna mozliwosci budowy
ekranéw akustycznych.

od 5dB do 10 dB.

4




Jezeli z postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko,

z analizy porealizacyjnej albo z przegladu ekologicznego wynika, ze mimo
zastosowania dostepnych rozwigzan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych nie mogg by¢ dotrzymane standardy jakosci srodowiska
poza terenem trasy komunikacyjnej, tworzy sie¢ obszar ograniczonego
uzytkowania.

Obszar ograniczonej uzytkowania stosuje sie w przypadku wyczerpania
wszystkich mozliwych dziatan technicznych (w tym ekrandw).

Wykonanie Obszar ograniczonego uzytkowania nie wplywa na poziom emisji hatasu, |\, e dok . lad Koloai |
dokumentacii a jedynie zmienia sposéb zagospodarowania terenu i legalizuje istniejgcy | Yo ane do umentacji _(przegladu  ekologicznego) w  celu ) )
(przeglad poziom hatasu. ustan9W|en|a qbszaru_ogramczonego uzyt!<owa_n|a_ proponuje sig dla Ograniczenie wptywu
11 ekologiczny) w celu Nalezy podkreslic, ze zgodnie z obowiazujacymi przepisami, koniecznosé terenoyv na ktor_ych_me sg plan_oyvane d2|a_+an|la |nv_vestycyjne przez | ponadnormatywnego hatasu.
utworzenia obszaru | stalenia  obszaru ograniczonego  uzytkowania okredla przeglad GDDKIA, a realizacja ekranow i innych dziatan majacych wplyw na
ograniczonego ekologiczny lub analiza porealizacyjna. obnizenie poziomu hatasu bedzie nieskuteczna.
uzytkowania).
Za realizacje dzialania odpowiedzialny jest zarzadzajacy droga.
Marszatek naktada obowiazek opracowania przegladu ekologicznego,
z ktorego bedzie wynika¢ koniecznos¢ utworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania.
Obszar ograniczonego uzytkowania uchwala sejmik wojewoédztwa.
Rozpatrywane obszary dziatan stanowig obszary zabudowy
mieszkaniowej (teren zabudowany), dla ktérych obowigzuje ograniczenie | Na podstawie wizji lokalnej zaproponowano przyblizone lokalizacje,
do 50 km/h. w ktorych proponuje sig instalacje fotoradarow, przede wszystkim przy
Okreslono miejsca, w ktérych na podstawie wizji lokalnej srednia predkos¢ | zabudowie specjalnej i zwartej zabudowie mieszkaniowej: Obnizenie
K - potoku ruchu (obserwacje podczas przejazdow poszczegdinymi| — fotoradary (czynne, niemarkowane), co najmniej 2 sztuki, pracujgce
12 ontrola predkosci odcinkami) jest wieksza niz predko$¢ dopuszczana. Jako s$rodek|w zestawach, mierz redkos¢ w dwéch kierunkach mochod ponadnormatywn_ego hatasu
potoku ruchu. J ¢ pre pu ' qce preckosc oc erunkach (samochody w przedziale

ograniczajgcy ruch zaproponowano lokalizacje fotoradaréw.

Za realizacje dzialania odpowiedzialna jest Policja w porozumieniu
z zarzadzajagcym droga.

nadjezdzajgce i odjezdzajgce).
Lokalizacje zespotéw fotoradaréw powinni przygotowac¢ specjalisci —
inzynierowie ruchu.

od 2 dB do 4 dB.

*skuteczno$¢ dziatania dotyczy ochrony biernej (wewnatrz pomieszczenia) nie poprawia stanu klimatu akustycznego na zewnatrz.




W Programie przyjeto rowniez nastepujgce sposoby rozwigzywania probleméw
akustycznych:

1. w harmonogramie dziatah krotkookresowych opisano  szczegotowo
postulowane przedsiewziecia naprawcze wraz z oceng ich skutecznosci oraz
kosztochtonnosci,

2. w dziataniach dtugookresowych sprecyzowano najistotniejsze kierunki dziatan
perspektywicznych, prowadzacych do obnizenia hatasu wzdtuz analizowanych
drég. Jednak z uwagi na odlegta nieraz perspektywe dziatania, niemozliwe byto
doprecyzowanie parametréw technicznych oraz kosztéw dziatan.
Doprecyzowanie parametrow technicznych i ekonomicznych proponowanych

rozwigzan przebiegac¢ bedzie w sposéb ciggly, w ramach przewidywanych korekt

i weryfikacji Programu, co wynika z przepiséw prawnych (weryfikacja map

akustycznych i programéw ochrony srodowiska przed hatasem przewidywana jest

w cyklu 5-cio letnim).

2. Harmonogram dziatan krotkookresowych 2009-2013.

W tabelach nr 3+5 przedstawiono zaplanowane do realizacji dziatania
zaproponowane zgodnie z przyjetymi celami, metodyka, priorytetami i katalogiem

dziatan wraz z kosztami.



Tabela nr 3. Budynki podlegajgce specjalnej ochronie uszeregowane wedtug kolejnosci realizacji zaplanowanych zadan.

Przekroczenie

5 8 59 Kilometraz wskaznika Lown Proponowane Koszty
E S Nazwa EZ Gmina Miejscowosé Rodzaj Typ uzytkowania dzialania
2 38 odcinka 3 < K dB wraz z okresem '
© © km] realizacji z
obiekt zabudowy zwigzany ze 2008 — 2010
1 Gostynin Gostynin 45+960 szkota statym lub czasowym 20 budowa
1 Gostynin pobytem dzieci i mtodziezy obwodnicy i
' (przejscie) obiekt zabudowy zwigzany ze (w realizaciji
2 Gostynin Gostynin 47+050 szkotfa statym lub czasowym 10 wedtug katalogu
pobytem dzieci i mtodziezy dziatanie nr 1)
obiekt zabudowy zwigzany ze analiza
4 Ciechanow Ciechanéw 151+830 szkota statym lub czasowym 10 mozliwosci
pobytem dzieci i miodziezy realizacji
obiekt zabudowy zwigzany ze obwodnicy,
3 Ciechanow Ciechanéw 150+250 przedszkole statym lub czasowym 5 w przypadku
pobytem dzieci i miodziezy braku
Ciechan6w obiekt zabudowy zwigzany ze mozliwosci
2. (przejscie 1) 3 Ciechanéw Ciechanow 150+310 szkota statym lub czasowym 5 budowy 20 000
pobytem dzieci i mtodziezy obwodnicy -
wymiana stolarki
obiekt zabudowy zwigzany ze (()Vlf):g,{zzj
4 Ciechanéw Ciechanéw 151+460 szkota statym lub czasowym 5 katalogu
pobytem dzieci i miodziezy dziatanie nr 2
lub 6)

*w tabeli podano koszty dziatan proponowanych w Programie i niezwigzanych z harmonogramem GDDKIA, koszty wynikajgce z harmonogramu oszacowano w tabeli

zawierajgcej harmonogram dziatan dla terenéw mieszkaniowych.




Tabela nr 4. Obszary zabudowy mieszkaniowej uszeregowane wedtug numeru obszaru dziatan.

I 2 g = ©S E Koszt
= Odcinek g | 2 S | suma liczby % 8 §.C 3 3 realiza?:/ji
B (zgodnie z o c = T ludnosci na - - . Proponowane dziatania wraz z okresem = 5z8 = s}
: °® © Miejscowosé Gmina ol 3005 ® o=
5 oznaczeniem 5N 5 5 obszarze realizacji SLEN s
£ w SIWZ) E°| E = dziatan N2 S ox
=} =} =} n (207 =] 2
z z z s A z
2 (C;‘;ghsi’::‘;") 1] 3 | 1p 143 Ciechanow Ciechanow 2010 - 2013
giecjhanéw Analiza mozliwosci realizacji obwodnicy, Od 2 dB do
2 (przejscie 1) 2 4 I 71 Ciechanéw Ciechanéw a w przypadku braku mozliwosci realizacji 7 dB 2lub5 20 000
giecjhanéw obwodnicy - przeglad ekologiczny dla
2 P 3 4 p 300 Ciechanéw Ciechanéw obszaréw 1, 21 3.
(przejscie 1)
2008 — 2010
Gostynin . . budowa obwodnicy Od 2 dB do %
! (przejscie) 4 ! P 64 Gostynin Gostynin (w realizacji) 7dB !
koszt: 160 819 200 zt
2008 — 2010
Gostynin . . budowa obwodnicy Od 2 dB do .
1 (przejcie) 5 1 p 321 Gostynin Gostynin (w realizacji) 7 dB 1 -
koszt: 160 819 200 zt
2008 — 2010
Gostynin . . budowa obwodnicy Od 2 dB do %
L (przejscie) 6 L P 261 Gostynin Gostynin (w realizacji) 7dB L
koszt: 160 819 200 zt
2008 — 2010
Gostynin . . budowa obwodnicy Od 2 dB do .
1 (przejscie) 7 1 I, p 89 Gostynin Gostynin (w realizacji) 7 dB 1
koszt: 160 819 200 zt
2008 — 2010
Gostynin . . budowa obwodnicy Od 2 dB do %
L (przejcie) 8| 1 |p 199 Gostynin Gostynin (w realizacji) 7 dB L
koszt: 160 819 200 zt
2008 — 2010
Gostynin . . budowa obwodnicy Od 2 dB do
1 (przejcie) 9 1 p 302 Gostynin Gostynin (w realizacji) 7 dB 1 -*
koszt: 160 819 200 zt

* - brak mozliwosci oszacowania skutecznosci na obecnym etapie.




Tabela nr 5. Budynki pojedyncze, dla ktérych proponuje sie prowadzenie dziatan indywidualnych wykonanie przegladu ekologicznego
z uwzglednieniem zmiany sposobu uzytkowania, wykupu lub wymiany stolarki okiennej.

58 58 Szacunkowa Proponowane dziatania Koszt
g % Nazwa odcinka g § Rodzaj zabudowy liczba Kilometraz Gmina Miejscowos¢ wraz z okresem (1] y
z3 23 mieszkancéw realizaciji
2008 - 2010
. o . . . . budowa obwodnicy *
1. Gostynin (przejscie) 2 jednorodzinna 4 46+970 Gostynin Gostynin (w realizacji) -
koszt: 160 819 200 zt

*dziatanie w realizacji, $rodki zostaty rozdysponowane, zatem nie dotycza niniejszego Programu.




3. Kierunki dziatan diugookresowych do 2025 roku.

1. Kontynuacja wprowadzania zmian w zapisach planéw zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z zakresem zastosowan okreslonym w Katalogu dziatan.
Ponizej przedstawiono zestawienie tabelaryczne gmin, na terenie ktérych, przy

aktualizacji badz tworzeniu planéw zagospodarowania przestrzennego wzdiuz

analizowanych odcinkow drogi, nalezy uwzgledni¢ ochrone przed hatasem.

Tabela nr 6. Tereny potozone wzdtuz drog krajowych, dla ktérych nalezy opracowaé
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z uwzglednieniem ochrony przed
hatasem - zgodnie z dziataniem 4 Katalogu dziatan.

Lp Gmina Kilometraz drogi Strona
od do
1. Ciechanow 148+930 152+490 Prawa, lewa
2. Gostynin 45+750 46+500 Prawa, lewa
3. Gostynin 47+500 48+460 Prawa, lewa
2. Realizacja dziatan zgodnie z wytycznymi przegladéw ekologicznych i analiz

porealizacyjnych.
Kontynuacja realizacji inwestycji drogowych.

Ustanawianie obszaréw ograniczonego uzytkowania.

4. Zrodta finansowania.

Realizacja dziatan okre$lonych w Programie ochrony przed hatasem zostanie
przeprowadzona przy wykorzystaniu Srodkow finansowych:

— budzetu panstwa,

— wilasnych $rodkéw samorzadu terytorialnego,

— funduszy unijnych,

— programéw pomocowych tj. Program Operacyijny Infrastruktura i Srodowisko,

— Funduszy ekologicznych (Fundusze Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej —
dzielgce sie zgodnie z podziatem administracyjnym na poziomy: narodowy,
wojewddzkie, powiatowe i gminne),

— kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach,

— komercyjne kredyty bankowe,

— srodki wkasne zarzgdzajgcych budynkami.

Bank Gospodarstwa Krajowego — jest bankiem panstwowym wspierajgcym inwestycje
w trzech sektorach: mieszkalnictwo tacznie z problematykg oszczednosci energii, mate
i $rednie  przedsigbiorstwa (MSP) oraz przedsiewziecia inwestycyjno-rozwojowe

jednostek samorzadu terytorialnego. W ramach Funduszu Rozwoju Inwestyciji

10




Komunalnych Bank oferuje preferencyjne kredyty umozliwiajgce gminom i ich zwigzkom
finansowanie kosztow przygotowania projektow inwestycji komunalnych, przewidzianych
do wspdétfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Bank Ochrony Srodowiska S.A. — uniwersalny bank specjalizujgcy sie w obstudze
finansowej przedsiewzieé stuzgcych ochronie $rodowiska. Oferta BOS S.A. skierowana
jest do jednostek samorzgdu terytorialnego, przedsiebiorcow i oséb fizycznych. Kredyty
dla firm realizujgcych inwestycje w formule ,Trzeciej strony”. Przedmiotem kredytowania
mogg byC inwestycyjne przedsiewzigcia proekologiczne stuzgce np. oczyszczaniu
Sciekdw lub uzdatnianiu wody, ktorych efekty ekologiczne w wyrazie finansowym
zapewniajg sptate kredytu. Linia ustug proekologicznych pozwala na dofinansowanie
zakupu urzgdzen i wyrobow stuzgcych ochronie srodowiska.

Bank Swiatowy — jego $rodki mogg by¢ przeznaczane na inwestycje infrastrukturalne,
wtym: budowe systeméw wodociggowych oraz systeméw kanalizacji/zbierania
i utylizacji sciekéw, poprawe stanu infrastruktury drogowej. Wnioskodawcami mogg byé¢:

gminy wiejskie, wiejsko-miejskie i miejskie (ponizej 15000 mieszkahcow) oraz GDDKIA.

Caltkowity szacunkowy koszt realizacji programu, a wiec wszystkich zaplanowanych dziatan,

wynosi 20 000 zt. Koszty dziatan przedstawiono w tabelach nr 7 i 8.

Tabela nr 7. Koszty jednostkowe dziatah ograniczajgcych emisje hatasu przyjete do

szacunkowych obliczeh kosztow catkowitych.

Dziatanie Koszty

Ekran akustyczny 1 100zHm?® + koszty dodatkowe
Poprawa jakosci nawierzchni 325zt/m?

Ograniczenie predkosci (zastosowanie 200 000szt.

fotoradaru)

Oprgcowanie przegladu ekologicznego dla 20 000z}
odcinka okoto 1km

Opracowanie przegladu dla pojedynczego
budynku 5000 zt

Tabela nr 8. Catkowity koszt dziatan ograniczajagcych emisje hatasu dla poszczegdinych

odcinkéw.
Koszt dla
8 | Kilometraz . poszczegdlnych
< Nazwa odcinka odcinkow
S
o
@
€
= | od km do km z
1. 45+741 48+547 Gostynin (przejscie) -*
2. 148+773 152+586 Ciechanéw (przejscie 1) 20 000

*dziatania w realizacji, koszty nie dotyczag Programu.
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