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I Część ogólna. Wprowadzenie

zawierająca wprowadzenie, opis podręcznika/wytycznych, zarys metodologii (do 5 stron)

rola SW w procesie inwestycyjnym

nastawienie na uzasadnienie realizacji projektu, wykazanie, że powinien być finansowany z ERDF/Interreg a nie na aspekty techniczne, które są przedmiotem innego dokumentu

standardy SW a w zasadzie ich brak (zastosowano wytyczne ZPORR)

infrastruktura tylko

dla jakiego programu będzie miało zastosowanie

jaka wielkość projektu aby była konieczność opracowania SW

załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu

kluczowe elementy SW (tak jak spis treści

opis wytycznych z podaniem ich układu oraz wytłumaczeniem co jest umieszczone w ramkach

II Zawartość studium wykonalności. 

Poniżej opisana standardowa struktura studium wykonalności (dalej zwanego również studium) jest oparta na formacie przyjętym podobnych dokumentów opracowanych dla Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego (ZPORR) dla którego to opracowano szereg wytycznych obejmujących różne branże. Format taki jest obecnie w Polsce najczęściej spotykanym formatem studium wykonalności. Przyjęto jednak uproszczenia wynikające z wielkości przedsięwzięć finansowanych ze środków Interreg. Uproszczenia te nie mają jednak na celu spłycenia analiz wymaganych dla wykazania wykonalności przedsięwzięcia lecz jedynie dostosowanie do jego wielkości i złożoności technicznej. Tak więc w przypadku kiedy przedsięwzięcie będzie z punktu widzenia ryzyka związanego z jego realizacją wymagało szerszego spojrzenia, wymaganym będzie opracowanie studium wykonalności w sposób kompleksowy obejmującego wszystkie zagadnienia instytucjonalne, prawne, techniczne, finansowe i ekonomiczne. 

II.1 Typowa struktura studium wykonalności.

1. Wnioski z przeprowadzonej analizy i podsumowanie

Tę część studium wykonalności należy opracować jako ostatnią, gdyż informacje w nim zawarte są niejako wyciągiem informacji przedstawionych/opisanych/przeanalizowanych w następnych punktach dokumentu. Taka konstrukcja SW pozwala oceniającym bądź też zapoznającym się z dokumentem na szybkie i bezpośrednie poznanie głównych założeń, które stanęły u podstaw tworzenia projektu. Po jego lekturze czytelnik powinien wiedzieć czemu na służyć inwestycja, ile wynoszą nakłady inwestycyjne, kto będzie głównym użytkownikiem powstałej infrastruktury, jakie były wyniki analizy finansowej oraz co w kontekście programowym jest najważniejsze uzasadnienie finansowania projektu ze środków programu Interreg.

Sugerowany/rekomendowany układ informacji w tym punkcie wygląda następująco:

a. Wyjaśnienie/uzasadnienie, dlaczego projekt powinien być finansowany z Programu Interreg (ze wskazaniem odpowiedniego priorytetu i działania do którego jest składany wniosek o dofinansowanie) 

b. Określenie głównych celów inwestycji (także ze wskazaniem rezultatów) 

c. Zakres projektu (opis infrastruktury, która będzie wybudowana – produktu)

d. Krótki opis stanu przed i po realizacji projektu (opis ten winien być spójny z przyjętymi do ewaluacji projektu wskaźnikami)

e. Przedstawienie nakładów inwestycyjnych (z podziałem na źródła finansowania oraz wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane) 

f. Wnioski z analizy finansowej (krótki opis przyjętej metodologii wraz z podaniem wyników analizy i wniosków z niej płynących)

2. Wprowadzenie do projektu

Punkt ten powinien zawierać jasny i jednoznaczny opis działań, które będą realizowane w ramach Projektu. W przypadku projektów bardziej złożonych poszczególne działania powinny być grupowane w etapy (o ile jest to możliwe). 

Sugerowany układ informacji.

a. Nazwa projektu. Przedstawienie Wnioskodawcy / Partnera Wiodącego. Przedstawienie podmiotu eksploatującego inwestycje i cały system. 

Nazwa Projektu

Powinna być krótka i zwięzła. Możliwie najrzetelniej powinna oddawać charakter Projektu.

Przedstawienie Wnioskodawcy / Partnera Wiodącego

W punkcie tym należy podać następujące podstawowe informacje dotyczące inwestora (lub inwestorów) przedsięwzięcia:

· pełną nazwę, 

· dokładny adres (łącznie z podaniem nr telefonów i faksu)

· NIP,

· status prawny,

· informacje o stanie własnościowym

· krótki opis dotychczasowej działalności 

· osoby wyznaczonej do kontaktów (imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, nr telefonu i faksu)

Podmiot eksploatujący.

W punkcie tym należy podać następujące, podstawowe informacje dotyczące podmiotu lub podmiotów, który po zakończeniu inwestycji będzie zajmował się jej eksploatacją: 

· pełną nazwę, 

· dokładny adres (łącznie z podaniem nr telefonów i faksu),

· NIP,

· status prawny,

· informacje o stanie własnościowym

· krótki opis dotychczasowej działalności 

· osoby wyznaczonej do kontaktów (imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, nr telefonu i faksu)

Ponadto w stosunku do Wnioskodawcy / Partnera Wiodącego, podmiotu eksploatującego i innych zaangażowanych w realizację projektu stron należy podać ich rolę, podział zadań i obowiązków, które będą realizować w ramach projektu, a także określić zakres ich odpowiedzialności.

b. Zakres projektu.

Jakkolwiek zakres techniczny projektu, analiza techniczna będzie w szczegółach przedstawiona w dalszej części opracowania, w tym miejscu należy przedstawić wyniki przeprowadzonych analiz technicznych. Po lekturze tego punktu czytelnik winien mieć pogląd jaka infrastruktura zostanie wybudowana dzięki realizacji projektu. Zakres projektu należy przedstawić w podziale na zadania, to jest wszystkie części projektu które będą w logicznej sekwencji realizowane. Zadaniami może być np.: przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przejęcia placu budowy przez wykonawcę, zatrudnienie inżyniera kontraktu, organizacja jednostki monitorującej projekt ze strony zamawiającego, przeprowadzenie przetargu na realizacje przedsięwzięcia, budowa, przeprowadzenie prób, itp.

Zadanie te dla czytelności i przejrzystości mogą być przedstawione w postaci wykresu gantt’a (wykresu słupkowego).

Poniżej pokazano przykładowy wykres słupkowy. 

WSTAWIĆ WYKRES Z PRIMAVERY
3. Analiza otoczenia projektu

Każdy projekt ze swej natury jest nakierowany na rozwiązywanie specyficznego problemu, który dotyka mniejszą lub większą grupę ludzi zwanych beneficjentami. Po to aby projekt przyczyniał się do poprawy stanu obecnego, który wymaga interwencji, należy dokładnie zidentyfikować takie problemy. Należy zastanowić się co jest źle? Co powoduje, że projekt jest tak bardzo konieczny i potrzebny? Dlatego też należy przeprowadzić analizę stanu obecnego.

W punkcie tym należy opisać, jakiego zagadnienia lub zagadnień (ze szczególnym uwzględnieniem punktów/wartości brzegowych) będzie dotyczył projekt i do jakiej grupy docelowej (grupy społecznej, grupy zamieszkującej dany obszar, etc.) jest on skierowany – proszę opisać tę grupę/podmiot(y).

Należy rozpocząć od opisu problemów na które napotykają się przyszli beneficjenci projektu. Należy tutaj przedstawić ogólny opis regionu (dane demograficzne, ekonomiczne, finansowe, społeczne, itp.), na terenie którego Projekt będzie realizowany. 

"Podręcznik wnioskodawcy” dla Program Sąsiedztwa  Interreg IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina opisuje w jaki sposób należy myśleć i planować projekt. Poniższy diagram przedstawia cykl życia projektu. W opisywanym punkcie należy zdiagnozować obecną sytuację, wykazać, że są obszaru, które wymagają interwencji, to znaczy realizacji przedsięwzięć/projektów. 




Dane dotyczące regionu  należy pokazać w taki sposób, aby można było łatwo zauważyć i zrozumieć problemy, które realizacja projektu ma rozwiązać. Należy zwrócić szczególną uwagę, iż opis ten winien odpowiadać tematyce projektu. 

Nie należy „ślepo” przepisywać danych statycznych, które nie są związane z projektem.

Należy pamiętać, że szczegółowej analizy otoczenia społeczno – gospodarczego należy jedynie dokonywać w przypadku kiedy projekt dotyczy gospodarki i jego cel jest związany w rozwojem społeczno – gospodarczym (np. projekty z Działań 1.3.; 2.1.;2.2.) 

Zawsze gdzie to jest możliwe należy powoływać się na wiarygodne źródła informacji, jak lokalne statystyki, statystyki krajowe, inne opracowania strategiczne jak strategia rozwoju województwa, master plany, artykuły naukowe, itp.

4. Cele projektu

a. źródła identyfikacji projektu i cele

Jedną z głównych przyczyn realizacji każdego projektu jest „problem” (lub problemy), dotykający określoną grupę ludzi, podmiotów lub obszaru, który zostaje rozwiązany w wyniku określonych działań będących implementacją projektu. Problemy te winny być opisane w punkcie II.13 wyżej.

W punkcie natomiast tym należy krótko przedstawić powiązania i związki przyczynowo – skutkowe pomiędzy poszczególnymi negatywnymi aspektami bieżącej sytuacji. Oczywistym jest fakt, że analiza problemów przeprowadzona w punkcie II.13 wyżej wykaże mnogość zagadnień wymagających interwencji. Projekt dla którego przygotowuje się studium wykonalności, ze względu na specyfikę Programu Interreg oraz ograniczenia budżetowe nie rozwiąże wszystkich problemów. Tak więc po opisie i analizie aktualnej sytuacji należy dokonać selekcji problemów i określić, które z nich projekt rozwiąże bądź przyczyni się do ich rozwiązania. 

Pamiętać należy, że tylko w specyficznych sytuacjach jeden niewielki projekt może rozwiązać problem związany z regionem. W takich przypadkach należy w jasny sposób wykazać znaczący wpływ projektu na poprawienie sytuacji.

W tym punkcie również na podstawie wyselekcjonowanej grupy problemów powinniśmy określić, które cele społeczno – ekonomiczne projekt będzie realizował. Powinny one być w sposób logiczny powiązane z projektem a ich postęp w trakcie realizacji projektu i po jego zakończeniu mierzalny. Należy przy tym pamiętać, że cele nie są tylko wskaźnikami fizycznymi, ale przede wszystkim zmiennymi społeczno ekonomicznymi (w przypadku działań 1.1. oraz 1.2. mogą to być cele związane z systemem transportu lub ochroną środowiska)

Cele projektu muszą być zbieżne z celami Programu Interreg

Reasumując niniejszy rozdział powinien zawierać:

· Sposoby rozwiązania problemów

· Określenie celów projektu i ich powiązania z projektem

b. spójność z celami Programu Interreg i komplementarność z innymi programami

W punkcie tym należy wykazać zgodność celów analizowanego projektu z celami i priorytetami Programu Interreg III, określonymi w Uzupełnieniu do Programu.

Specyfika Programu Interreg III wymaga aby wszystkie projekty dofinansowane w ramach tego Programu wpisywały się dokumenty programowe oraz aby był w sposób czytelny widoczny wpływ transgraniczny projektu.  Tak więc w punkcie, jako jednym z kluczowych uzasadniających podstawę od dofinansowania projektu z Programu Interreg, należy przeanalizować i przedstawić wpływ transgraniczny, który rozumie się jako znaczenie projektu dla obszaru pogranicza, w tym dla obszarów po drugiej stronie granicy (np. korzyści z realizacji projektu dla mieszkańców tych terenów)
. Jak opisano w instrukcji wypełniania wniosku:

„Transgraniczny charakter może być stwierdzony na poziomie partnerstwa, gdy partner zagraniczny jest zaangażowany w przygotowanie i/lub realizację projektu i/lub uczestniczy we współfinansowaniu (częściej spotykane w przypadku projektów miękkich, rzadziej w przypadku projektów infrastrukturalnych) i/lub gdy projekt przyczynia się do tworzenia podstaw rozwoju współpracy transgranicznej.”

W punkcie tym należy przeprowadzić analizę, która pozwoli na wypełnienie punktu C.4. „Wpływ transgraniczny” wniosku o dofinansowanie, w którym to należy podać informację czy projekt:

· „przyczynia się do znoszenia barier w kontaktach społeczności przygranicznych;

· stwarza podstawy do rozwijania współpracy transgranicznej poprzez ułatwienia infrastrukturalne (drogi) lub socjo-ekonomiczne (zwalczanie barier językowych, mentalnych, informowanie o sąsiadach); 

· tworzy trwałe struktury współpracy (wspólna szkoła lub uczelnia, transgraniczna ochrona przeciwpożarowa, współpraca w zakresie promocji zatrudnienia);

· przynosi korzyści pośrednie mieszkańcom po drugiej stronie granicy (np. projekty ekologiczne, ochrona dziedzictwa kulturowego).”

Poza przeanalizowaniem i przedstawieniem wpływu transgranicznego w punkcie niniejszym należy wskazać czy analizowany projekt wpisuje się inne strategie krajowe, regionalne, lokalne. 

Należy również podać listę projektów realizowanych równolegle do analizowanego, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie celów badanego projektu oraz listę projektów mających wpływ transgraniczny.

c. Określenie produktów

Pod pojęciem produkty należy rozumieć infrastrukturę, która zostanie wybudowana dzięki realizacji projektu, innymi słowy: materialny efekt realizacji projektu (np.: droga o określonej długości i określonych parametrach, oczyszczalnia ścieków o danej przepustowości, most o określonej, budynek o danej kubaturze itp.). 

d. Określenie rezultatów i długofalowych oddziaływań tych zmian 

Poprzez rezultaty rozumiemy korzyści, jakie zostaną osiągnięte przez końcowych pośrednich bądź bezpośrednich beneficjentów projektu w wyniku działań projektu bezpośrednio po jego zakończeniu. 

Produkty poprzez realizację projektu mogą posłużyć jako narzędzie dzięki któremy będziemy mogli obserwować konkretne rezultaty. Przewidywane wartości wymienionych wcześniej korzyści wynikających z realizacji projektu należy przedstawić w formie liczbowej w tabeli, umożliwiając ich łatwe porównanie.

e. Określenie długofalowych oddziaływań 

Jako długofalowe oddziaływanie zmian zaistniałych w wyniku realizacji projektu należy rozumieć działania, które będą miały miejsce po upływie określonego czasu od momentu jego realizacji (rozbudowa osiedla mieszkaniowego po rozbudowie infrastruktury na danym obszarze, rozwój usług, itp.). Należy je również z możliwie dużym prawdopodobieństwem przewidzieć i opisać, podając spodziewane (przybliżone) ich wartości (o ile oczywiście jest to możliwe do przewidzenia).

5. Charakterystyka projektu

a. lokalizacja projektu

Powinno się podać nazwę państwa, województwa, powiatu i gminy (miejscowości) gdzie będzie realizowany projekt. Należy się również odnieść do podziału NUTS???
Można tutaj również podać inne informacje, które mogą być pomocne przy lokalizacji inwestycji.

b. opis alternatywnych wariantów, analiza opcji

Analiza opcji winna być przeprowadzona na znacznie wcześniejszym etapie niż złożenie wniosku o dofinansowanie i dlatego też w tym punkcie należy możliwie szczegółowo opisać wcześniej przeprowadzone analizy. Analizy takie mogą się znajdować w takich dokumentach jak program funkcjonalno-użytkowy, koncepcja przestrzenno – techniczna, koncepcja techniczno – ekonomiczna, projekt wstępny, ocena oddziaływania na środowisko sporządzona na etapie ustalania lokalizacji czy też inne dokumenty gdzie rozważano alternatywną realizację projektu (głównie produktu).  Tak więc w punkcie tym należy opisać alternatywne możliwość realizacji projektu – alternatywne warianty projektu. Wariantowanie w praktyce obejmuje zazwyczaj takie elementy jak lokalizacja, technologia realizacji, przyjęte trasy przebiegu np. kanalizacji lub drogi, technologia procesów np. oczyszczania ścieków, odwadniania osadów, uzdatniania wody, czy nawet wariant organizacyjne, np. realizacja projektu w układzie PPP lub inne. Przeprowadzoną wcześniej analizę należy przytoczyć i za szczególną starannością opisać wnioski z niej płynące. 

c. stopień przygotowania projektu do realizacji 

W nowoczesnej praktyce zarządzania projektami przygotowanie projektu do realizacji wymaga zwykle około dwukrotnie więcej czasu na przygotowanie projektu co na realizację. Okres ten wydłuża się dla projektów gdzie koniecznym są konsultacje społeczne, uzgodnienia z wieloma partnerami, których interesy mogą być dość różne i w końcu kiedy rozwiązania techniczne wymagają, dla zmniejszenia ryzyka niepowodzenia, przeprowadzenia projektów pilotażowych lub badań doświadczalnych. Z tego punktu widzenia w momencie przygotowania studium wykonalności niezbędnego do złożenia wniosku do dofinansowanie ze środków Programu Interreg, projekt winien być już bardzo zaawansowany pod kątem przygotowania do realizacji.  Jeśli nie są zakończone wszystkie procedury administracyjne wymagane do rozpoczęcia przetargu i w konsekwencji robót, to należy w sposób szczególny przeanalizować co należy jeszcze zrobić aby tę procedurę zamknąć.  Ze względu na obszerność zagadnienia, mnogość literatury i przepisów na ten temat jak również cel niniejszych wytycznych, nie opisywano tutaj zagadnień administracyjnych lecz skupiono się na  opisaniu jakie informacje winny być przedstawione aby czytelnik miał pogląd na wykonalność projektu.

Punkt ten powinien zawierać informacje dotyczące podjętych (historycznych) przez inwestora działań i zadań zmierzających do realizacji projektu, posiadanych przez niego (lub inne podmioty) koncepcji, projektów, pozwoleń itp. dotyczących pośrednio lub bezpośrednio realizowanego przedsięwzięcia. Informacje te powinny być przedstawione w układzie chronologicznym w postaci krótkiego opisu działań wraz z datami i zestawienia dokumentów/materiałów w taki sposób, aby można było łatwo określać stopień przygotowania projektu.

W przypadku kiedy projekt nie jest przygotowany do rozpoczęcia budowy należy w czytelny sposób opisać działania, które zostaną podjęte zmierzające do zakończenia procesu przygotowania projektu do realizacji. Dla pełnego obrazu sytuacji należy wskazać ryzyka związane z niedotrzymaniem założonych terminów. Takim ryzykiem może być np. niezakończony proces pozyskiwania dostępu do placu budowy.

d. ocena techniczna projektu

Ocena techniczna projektu powinna obejmować:

· krótki opis aktualnych rozwiązań technicznych (produktów) oraz proponowanych zmian (przejrzysty opis inwestycji wraz z koncepcją techniczną), które służyć będą realizacji celów projektu;

· opis proponowanych elementów/urządzeń technicznych (z podaniem ich cech technicznych);

· określenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych

Uwaga. Urządzenia proponowane do zastosowania winno się opisywać przy użyciu parametrów technicznych a nie nazw handlowych. Jedynie w przypadku monolopu na dane rozwiązanie można podać nazwę dostawczy bądź produktu ale takie wyspecyfikowanie musi być również uzasadnione.

Szczegółowe wymagania zawartości oceny technicznej projektu w podziale na branże przedstawiono w Rozdziale III niżej.

W analizie technicznej należy również opisać przeprowadzona analizę alternatyw technicznych rozważanych. Dla analizowanych opcji zalecanym jest przeprowadzenie analizy DGC, która to została w zarysie przedstawiona w rozdziale X
e. powiązania z innymi podmiotami, gminami w ramach systemu

Punkt ten powinien zawierać informacje dotyczące tego czy przedsięwzięcie będzie realizowane lub eksploatowane samodzielnie czy też w powiązaniu z innymi podmiotami. Należy opisać czy inwestycja będzie oddzielna i niezależna, czy też może wpisuje się w sieć istniejącego lub planowanego do realizacji systemu. Należy krótko opisać ten system i określić udział projektu w tym systemie.

f. trwałość i wykonalność instytucjonalna projektu

Trwałość projektu oznacza konieczność spełniania przez Projekt polskich i europejskich kryteriów, standardów i norm. Potwierdzenie spełnienia powyższych norm powinno być zawarte w niniejszym podpunkcie. Należy też tutaj opisać jak i kto będzie ponosił koszty związane z ewentualnym utrzymaniem i eksploatacją Projektu w perspektywie długofalowej. W punkcie tym ponadto należy opisać (o ile jest to możliwe ze względu na charakter projektu) sposób zarządzania i eksploatacji majątku, jaki powstanie w wyniku realizacji projektu.

Wykonalność instytucjonalna projektu powinna zostać przedstawiona poprzez opisanie stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt. W punkcie tym należy zawrzeć dokładny opis wdrażania projektu, z wyszczególnieniem zaangażowanych instytucji, organizacji, osób, określeniem ich roli i odpowiedzialności. Ponadto należy podać opis procedur, harmonogramy realizacji prac, przetargów, pozyskiwania zezwoleń, prac przygotowawczych, odbiorów oraz harmonogram realizacji projektu. Znaleźć się tutaj powinny informacje dotyczące planowanych działań, które zostaną podjęte przez inne instytucje i organizacje w wykonania produktów, otrzymania rezultatów oraz osiągnięcia celów. Należy podać wielkość niezbędnych środków oraz źródła ich pochodzenia w celu sfinansowania kosztów przedsięwzięcia.

g. określenie rynku odbiorców

W celu określenia rynku odbiorców należy posłużyć się, o ile to możliwe danymi dotyczącymi danego regionu (ilość gospodarstw podłączonych do kanalizacji, liczba gospodarstw przewidywanych do podłączenia, ilość pojazdów korzystającej z danej drogi, itp.). W przypadku braku takich danych/pomiarów/analiz należy skorzystać z danych statystycznych. 

6. Analizy specyficzne dla danego sektora

Patrz rozdział III niniejszego opracowania.

7. Analiza finansowa

W nowoczesnej gospodarce rynkowej wszelkie decyzje inwestycje poprzedzone są odpowiednią analizą, która ma dowieść czy przedsięwzięcie nie spowoduje, że podmiot go realizujący, a raczej jego sytuacja finansowa nie pogorszy się. Oczywistym jest, że zarówno w otoczeniu komercyjnym jak i w sektorze publicznym podstawowe założenia analiz finansowych będą takie same. W obu przypadkach bada się ile będzie kosztowała realizacja przedsięwzięcia, czy są zapewnione środki na jego realizację i wreszcie szacuje się przyszłe przepływy pieniężne analizując, czy w każdym badanym roku przedsięwzięcie będzie się samo finansowało. Jednakże równice w przyjmowanych założeniach widoczne są w takich aspektach jak:

· ustalanie stopy dyskonta, gdzie w sektorze komercyjnym zależy ona od kosztów pieniądza a w sektorze publicznym jest z góry ustalana,

· kryteria realizacji projektu, gdzie w sektorze komercyjnym projekt musi być dochodowy a w sektorze publicznym dopuszcza się realizacje projektów niedochodowych,

· czy choćby analizy popytu na dobra dostarczane przez inwestora dla „grupy docelowe” czy też „beneficjentów ostatecznych”. 

Dlatego też biorąc pod uwagę powyższe jak i wielkość inwestycji dofinansowanych z Programu Interreg proponuje się przeprowadzenie uproszczonej analizy finansowej, której głównym celem jest wskazanie nakładów inwestycyjnych, źródeł ich pokrycia oraz trwałość finansowa projektu w analizowanym okresie.

Rekomendowany układ analizy finansowej przedstawia się następująco:


W celu uproszczenia obliczeń zaleca się zastosowanie stawek nominalnych bez urealniania.

7.1 Nakłady inwestycyjne na realizację projektu

· Należy przedstawić szczegółowy harmonogram rzeczowo- finansowy nakładów na realizacje projektu (budowę) dla realizacji inwestycji (tylko dla wnioskowanych zadań), oraz zbiorcze zestawienie szacunków nakładów inwestycyjnych na budowę dla pozostałych zadań.
· Aby wyszczególnić wszystkie wydatki w okresie eksploatacji należałoby uwzględnić również nakłady w okresie eksploatacji tj. zakup ruchomych środków trwałych, urządzeń nie będących składnikiem nakładów na budowę, innego sprzętu, a także nakłady na remonty generalne i nakłady odtworzeniowe (podnoszące wartość środków trwałych), wymianę wyposażenia technicznego po technicznym okresie użytkowania (pompy, inne urządzenia) Nie należy mylić nakładów odtworzeniowych, które powodują wzrost wartości środków trwałych (podlegają amortyzacji), z kosztami bieżących napraw, remontów i konserwacji zaliczanych wprost do kosztów operacyjnych.

Uwaga. Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy nakładów na realizację projektu nie wymaga bardziej szczegółowego podziału nakładów niż w okresach rocznych.

7.2 Źródła finansowania projektu

Szczegółowe określenie źródła finansowania przedsięwzięcia (etap projektu, projekt) 
i określenie rodzaju finansowania (kredyt, dotacja, środki własne). Dla kredytów należy określić podstawowe parametry: oprocentowanie (określenie czy stałe czy zmienne), okres kredytowania, okres karencji, prowizja, rodzaj spłat (miesięcznie, kwartalnie, rocznie). Poza tym należy podać ocenę możliwości finansowych inwestora oraz przedstawić wnioski z analizy zdolności inwestycyjnej inwestora. 

7.3 Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży w wyniku realizacji inwestycji (plan przychodów)

Analiza finansowa jest sporządzana dla projektów, które generują przychody (niekoniecznie zyski). Przychody te są generowane dzięki dostarczaniu usług lub towarów beneficjentom korzystającym z projektu. Program sprzedaży winien wskazywać ile i jakie dobra są sprzedawane. 

Do celów analizy finansowej należy przygotować również plan przychodów, który powinien zawierać również przychody w stanie aktualnym (teoretyczne, ze względu na narzuconą powyżej politykę cenową. Na podstawie planu przychodów należy obliczyć planowaną zmianę przychodów wynikająca z realizacji przedsięwzięcia. 

W przypadku grupy projektów kalkulację należy wykonać dla każdego projektu oddzielnie i razem dla całego przedsięwzięcia. 

Przy planie przychodów należy również uwzględnić nieściągalność należności na podstawie aktualnych wskaźników podmiotu (w przypadku nowych podmiotów).

W znakomitej większości przypadków nie należy wykazywać wszystkich przychodów generowanych przez system/podmiot lecz jedynie ich zmianę. To znaczy różnicę w przychodach pomiędzy stanem przed realizacją projektu i po jego zakończeniu. 

Powyższą myśl muszę rozwinąć bo to jest bardzo ważne
7.4 Aktualny i przyszły popyt na usługi

Dla niektórych sektorów, zwłaszcza tam gdzie nie mamy do czynienia z monopolami naturalnymi istnieje prawdopodobieństwo, że popyt na usługi ulegnie zmianie w wyniku zmian jakie będą następowały w otoczeniu projektu. W takich przypadkach koniecznym jest analiza możliwych scenariuszy popytu na dostarczane usługi. Analiza ta powinna być rozpoczęta od opisania obecnej sytuacji i w dalszej części wskazywać najbardziej prawdopodobne kierunki zmian.

7.5 Prognoza zmian w kosztach eksploatacyjnych inwestora

Dla stanu aktualnego należy podać rzeczywiste koszty eksploatacyjne. W zależności od branży będą to różne koszty. Wskazanym jest aby przedstawić krótkie uzasadnienie podanych liczb. Następnie należy oszacować koszty eksploatacyjne w latach następnych będące wynikiem realizacji przedsięwzięcia (zmiany kosztów). Zaleca się aby amortyzację kalkulować w sposób uproszczony - metoda liniowa.

7.6 Zmiana przepływów pieniężnych wywołanych realizacją przedsięwzięcia

Należy określić różnicowe przepływy pieniężne, które powstają w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Zakładamy, więc, że bez realizacji przedsięwzięcia przedsiębiorstwo osiągałoby w latach następnych zarówno przychody ze sprzedaży na poziomie określonym w wariancie bazowym i koszty eksploatacji analogiczne do stanu aktualnego. Przepływy określamy dla inwestora, ale w ramach systemu odprowadzania ścieków (nie należy uwzględniać przepływów z systemów zaopatrzenia w wodę) 

Należy uwzględnić nakłady inwestycyjne zgodnie z punktem 7.1.

Na podstawie tych przepływów pieniężnych należy wyznaczyć finansowe wskaźniki efektywności przedsięwzięcia i efektywności środków własnych, czyli IRR przedsięwzięcia i NPV przedsięwzięcia oraz IRR finansową wewnętrzną stopę zwrotu środków własnych tzw. FRR/K. W celu obliczenia wskaźników rentowności środków własnych salda ocenianych przepływów pieniężnych należy skorygować o zewnętrzne źródła finansowania inwestycji, czyli dotacje i kredyty (transze spłaty, odsetki).

8. Ocena efektu ekologicznego

Znaczący odsetek przedsięwzięć infrastrukturalnych będzie miał wpływ na środowisko, nie znaczy to jednak, że dla każdego przedsięwzięcia jest koniecznym opracowanie Raportu z Oceny Oddziaływania na Środowisko, warunki kiedy należy teki raport opracować zostały określone w art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.). Raport sporządza się w odniesieniu do inwestycji, mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zostały one wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisk (Dz.U. nr 179 poz. 1490). W przypadku kiedy projekt kwalifikuje się do pełnej oceny  Wnioskodawca/Beneficjent będzie posiadał opracowany Raport z Oceny Oddziaływania na Środowisko jako oddzielny dokument. Należy wówczas w tym punkcie studium wykonalności przedstawić metodologię na bazie której opracowano ocenę oddziaływania oraz wnioski i rekomendacje z niej płynące. 

9. Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości projektu nakierowana jest na sprawdzenie jakie czynniki zewnętrzne mają/mogą mieć wpływ na obraz finansowy przedsięwzięcia. Innymi słowy bada się jak zmienią się przepływy finansowe projektu w przypadku zmiany niektórych czynników zewnętrznych. Analizę taką przeprowadza się dla wybranych czynników takich jak:

· Nakłady inwestycyjne (w zakresie ± 15-20%)

· Koszty eksploatacyjne (w zakresie + 10-15%)

· Przychody (w zakresie – 10-15%)

· Kombinacja powyższych,

· Inne w zależności od analizowanej branży.

10. Załączniki

????
Szkic analiz specjalistycznych dla poszczególnych sektorów.

Rozdział ten obejmowałby wykaz najważniejszych elementów specyficznych dla danego sektora z uwzględnieniem jego najważniejszych cech. Poszczególne podrozdziały obejmowałyby oczywiście wszystkie wcześniej wymienione sektory dla których już mamy opracowane wytyczne dla ZPORR ale mógłby zostać również rozszerzony jeśli dojdziemy do wniosku, że jeszcze jakieś projekty mogłyby się pojawić.

II.2 Analiza opcji metodą dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC)

Metodę analizy opcji należy dobrać do specyfiki przedsięwzięcia. 

Na przykład można zastosować metodę dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC). 

Definicja DGC jest dana poniższym wzorem.
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KIt 
– nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku;

KEt 
– koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku;

 i 
– stopa dyskontowa;

 t 
– rok, przyjmuje wartości od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem, działania instalacji.

EEt – miara rezultatu różna w zależności od branży
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II.3 Systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków

Projekty tego typu odnoszą się głównie do budowy kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków.

W celu uchwycenia efektu dźwigni operacyjnej (będącej skutkiem wysokich kosztów stałych) obsługi systemów wariantem podstawowym (bazowym) w odniesieniu, do którego oceniamy inwestycję nie jest stan „0”, lecz zaniechanie inwestycji. Wynik interwencji 
w stan aktualny należy rozpatrywać względem scenariusza zaniechania interwencji

Symulacje finansowe należy przedstawić na okres najbliższych 10 lat, 
ale analizą (np. obliczenie wskaźników finansowych) należy objąć okres technicznego życia projektu, czyli na 30 lat, zgodnie z wytycznymi OECD.

Jako rok przekazania każdego zadania inwestycyjnego do eksploatacji należy przyjąć rok następny po roku zakończenia budowy danego zadania.

W przypadku realizacji zadań w gospodarce wodnej i ściekowej możliwe jest wykonanie wspólnego studium wykonalności, ale obliczenia należy i tak oddzielnie wykonać dla systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ocena techniczna projektu

Należy opisać charakterystyczne cechy technologii i odnieść się do alternatywnego wariantu technicznego osiągnięcia celu projektu. Dla kanalizacji należy określić rodzaj kanalizacji, długość i średnicę, materiał poszczególnych odcinków sieci, liczbę przepompowni, łączną moc przepompowni i średniodobowy czas ich pracy.

Dla oczyszczalni należy określić technologię oczyszczalni, przepustowość (aktualną i po realizacji projektu), wyszczególnić główne elementy. Należy uwzględnić również wykorzystanie pozostałości poprocesowych w projekcie. 
W przypadku oczyszczalni należy zaszeregować ją według następujących kategorii:

· Oczyszczanie podstawowe - usuwanie nierozpuszczonych ciał stałych;

· Oczyszczanie drugiego stopnia - usuwanie rozpuszczonej materii organicznej pozostającej w ściekach, należy podać, jaki system filtracji będzie wykorzystany na tym etapie; „złoże biologicznie zraszane” czy „osad czynny”;
· Oczyszczanie trzeciego stopnia - dalsze usuwanie amoniaku, składników pokarmowych oraz cząstek organicznych wciąż pozostających w ściekach, należy podać, jaki system filtracji będzie wykorzystany na tym etapie; fizyczny czy chemiczny. Systemy usuwania biogenów (azot i fosfor);
Należy również opisać technologię systemu unieszkodliwiania pozostałości poprocesowych.

Natomiast dla kanalizacji należy porównać do alternatywnego rozwiązania technologicznego (grawitacyjna, ciśnieniowa, ogólnospławna, rozdzielcza) oraz uzasadnić zastosowanie określonych materiałów do budowy.
Jeśli przedsięwzięcie składa się z grupy projektów powyższe dane należy przedstawić dla wszystkich projektów
Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji

Należy odnieść się do alternatywnych możliwych rozwiązań zakresu projektu (czyli alternatywnego projektu), wytyczenia innych tras, budowy kilku oczyszczalni, podłączenia kanalizacji do innej oczyszczalni (np. w sąsiedniej gminie), dołączenia sąsiednich gmin do oczyszczalni, zaproponowanie dla części użytkowników alternatywnych rozwiązań (przydomowe oczyszczalnie, szczelne zbiorniki). Uzasadnienie ilości przepompowni sieciowych. Należy podać również związek zakresu projektu z celami. W studium należy przedstawić wnioski z analizy.

Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora

Podstawowe parametry systemu, określenie rynku odbiorców

Kanalizacja

Poniższe parametry należy określić oddzielnie dla stanu aktualnego, zadań zgłoszonych do Interreg (stan po realizacji), oraz innych planowanych zadań (stan po realizacji), zgodnie 
z definicjami przedstawionymi we wstępie do wytycznych. Również w przypadku realizacji zadania polegającego wyłącznie na budowie oczyszczalni ścieków dla istniejącej  kanalizacji należy przedstawić dane o aktualnym stanie systemu kanalizacji zarządzanej lub należącej do inwestora.

	odbiorcy usług w stanie aktualnym

	Liczba mieszkańców [osób]
	

	Liczba użytkowników (mieszkańców) możliwych do podłączenia [osób]
	

	Liczba użytkowników (mieszkańców) [osób]
	

	Średnioroczna liczba turystów [osób]
	

	Ilość ścieków odbieranych od pozostałych [m3/rok]
	

	RLM pozostałych
	

	Długość sieci [mb]
	


	dla każdego planowanego zadania

	Wyszczególnienie
	Rok 1
	Rok 2
	Rok 3
	Dane po zrealizowaniu zadania

	Nakłady inwestycyjne (wg cen aktualnych) [tys. zł]
	
	
	
	

	Liczba mieszkańców [osób]
	
	

	Prognozowana liczba mieszkańców [osób]
	
	

	Prognozowana liczba użytkowników (mieszkańców) możliwych do podłączenia [osób]
	
	

	Prognozowana liczba użytkowników (mieszkańców) [osób]
	
	

	Średnioroczna liczba turystów [osób]
	
	

	Prognozowana średnioroczna liczba turystów [osób]
	
	

	Ilość ścieków od pozostałych [m3/dobę]
	
	      

	Prognozowana ilość ścieków od pozostałych [m3/d]
	
	

	Prognozowane RLM pozostałych
	
	

	Długość sieci [mb]
	
	


· Nazwa zadania – związana bezpośrednio z produktem;

· Nakłady inwestycyjne na budowę (wg cen aktualnych) [tys. zł] - wraz 
z wyjaśnieniem źródła pochodzenia danych (kosztorys inwestorski, cena przetargowa, dotychczasowe doświadczenia inwestora);

· Liczba mieszkańców [osób] - ilość mieszkańców zamieszkujących teren działania systemu kanalizacyjnego w ramach tego zadnia, lub grupy zadań. Dla stanu istniejącego należy podać ilość mieszkańców zamieszkujących zlewnię terenów aktualnie objętych kanalizacją, zarówno podłączonych jak i nie podłączonych. Prognozowana – uzupełniona o zmiany uzasadnione trendami demograficznymi, oddziaływaniem programów inwestycyjnych na terenie zlewni. Opisać przyjęte uzasadnienie założenia, logikę oddziaływania, dokumentację, czyli np. plan zagospodarowania przestrzennego i dotychczasowe realizacje na terenach położonych nieopodal o zbliżonych warunkach przyrodniczo-gospodarczych;

· Prognozowana liczba użytkowników (mieszkańców) możliwych do podłączenia [osób] – prognozowana ilość mieszkańców zamieszkujących zlewnię objętą systemem kanalizacyjnym w ramach tego zadnia, lub grupy zadań, dla których istnieją techniczne i ekonomiczne przesłanki do podłączenia do kanalizacji, czyli jest to ilość mieszkańców z danej zlewni pomniejszona o odbiorców, do których dociągnięcie sieci byłoby nieopłacalne;

· Prognozowana liczba użytkowników (wg mieszkańców) [osób] – prognozowana ilość mieszkańców zamieszkujących zlewnię objętą systemem kanalizacyjnym 
w ramach tego zadnia, lub grupy zadań, dla których istnieją techniczne 
i ekonomiczne przesłanki do podłączenia do kanalizacji, którzy wyrażają chęć podłączenia do sieci, więc jest to ostateczna prognozowana ilość użytkowników 
z obszaru zlewni danego zadania, lub grupy zadań, a dla stanu aktualnego liczba aktualnych użytkowników;

· Średnioroczna liczba turystów [osób] – należy podać aktualną liczbę 
i prognozowaną – w przypadku założenia wzrostu uzasadnić;

· Prognozowana ilość ścieków od pozostałych [m3/dobę] - jest to ilość ścieków obierana od instytucji, zakładów przemysłowych i innym podmiotów gospodarczych nie ujętym w definicji „prognozowana ilość użytkowników 
i turystów”. W przypadku założenia wzrostu odbiorców należy opisać źródła szacunków.

W przypadku znaczącej wartości jednego odbiorcy należy określić czynniki ryzyka związane z ciągłością usług. Czyli ocenić kondycję finansową odbiorcy 
i możliwości zmian zapotrzebowania na usługę.

· RLM pozostałych - jest to równoważna liczba mieszkańców dla ścieków produkowanych przez instytucje, zakłady przemysłowe i inne podmioty gospodarcze nie ujęte w definicji „prognozowana ilość użytkowników i turystów”. Aktualna i prognozowana wartość za kilka lat. W przypadku założenia wzrostu odbiorców należy opisać źródła szacunków.

RLM =   (dobowa objętość ścieków [m3/d]  x  średnie BZT5 [gO2/m3]

60 [gO2/Md])

gdzie: BZT – biologiczne zapotrzebowanie tlenu

W przypadku znaczącej wartości jednego odbiorcy należy określić czynniki ryzyka związane z ciągłością usług. Czyli ocenić kondycję finansową odbiorcy 
i możliwości zmian zapotrzebowania na usługę.

· Długość sieci [mb] – długość sieci wybudowanej w wyniku realizacji zadania.

Oczyszczalnia ścieków

Należy określić nakłady inwestycyjne na budowę (wg cen aktualnych) i przepustowość 
w poszczególnych latach. Nakłady powinny obejmować urządzenia do utylizacji pozostałości poprocesowych, jeśli takowe występują.
Opis systemu zaopatrzenia w wodę

Należy krótko scharakteryzować system wodociągowy. Stopień zaspokojenia potrzeb, jakość wody, polityka cenowa, podstawowe parametry systemu.

II.4 Systemy wodociągowe

Projekty tego typu odnoszą się głównie do budowy stacji uzdatniania wody oraz wodociągów.

Ocena techniczna projektu

Należy opisać charakterystyczne cechy technologii i odnieść się do alternatywnego wariantu technologicznego osiągnięcia celu projektu. Należy również podać podstawowe parametry określające produkt tj.: długość, średnicę, materiał poszczególnych odcinków sieci, liczba przepompowni, łączną moc przepompowni i średniodobowy czas ich pracy. Dla stacji uzdatniania wody należy podać technologię oczyszczania wody, ilość 
i wydajność ujęć oraz wyszczególnić główne elementy.

Jeśli przedsięwzięcie składa się z grupy projektów powyższe dane należy przedstawić dla wszystkich projektów.

Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji

Należy odnieść się do alternatywnych możliwych rozwiązań zakresu projektu, (czyli alternatywnego projektu), wytyczenia innych tras, podłączenia wodociągu do innego sąsiedniego systemu (np. w sąsiedniej gminie), dołączenia sąsiednich gmin do analizowanego systemu, zaproponowanie dla części użytkowników alternatywnych rozwiązań (np. studnie głębinowe, dowóz wody, wody powierzchniowe, podziemne). Następnie należy uzasadnić ilość przepompowni sieciowych i związek zakresu projektu z celami. 

W studium należy przedstawić wnioski z analizy.

Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora

Podstawowe parametry systemu, określenie rynku odbiorców

Wodociąg

Poniższe parametry należy określić oddzielnie dla stanu aktualnego, zadań zgłoszonych do Interreg (stan po realizacji) oraz innych planowanych zadań (stan po realizacji), zgodnie 
z definicjami przedstawionymi we wstępie do wytycznych. 

	odbiorcy usług w stanie aktualnym

	Liczba mieszkańców [osób]
	

	Liczba użytkowników (mieszkańców) możliwych do podłączenia [osób]
	

	Liczba użytkowników (mieszkańców) [osób]
	

	Średnioroczna liczba turystów [osób]
	

	Ilość wody dla pozostałych [m3/dobę]
	

	Długość sieci [mb]
	


	Dla każdego planowanego zadania

	Wyszczególnienie
	Rok 1
	Rok 2
	Rok 3
	Dane po zrealizowaniu zadania

	Nakłady inwestycyjne (wg cen aktualnych) [tys. zł]
	
	
	
	

	Liczba mieszkańców [osób]
	
	

	Prognozowana liczba mieszkańców [osób]
	
	

	Prognozowana liczba użytkowników (mieszkańców) możliwych do podłączenia [osób]
	
	

	Prognozowana liczba użytkowników (mieszkańców) [osób]
	
	

	Średnioroczna liczba turystów [osób]
	
	

	Prognozowana średnioroczna liczba turystów [osób]
	
	


	Ilość wody dla pozostałych [m3/dobę]
	
	

	Prognozowana ilość wody dla pozostałych [m3/dobę]
	
	

	Długość sieci [mb]
	
	


· Nazwa zadania – związana bezpośrednio z produktem;

· Nakłady inwestycyjne na budowę (wg cen aktualnych) [tys. zł] - wraz 
z wyjaśnieniem źródła pochodzenia danych (kosztorys inwestorski, cena przetargowa, dotychczasowe doświadczenia inwestora);

· Liczba mieszkańców [osób] - ilość mieszkańców zamieszkujących teren działania systemu wodociągowego w ramach tego zadnia, lub grupy zadań. Dla stanu istniejącego należy podać ilość mieszkańców zamieszkujących zlewnię terenów aktualnie objętych wodociągiem, zarówno podłączonych jak i nie podłączonych. Prognozowana – uzupełniona o zmiany uzasadnione trendami demograficznymi, oddziaływaniem programów inwestycyjnych na terenie zlewni. Należy opisać przyjęte uzasadnienie założenia, logikę oddziaływania, dokumentację, czyli np. plan zagospodarowania przestrzennego i dotychczasowe realizacje na terenach położonych nieopodal o zbliżonych warunkach przyrodniczo-gospodarczych;

· Prognozowana liczba użytkowników (mieszkańców) możliwych do podłączenia [osób] – prognozowana ilość mieszkańców zamieszkujących zlewnię objętą systemem wodociągowym w ramach tego zadnia, lub grupy zadań, dla których istnieją techniczne i ekonomiczne przesłanki do podłączenia do wodociągu, czyli jest to ilość mieszkańców z danej zlewni pomniejszona o odbiorców, do których dociągnięcie sieci byłoby nieopłacalne;

· Prognozowana liczba użytkowników (wg mieszkańców) [osób] – prognozowana ilość mieszkańców zamieszkujących zlewnię objęta systemem wodociągowym 
w ramach tego zadnia, lub grupy zadań, dla których istnieją techniczne 
i ekonomiczne przesłanki do podłączenia do kanalizacji, którzy wyrażają chęć podłączenia do sieci, więc jest to ostateczna prognozowana ilość użytkowników 
z obszaru zlewni danego zadania, lub grupy zadań, a dla stanu aktualnego liczba aktualnych użytkowników;

· Średnioroczna liczba turystów [osób] – należy podać aktualną liczbę 
i prognozowaną – w przypadku założenia wzrostu należy uzasadnić;

· Prognozowana ilość wody dla pozostałych [m3/dobę] - jest to ilość wody dostarczana instytucjom, zakładom przemysłowym i innym podmiotom gospodarczym nie ujętym w definicji „prognozowana ilość użytkowników 
i turystów”. W przypadku założenia wzrostu odbiorców należy opisać źródła szacunków.

W przypadku znaczącej wartości jednego odbiorcy należy określić czynniki ryzyka związane z ciągłością usług, czyli ocenić kondycję finansową odbiorcy 
i możliwości zmian zapotrzebowania na usługę.

· Długość sieci [mb] – długość sieci wybudowanej w wyniku realizacji zadania.

Ujęcia i stacje uzdatniania

Należy określić nakłady inwestycyjne na budowę (wg cen aktualnych) i wydajność 
w poszczególnych latach (10 lat).

Opis systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków

Należy krótko scharakteryzować system odprowadzania i oczyszczania ścieków. Stopień zaspokojenia potrzeb, jakość wody, polityka cenowa, podstawowe parametry systemu.

II.5 Infrastruktura drogowa

Analizą należy objąć okres ekonomicznego życia projektu, tzn. okres inwestycji i 20 lat eksploatacji.

Analiza techniczna i/lub technologiczna 

Analiza techniczna powinna obejmować następujące elementy:

· Opis aktualnych rozwiązań technicznych oraz proponowanych zmian, które mają przynieść rezultaty zmierzające do osiągnięcia celów Projektu.

· Analizę kilku opcji (jeżeli to możliwe) realizacji projektu (przykłady opcji:  nowa inwestycja - modernizacja istniejącego systemu, skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną – rondo).

· Określenie kosztów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacji w poszczególnych latach przyjętego okresu realizacji i eksploatacji, dla każdej rozpatrywanej opcji.

Analizy specyficzne dla sektora - Analizy ruchowe

Kluczowe znaczenie dla przygotowania i oceny projektów infrastruktury drogowej mają prognozy ruchu. To od nich, obok oszacowania kosztów inwestycyjnych, zależy wynik analizy ekonomicznej. Celem prognozy ruchu jest dostarczenie danych do: wymiarowania nawierzchni, projektowania geometrii poszczególnych elementów drogi, ustalania typów 
i konstrukcji obiektów, projektowania urządzeń sterowania ruchem, analiz bezpieczeństwa ruchu, ocen oddziaływania na środowisko i analiz efektywności ekonomicznej. Zakres prognoz ruchu zależy od typu oraz wartości przedsięwzięcia.
Złożoność zagadnień związanych z analizowaną inwestycją zmusza do wykonywania prognoz ruchu, co najmniej dla kilku horyzontów czasowych. Wymagania analizy ekonomicznej narzucają konieczność wykonania dwóch prognoz ruchu:

· dla roku oddania inwestycji do użytku – w celu określenia początkowych wskaźników makroekonomicznych, takich jak praca przewozowa;

· dla 20 roku eksploatacji inwestycji – w celu uwzględnienia korzyści wynikających 
z realizacji inwestycji w dłuższym czasie (przy ocenie efektywności ekonomicznej należy zakładać co najmniej 20-letni okres analizy).

Dodatkowe horyzonty czasowe wykonywania prognoz ruchu mogą wynikać 
z przewidywanego etapowania realizacji inwestycji. W praktyce oznacza to konieczność prognozowania ruchu dla kolejnych okresów pięcio- lub dziesięcioletnich.

Istotne jest także to, że prognoza musi być wykonana:

· dla wariantu odniesienia, czyli wariantu zakładającego, że analizowana inwestycja nie będzie realizowana;

· dla wszystkich określonych w Studium Wykonalności wariantów realizacji inwestycji.

Podstawą do wykonania i weryfikacji prognozy ruchu jest określenie istniejących parametrów ruchu (natężenia, prędkości, czasy podróży itp.). W tym celu należy wykorzystywać dostępne dane o ruchu, w tym dane z Generalnego Pomiaru Ruchu, dane 
z automatycznych stacji pomiarowych i innych dostępnych pomiarów realizowanych na potrzeby innych inwestycji, uzupełnione o własne pomiary ruchu przeprowadzone 
w obszarze oddziaływania analizowanej inwestycji.

Prognozy ruchu dla inwestycji drogowych wykonywanych na drogach niższych klas, tj. wojewódzkich, powiatowych, gminnych mogą być wykonywane metodami uproszczonymi:

· metodą I - ekstrapolacji trendów wzrostu lub 

· metodą II - wskaźnikowa.

W przypadku metody I,  prognozy ruchu powinny być obliczane na zasadzie przedłużania linii trendu z okresu ok. 10 lat wstecz i ze sprawdzeniem zgodności tej linii z bieżącym rokiem analizy. Sprawdzenie powinno odbywać się poprzez porównanie wyników prognozowanego natężenia ruchu na rok bieżący analizy, z wynikami pomiarów ruchu 
w wybranych punktach sieci drogowej. Przy ekstrapolacji trendów należy także, w formie wskaźników korekcyjnych, uwzględniać ewentualny spodziewany wzrost ruchu wywołany np. ożywieniem gospodarczym regionu, otwarciem granic wywołanym integracją z UE itp.

Analizy dotyczące trendów rozwoju ruchu powinny być prowadzone dla poszczególnych kategorii pojazdów, na podstawie których formułowane powinny być wnioski dotyczące prognoz struktury rodzajowej ruchu.

W przypadku metody II, prognozy ruchu powinny być wykonywane z wykorzystaniem wskaźników wzrostu ruchu, liczonych niezależnie dla poszczególnych kategorii pojazdów, przyjmując jako założenie, że wzrost ruchu jest zgodny ze wzrostem PKB. Punktem wyjścia do wykonania prognoz powinny być dane o ruchu istniejącym uzyskane 
z pomiarów. 

Wartości natężeń ruchu prognozowanego powinny być wyrażane w  SDR.
Dokumentem źródłowym, na podstawie którego mogą być wykonywane uproszczone prognozy ruchu jest opracowana w 2002 r., na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,  „Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020”, która wykorzystuje metodę prognozy ruchu opartą na badaniu dotychczasowych trendów wzrostu ruchu. Została ona opracowana dla aktualnej sieci dróg krajowych przy założeniu, że nie pojawią się na niej żadne zmiany oraz nie wystąpią istotne czynniki mogące mieć wpływ na zmiany zachowań komunikacyjnych. Może być zatem stosowana 
w przypadku małych lub średnich inwestycji, dla których nie należy się spodziewać:

· istotnego przenoszenia się ruchu z innych tras lub;

· generacji nowych podróży w wyniku powstania inwestycji. 

Zastosowanie sieciowych metod prognostycznych (np. komputerowych modeli ruchu) konieczne jest w przypadku analizy

 inwestycji drogowych znacząco zmieniających standard połączenia źródeł i celów ruchu, przede wszystkim w przypadku budowy nowych odcinków dróg.
Metody takie zapewniają możliwość co najmniej:

· obliczenia prognozowanych natężeń ruchu na odcinkach sieci drogowej w podziale na kategorie pojazdów (osobowe, dostawcze, ciężarowe itp.) i kategorie użytkowników (np. w podziale na motywacje podróży: biznes, turystyka itp.);

· obliczenia czasów podróży pomiędzy poszczególnymi węzłami sieci i wzdłuż wytypowanych korytarzy transportowych;

· wariantowania prognoz z uwzględnieniem różnych scenariuszy rozwoju gospodarczego w skali kraju, regionu, województwa, powiatu;

· uzyskania informacji skąd dokąd odbywają się podróże, w tym określenia dominujących relacji,

· uzyskania informacji na temat rozkładu ruchu węzłach sieci transportowej, co jest istotne przy wymiarowaniu tych węzłów.


Należy jednak zaznaczyć, że w celu uzyskania wspólnej płaszczyzny do porównania poszczególnych wariantów realizacji tego samego projektu, lub też różnych projektów, istotne jest przyjęcie jednakowych założeń prognostycznych, a przede wszystkim jednakowej prognozy wzrostu gospodarczego, mierzonego wzrostem Produktu Krajowego Brutto per capita.

Prognozowane natężenia ruchu (SDR) powinny zostać określone dla:

· horyzontów czasowych: 

· w zakładanym pierwszym roku eksploatacji inwestycji;

· 10 lat od chwili oddania inwestycji do użytku;

· 20 lat od chwili oddania inwestycji do użytku.
· wariantów:

· wariantu odniesienia;

· wszystkich analizowanych wariantów inwestycyjnych.

· kategorii pojazdów:

· samochodów osobowych;

· samochodów dostawczych;

· samochodów ciężarowych
· 
· ;
· autobusów.
Analiza finansowa

Dla projektów dotyczących infrastruktury drogowej w ramach Interreg rozdział ten nie jest wymagany (nie jest konieczne przeprowadzenie analizy finansowej wraz z podaniem wskaźników finansowych, np. FNPV).

Analiza ekonomiczna

Analizę ekonomiczną projektu należy przeprowadzić w cenach stałych w PLN.
Analiza ekonomiczna dostarcza wskaźników efektywności ekonomicznej inwestycji, 
które pozwalają na stwierdzenie, czy inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego punktu widzenia. Przy uzyskaniu negatywnych wskaźników efektywności (ujemnych) dalsza analiza inwestycji staje się bezcelowa, a inwestycja powinna zostać odrzucona. Wykonanie analizy ekonomicznej na etapie Studium Wykonalności pozwala zatem na uniknięcie kosztownych prac projektowych dla inwestycji, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego.

Ocena ekonomiczna dla projektów dotyczących infrastruktury drogowej w ramach ZPORR powinna nastąpić w oparciu o:
I. Dla projektów, których całkowity koszt realizacji wynosi powyżej 5 mln Euro, należy przygotować analizę kosztów i korzyści (CBA)
.

II. Dla projektów poniżej  5 mln Eur do 1 mln Euro należy przygotować analizę ekonomiczną metodą wielokryterialną (kryteria opisowe wraz z oszacowaniem 
i podaniem w Studium Wykonalności skwantyfikowanych korzyści generowanych przez projekt).

III. Dla projektów poniżej 1 mln Euro można przygotować analizę ekonomiczną uproszczoną metodą wielokryterialną – (analiza wielokryterialna bez potrzeby podawania skwantyfikowanych danych).

Ad.I. - Analiza CBA (cost-benefits analysis) polega na obliczeniu miary ENPV (economic net present value, ekonomiczna wartość bieżąca netto) oraz EIRR (economic internal rate of return, ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu). Ocena ekonomiczna może również być zastosowana do wyboru opcji projektu. Wybrana opcja powinna cechować się najwyższą EIRR, chyba, że wymagane dla niej nakłady są niemożliwe do sfinansowania. Obliczenie ENPV oraz EIRR powinno obejmować po stronie kosztów zdyskontowaną sumę nakładów inwestycyjnych oraz kosztów utrzymania, natomiast po stronie korzyści, sumę oszacowanych w pieniądzu korzyści, takich jak zmniejszenie czasu podróży, zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów, zmniejszenie liczby wypadków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Obliczenie to powinno być przeprowadzone zgodnie z uznanymi praktykami międzynarodowymi.
 

Do obliczeń ENPV należy przyjąć stopę dyskonta 6%, a analizę przeprowadzić w cenach stałych.

Analiza ekonomiczna powinna zawierać zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) netto (bez VAT), wykonane na podstawie kosztorysu sporządzonego w ramach analizy technicznej, uzupełnione o szacunek kosztów niematerialnych (np. koszty projektów, nadzorów itp.) oraz kosztów uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. ZZK należy wykonać dla wszystkich analizowanych wariantów. Istotne jest także określenie kosztów w poszczególnych latach okresu budowy (na podstawie harmonogramu założonego w analizie technicznej) oraz oszacowanie kosztów utrzymania poszczególnych wariantów inwestycji w całym założonym okresie analizy.
Ad. II. - Dla projektów o wartości pomiędzy 1 mln Euro, a 5 mln Euro należy oszacować w wielkościach naturalnych korzyści generowane przez projekt. Oszacowane wielkości należy podzielić pomiędzy poniższe kategorie od nr: 2 do 4. W przypadku kategorii nr 1 i nr 5, należy szczegółowo opisać w jaki sposób zostanie poprawione wykorzystanie istniejącej infrastruktury oraz jaki wpływ na środowisko będzie miał projekt (jeżeli wykonanie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane):
1. Poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury (w tym remont, przebudowa lub rozbudowa);
2. Redukcja liczby wypadków (szt./rok); 

3. Oszczędność czasu podróży (osobogodziny/rok);

4. Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów (jako wynik zwiększonej średniej prędkości przejazdu lub poprawionego stanu nawierzchni w zł/rok);
5. Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.
Ad. III. - W przypadku projektów poniżej 1 mln Euro należy zastosować analizę ekonomiczną uproszczoną metodą wielokryterialną, która polega na opisie przez beneficjenta końcowego poniższych kwestii (bez potrzeby podawania skwantyfikowanych danych):

1. Poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury (w tym remont, przebudowa lub rozbudowa); 
2. Redukcja liczby wypadków; 
3. Oszczędność czasu podróży;

4. Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów;

5. Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. 



Analiza wrażliwości

Analiza ta wymagana jest jedynie dla projektów o wartości powyżej 5 mln Euro. 

Na etapie realizacji inwestycji może się okazać, że część parametrów różni się 
w porównaniu z założeniami przyjętymi w analizie kosztów i korzyści. Z tego powodu należy przeprowadzić testy wrażliwości wyników analizy na jej podstawowe parametry, za które najczęściej uznaje się z jednej strony – koszty budowy, z drugiej – oszczędności czasu użytkowników, które zależą od przyjętych prognoz ruchu. Konieczność wykonania tych testów wynika z faktu, że na tym etapie analiz koszty inwestycyjne nie mogą być precyzyjnie określone, natomiast prognozy ruchu zawsze obarczone są niepewnością. Poniższa tabela zawiera przykładową analizę wrażliwości wskaźnika EIRR na wartość kosztów budowy oraz kosztów czasu.

Wartość EIRR w zależności od wartości kosztów budowy i prognozowanego ruchu:

	Koszty budowy

Prognozowany ruch
	-20%
	+0%
	+20%

	-20%
	
	
	

	+0%
	
	
	

	+20%
	
	
	


Regionalna Infrastruktura Edukacyjna

Symulacje finansowe należy przedstawić w okresie najbliższych 10 lat, ale analizą (np. obliczenie wskaźników finansowych) należy objąć okres technicznego życia projektu,. Jako okres technicznego życia projektu należy przyjąć okres 20 lat.
Analiza techniczna i/lub technologiczna

Opis stanu aktualnego 

Należy podać liczbę budynków, ocenić  ich dotychczasową funkcjonalność oraz określić potrzeby co do dalszego ich rozwoju.

W punkcie tym można również podać rodzaje dodatkowych usług, które są realizowane 
w budynkach szkoły wyższej (biblioteka, sport i rekreacja, recepcja, gastronomia, sklepy). 
Po za tym można podać cechy fizyczne terenu i obiektów: powierzchnia terenu zabudowanego, powierzchnia budynków, kubatura budynków (szczegółowy plan), powierzchnia terenów niezabudowanych..

Należy również podać liczbę użytkowników (na dzień, sezon, rok) i maksymalną pojemność obiektów (pod względem technicznym i logistycznym).

Ocena techniczna projektu

W punkcie tym należy opisać charakterystyczne cechy technologii wraz z porównaniem do alternatywnego wariantu technicznego osiągnięcia celu projektu. 

Należy również podać architektoniczne i konstrukcyjne cechy obiektu realizowanego 
w ramach projektu oraz przeprowadzić ocenę zdolności realizacji celów przez te placówki w kontekście zwiększenia liczby studentów.

Techniczne cechy i układ budynków: 

· parametry techniczne projektowanych sal. Wykazanie zbieżności z celami edukacyjnymi (laboratoria, komunikacja);
· logika dostosowania budynku do poszczególnych celów. Opis funkcjonalności rozwiązań technicznych, wyposażenia;

· przedstawienie sposobu zasilania budynku w media, wewnętrzne sieci, rodzaj paliw
· wewnętrzne i zewnętrzne systemy komunikacyjne (parkingi, korytarze); 

· znaczące techniczne elementy, takie jak szczególnie ważne architektoniczne konstrukcje, laboratorium albo specjalistyczne wyposażenie;  

· ocena dostosowania wyposażenia i jego tempa użycia do celów.

Ocena programu edukacyjnego związanego z przedsięwzięciem

Należy określić efektywność dotychczasowych działań dydaktycznych oraz opisać planowany program edukacji ze szczególnym uwzględnieniem:

· jakości pedagogicznego materiału;

· dostosowania programu edukacyjnego do potrzeb rynku pracy;

· wzmacniania bazy naukowo-badawczej;

· poziomu przygotowania i zaangażowania kadry nauczycielskiej, sposobu rekrutacji

· aspektów związanych z wyrównywaniem szans, obszarem geograficznym.

II.6 Infrastruktura Kulturowa

Symulacje finansowe należy przedstawić na okres najbliższych 10 lat, ale analizą (np. obliczenie wskaźników finansowych) należy objąć okres technicznego życia projektu, czyli okres 20 lat.

Jako rok przekazania każdego zadania inwestycyjnego do eksploatacji należy przyjąć rok następny po roku zakończenia budowy danego zadania.

Wszystkie obliczenia wykonywane są dla całego projektu, przedsięwzięcia.

Analiza techniczna i/lub technologiczna 

Ocena techniczna projektu

Należy opisać charakterystyczne cechy technologii i odnieść się do alternatywnego wariantu technicznego osiągnięcia celu projektu. 

Poza tym należy podać architektoniczne i konstrukcyjne cechy obiektu realizowanego 
w ramach projektu.

Należy również przedstawić techniczne cechy, rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne: 

· parametry techniczne; 
· logikę dostosowania budynku do poszczególnych celów. Należy opisać funkcjonalności rozwiązań technicznych i wyposażenia;

· sposób zasilania budynku w media, wewnętrzne sieci, rodzaj paliw;
· wewnętrzne i zewnętrzne systemy komunikacyjne (parkingi, korytarze); 

· szczególnie ważne rozwiązania architektoniczne;

· ilość miejsc 
(np. dla sal widowiskowych).
Aktualne zasoby i obiekty

W punkcie tym należy ocenić zasoby i potencjał kulturowy. Należy też ocenić funkcjonalność istniejących obiektów.

Poza tym należy opisać rodzaje dodatkowych usług, które realizują te obiekty (biblioteka, sport i rekreacja, recepcja, gastronomia, stołówki, sklepy itp.).

Należy także podać cechy fizyczne terenu/obiektów: powierzchnia terenu zabudowanego, powierzchnia budynków, kubatura budynków, powierzchnia terenów niezabudowanych, ilość miejsc w poszczególnych usługach oraz liczbę odwiedzających te obiekty osób (na dzień, sezon, rok) i maksymalną pojemność obiektu.

W punkcie tym należy również przedstawić wartość kulturalną obiektu – np. wpisany do rejestru zabytków.
Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji

Należy określić alternatywny wariant dotyczący zarówno sposobu osiągnięcia celu (inny zakres prac, przystosowanie obiektu do innej ilości zwiedzających, inną metodę osiągnięcia celu, inne wykorzystanie obiektu). Należy określić również, jakie byłyby efekty zaniechania inwestycji.

Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora

Aktualny program kulturowy.

Należy podać:

· jakość programu kulturowego, 
· potencjał instytucjonalny inwestora oraz efektywność jego dotychczasowych działań. 

Należy również określić potrzeby i opisać osiągnięcia, kadry.

Ocena programu kulturowego związanego z przedsięwzięciem i oferty uzupełniającej

Ocena może zawierać:

· listę oferowanych usług dla ludności wraz z usługami towarzyszącymi (typu informacja i usługi gastronomii, wewnętrzny transport);

· opis programu kulturalnego /artystycznego  zaplanowanego dla ośrodka kulturalnego;

· poziom przygotowania i zaangażowania kadry; 

· określenie czynników wartościujących dziedzictwo kulturowe.

II.7 Systemy ochrony powietrza

Rozdział ten obejmuje takie inwestycje jak modernizacje kotłowni oraz budowę Infrastruktury do produkcji i przesyłu energii odnawialnej.

Symulacje finansowe należy przedstawić na okres najbliższych 10 lat, ale analizą (np. obliczenie wskaźników finansowych) należy objąć okres technicznego życia projektu, zgodnie z zaleceniami OECD 25 lat.

Analiza techniczna i/lub technologiczna 

Ocena techniczna projektu

Należy opisać charakterystyczne cechy technologii i odnieść się do alternatywnego wariantu technologicznego osiągnięcia celu projektu, oceny nowoczesności 
i nowatorskości technologii, a także odnieść się do przeprowadzonych badań 
w instytucjach do tego powołanych.

· Rodzaje spalanych paliw;

· Ocena pozostałości poprocesowych i sposób zagospodarowania;

· % spalenia części organicznych;

· Sprawność procesu;

· Elastyczność zastosowanych urządzeń;
· Bezpieczeństwo;

· Awaryjność; 

· Inne czynniki ryzyka technicznego.

Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji

Należy przeprowadzić analizę alternatywnych możliwości rozwiązań zakresu projektu, 
a także alternatywnej lokalizacji źródła. Następnie należy uzasadnić ilość podłączanych odbiorców. Należy także przedstawić analizowane warianty wykorzystania pozostałości poprocesowych oraz wykazać, że zastosowano wariant techniczny zapewniający osiągnięcie takiego poziomu termicznego przekształcania, przy którym ilość i szkodliwość dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, odpadów i innych emisji powstających wskutek termicznego przekształcania paliw będzie jak najmniejsza. 

Należy podać możliwość odnawialności surowca oraz odnieść się do wykorzystania lokalnych źródeł (także możliwości).

W studium należy przedstawić wnioski z analizy.

Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora

Opis surowca. Ryzyko związane z rynkiem surowców

Należy podać:

· pochodzenie surowca,

· organizację dostaw. 

Należy określić:

· rynek dostaw, 

· stopień uzależnienia od dostawcy, 

· możliwość zmiany dostawcy,

· możliwość zmiany paliwa – określenie bariery technologicznej (koszt przystosowania technologii do alternatywnego paliwa), 

· ceny surowca.

Ocena rynku odbiorców 

Należy określić rodzaj odbiorców oraz odpowiedzieć na następujące pytania:  

· Czy zapewniony jest odbiór energii? 

· Czy zapotrzebowanie na energię cieplną któregoś z odbiorców powoduje znaczny wpływ na funkcjonowanie systemu? W przypadku występowania zjawiska zależności należy ocenić jego kondycję finansową, stan energetyczny budynku. 

Należy również wyszczególnić największych odbiorców i ich zapotrzebowanie na energię 
i moc w skali roku. 

Opis systemu zarządzanego przez inwestora przed i po realizacji 

Należy określić:

· parametry dla całego systemu i planowanego przedsięwzięcia; 
· bilans stanu energetycznego przed i po (dotyczy tych samych odbiorców). Jeżeli np. następuje modernizacja sieci ciepłowniczej i jej rozbudowa w punkcie źródło należy wyszczególnić źródła ciepła, z których dotychczas korzystali przyszli odbiorcy. W przesyle należy oddzielnie przedstawić straty ciepła przed i po modernizacji dla modernizowanych odcinków a oddzielnie wyszczególnić nowe inwestycje. 
Źródło

Należy podać opis źródła ciepła przed i po modernizacji. 

Podstawowe parametry dla stanu przed i po modernizacji:

· moc [kW], 

· rodzaj paliwa, 

· wartość opałowa [kJ/kg lub dla paliw gazowych kJ/m3]
· sprawność [%],

· urządzenia do ograniczania emisji, 

· wysokość emitora [m],

· Elastyczność [%].

Należy określić: niezawodność, bezpieczeństwo, elastyczność źródła, a także problemy eksploatacyjne w stanie aktualnym. Należy również podać wartość księgową (netto 
i brutto) oraz rok zainstalowania kotłów. 

Przesył

Dla stanu przed i po należy określić straty ciepła [GJ/rok].

Należy także podać rodzaj sieci (nisko lub wysokoparametrowe, kanałowe, napowietrzne, preizolowane, łupinowe, inne), ich długości , rok budowy, średnice.

Odbiór

Dla odbiorów należy przeprowadzić ocenę stanu energetycznego budynków. Podstawowymi danymi umożliwiającymi ocenę stanu energetycznego budynków są: powierzchnia, kubatura, współczynniki cieplne budynków, wielkości powierzchni docieplanych, ilości powierzchnię i typy okien, rodzaj instalacji, ilość i rodzaje grzejników, rodzaje zaworów, podzielniki ciepła, odpowietrzanie. Można także powołać się na przeprowadzony audyt energetyczny.

W punkcie tym należy również podać aktualne i planowane zapotrzebowanie na energię cieplną. W przypadku nowych podłączeń należy wykazać je oddzielnie.

II.8 Systemy ochrony ziemi

Rozdział ten obejmuje takie inwestycje jak składowiska odpadów oraz spalarnie odpadów.

Analiza techniczna i/lub technologiczna 

Ocena techniczna projektu

Opis charakterystycznych cech technologii i odniesienie się do alternatywnego wariantu technicznego osiągnięcia celu projektu. 

Składowiska odpadów 

· Wielkość składowiska: powierzchnia i kubatura do wykorzystania;

· Charakterystyka techniczna wysypiska, możliwości rozbudowy, przewidywany okres użytkowania, system drenażu, odbioru i oczyszczania odcieków, rodzaj uszczelnienia, obszar ograniczonego użytkowania;
· Eliminowanie emisji metanu (i jego ewentualne wykorzystanie) – przedstawienie technologii, wskazanie odbiorców energii, przedstawienie warunków, na jakich ma być sprzedawany metan; 

· Przedstawienie opisu terenu, łącznie z jego charakterystyką hydrologiczną 
i geologiczną oraz informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny potencjalnego oddziaływania na środowisko;

· Informacje dotyczące przewidywanych metod eksploatacji, monitorowania i kontroli wysypiska;

· Informacje o przewidywanych metodach likwidacji wysypiska oraz jego kontroli 
i utrzymania po likwidacji.

Kompostownie 

· Opis działań, jakie zostaną podjęte na wcześniejszych etapach procesu gromadzenia odpadów w celu zapewnienia produkcji kompostu o jakości akceptowalnej dla rynku. Opis procesu oddzielnego gromadzenia i przetwarzanie materiału;

· Opis zastosowanej metody kompostowania, łącznie z charakterystyką produktu końcowego, jak również ostatecznego przeznaczenia poszczególnych rodzajów odpadów (odpady ogrodowe, organiczne, domowe, osad z oczyszczalni ścieków, odpady z hodowli zwierząt itp.). 

Punkty przeładunkowe odpadów

· Liczba i lokalizacja punktów przeładunkowych odpadów, ustalone na podstawie analiz optymalizacyjnych przeprowadzonych z uwzględnieniem odległości 
i wykorzystywanych dróg, liczby i rodzajów samochodów, itp. (w celu ograniczenia do minimum skutków ekologicznych i ekonomicznych) a także dopuszczalna ładowność samochodów, czy są dopuszczone do ruchu po drogach gminnych. Należy również podać przewidywane działania mające nie dopuścić do skażenia terenu oraz zachowania zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Sortownie

· Opis poszczególnych elementów systemu, odpowiednio do przewidywanych kanałów przepływu odpadów; typ systemu sortowania (ręczny, mechaniczny, chemiczny, mieszany itp.); wydajność proponowanego systemu w odniesieniu do zakładanych celów ilościowych istniejącego planu zagospodarowania odpadów. Należy również podać rodzaje sortowanych odpadów.
Likwidacja niekontrolowanych wysypisk i rekultywacja

· Plan likwidacji istniejących niekontrolowanych „dzikich” wysypisk, ze szczególnym uwzględnieniem środków kontroli i monitorowania emisji metanu (o ile występuje), odcieków, infiltracji do warstw wodonośnych, rzek itp.; 

· Ostateczne zagospodarowanie terenu po likwidacji wysypiska;

· Opis metody stosowanej do rekultywacji.

Spalarnie

· Rodzaje spalanych odpadów;

· Działania, które zostaną podjęte we wczesnych fazach procesu gromadzenia odpadów w celu poprawienia efektywności spalania oraz uniknięcia powstawania niepotrzebnych odpadów;

· Opis zastosowanej metody i technologii, lokalizacji, wytwarzanie energii oraz środków kontroli jakości; 

· Ocena pozostałości poprocesowych i sposób zagospodarowania;

· % spalenia części organicznych;

· Sprawność procesu;

· Elastyczność zastosowanych urządzeń;
· Bezpieczeństwo;

· Awaryjność (określić koszty remontów);

· Inne czynniki ryzyka technicznego;

· Ocena nowoczesności i nowatorskości technologii. Jako tradycyjną należy przyjąć metodę klasycznego spalania, lecz z wysoce efektywną instalacją oczyszczającą spaliny. Do metod nowoczesnych i już sprawdzonych zaliczyć należy także metody zgazowania (zwane również pirolizą lub odgazowaniem) wraz z dopalaniem wytworzonych gazów i oczyszczaniem spalin, oraz metody spalania fluidalnego wraz 
z wysokosprawną instalacją oczyszczania spalin.

Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji

Zgodnie z wymogami prawa odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Stąd też optymalizacja ekologiczna rozwiązania, podyktowana przepisami prawa, odgrywa zasadniczą rolę.

W podrozdziale należy przeprowadzić analizę alternatywnych możliwości rozwiązań zakresu projektu (czyli alternatywnego projektu), budowy stacji przeładunkowych, dostawy odpadów do innego składowiska (np. w sąsiedniej gminie), alternatywnej lokalizacji składowiska, budowy składowiska międzygminnego. 

W przypadku deponowania odpadów należy wykazać brak zasadności odzysku 
i unieszkodliwiania, dla odpadów unieszkodliwianych odniesienie się do wariantu odzysku. 

W przypadku projektu niezwiązanego bezpośrednio z jednym systemem należy przedstawić wynik analizy alternatywnych metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Należy także przedstawić wyniki analizy wariantów wykorzystania metanu do celów energetycznych i unieszkodliwiania odcieków. 

W przypadku spalarni należy wykazać, że zastosowano wariant techniczny zapewnia osiągnięcie takiego poziomu termicznego przekształcania, przy którym ilość i szkodliwość dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, odpadów i innych emisji powstających wskutek termicznego przekształcania odpadów (pozostałości z termicznego przekształcania odpadów) będzie jak najmniejsza.

W studium należy przedstawić wnioski z analizy.

Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora

Opis surowca. Morfologia odpadów

Rodzaj, ilość, morfologia i źródło pochodzenia odpadów, które mają być deponowane 
i poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

Ocena ryku odbiorców surowców wtórnych

Należy określić czy zapewniony jest odbiór surowców wtórnych i kompostu i przedstawić organizację procesu, politykę cenową, warunki dostaw.

Ocena wartości rezultatu.

Należy określić liczbę populacji korzystającej z rezultatu oraz przedstawić rodzaj rezultatu (efektu ekologicznego) i jego wartości, a także określić roczną możliwość unieszkodliwiania odpadów wyrażonej w Mg/rok i w m3/rok. Dotyczy to przykładowo takich działań, jak przetworzenie lub unieszkodliwienie odpadów (spalanie, kompostowanie, inne działania fizykochemiczne) oraz usuwanie, czyszczenie gruntów, składowanie odpadów niebezpiecznych itp. W przypadku zbiórki odpadów podanie planowanej ilości odpadów do zebrania w Mg lub m3/rok.

Deponowanie odpadów 

	Deponowanie odpadów
	przed realizacją
	Po realizacji
	

	Ilość odpadów 
	
	
	m3/rok

	Kategoria odpadów
	
	
	

	Czas napełniania składowiska
	
	
	lata


Należy:

· wyszczególnić ilości odpadów, sposób ich gromadzenia i transportu, sposób segregacji; 

· podać informację odnośnie ewentualnych decyzji zobowiązujących inwestora do podjęcia działań zmierzających do likwidacji uciążliwości źródła;

· dla składowisk odpadów przedstawić wielkości produktu tożsamego 
z efektem rzeczowym, tj. pojemność geometryczną niecki składowiska w m3, masy odpadów, która może zostać złożona na składowisku.

Zmniejszanie objętości

Rezultaty ilościowe i jakościowe:

	Ograniczenie ilości unieszkodliwianie odpadów
	przed realizacją
	Po realizacji
	

	ODPADY OBOJĘTNE
	
	
	

	Całkowita ilość odpadów obojętnych
	
	
	Mg/a

	Pozostałości poprocesowe 
	
	
	Mg/a

	Przynależność pozostałości poprocesowych po odpadach komunalnych do kategorii odpadów 
	
	
	-

	ODPADY NIEBEZPIECZNE
	
	
	

	Całkowita ilość odpadów niebezpiecznych
	
	
	Mg/a

	Pozostałości poprocesowe 
	
	
	Mg/a

	Przynależność pozostałości poprocesowych po odpadach przemysłowych do kategorii odpadów 
	
	
	-

	ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE
	
	
	

	Całkowita ilość odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
	
	
	Mg/a

	Pozostałości poprocesowe
	
	
	Mg/a

	Przynależność pozostałości poprocesowych do kategorii odpadów 
	
	
	-


Odzysk

Należy określić jakie odpady wykorzystano w całości lub w części substancji, materiały lub energię, a także określić ilość.

Określenie planowanych działań powinno być przeprowadzone wg załącznika 4 Ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)
Spalanie

Należy wykazać, że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych przepisów oraz, że pozostałości powstające w wyniku działalności związanej 
z odzyskiem lub unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane 
z zachowaniem ustawowych wymagań.

Poza tym należy skalkulować efekt ekologiczny z podziałem na efekt emisji zanieczyszczeń w stosunku do alternatywnego wariantu, czyli dla dotychczasowo stosowanego zasilania obiektu i efekt ograniczenia ilości odpadów. Jeśli w wyniku proponowanej technologii powstają produkty odpadowe jak: balast, popioły, żużle, pyły itp., należy określić sposób postępowania z tymi odpadami.

Unieszkodliwianie

Określenie planowanych działań powinno być przeprowadzone wg załącznika 5 Ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.). Jeśli w wyniku proponowanej technologii powstają produkty odpadowe jak: balast, popioły, żużle, pyły, odpady z neutralizacji itp. Należy przedstawić sposób postępowania z tymi odpadami.

Rekultywacja

Należy określić wielkość gruntu, jaki będzie zrekultywowany, (powierzchnia rekultywacji lub objętość gruntu, jeśli wynika to z technologii).

	Rekultywacja terenów 
	przed realizacją
	po realizacji
	

	Powierzchnia rekultywowanego terenu
	
	
	ha

	Ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu
	
	
	ton


III Słownik

Niestety jeszcze musi być uaktualniony
SYSTEM - obejmuje oczyszczalnię wraz ze zlewnią, czyli kanalizacją zasilającą oczyszczalnię.

ZADANIE - wyodrębniona technicznie część przedsięwzięcia inwestycyjnego wymagająca oddzielnego pozwolenia na budowę. 

PROJEKT (PRZEDSIĘWZIĘCIE) - działanie zmierzające do osiągnięcia konkretnego celu na podstawie zmian w systemie. Projekt jest sumą zadań (zarówno wnioskowanych jak i pozostałych). Więc będą to zmiany zarówno po stronie systemów kanalizacyjnych jak i oczyszczalni ścieków planowane do wykonania przez inwestora. W przypadku projektów w trakcie realizacji, (czyli dobudowa części systemu) są to pozostałe do wykonania zadania inwestycyjne wnioskodawcy zmierzające do osiągnięcia celu. Inwestorem może być pojedynczy podmiot działający w imieniu własnym lub grupy podmiotów posiadających ten sam cel i działających w wymaganych ramach organizacyjnych. 

ETAP PROJEKTU – występuje wówczas, gdy oprócz zadań realizowanych w tym etapie (wnioskowanych) osiągnięcie celu wymaga realizacji innych zadań składających się na kompleksowy projekt. Jeśli aktualny wniosek obejmuje etap projektu to studium wykonalności i tak należy przygotować dla całego projektu.

GRUPA PROJEKTÓW – jeżeli dla osiągnięcia celu przedsięwzięcie składa się z kilku projektów. Gdy projekty są zlokalizowane w tym samym obszarze i mają ten sam cel, gdy należą do ogólnego planu tego obszaru, gdy nadzorowane są przez ten sam podmiot odpowiedzialny za osiągnięcie celów. Studium Wykonalności należy wykonać dla projektu, a w przypadku grupy projektów dla całej grupy.

PRODUKT – wynik interwencji w stan aktualny, czyli bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (długość sieci, przepustowość oczyszczalni itp.).

REZULTATY - bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia programu lub projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia.

ODDZIALYWANIE - konsekwencje dla bezpośrednich adresatów po zakończeniu ich udziału w projekcie lub po zakończeniu danej inwestycji, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy skorzystali lub stracili w wyniku realizacji projektu.
NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ – nakłady inwestycyjne poniesione 
w okresie budowy. Obejmują prace przygotowawcze (Studia Wykonalności, prace projektowe) i nakłady na rzeczowy majątek trwały.

NAKŁADY W OKRESIE EKSPLOATACJI – nakłady na środki trwałe niezbędne do eksploatacji (ruchome środki trwałe), nakłady na remonty generalne powiększające wartość środków trwałych, nakłady odtworzeniowe.
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� Dotyczy wyłącznie Działania 1.1. Dla projektów powyżej 1 mln Euro
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�Zgodnie z decyzją Pana Orlińskiego wykreśliłem analizę wrażliwości z pozostałych wytycznych. Musimy to ujednolicić.
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